



Nº 0499

OFICIO Nº \_\_\_\_\_/

**ANT.:** Glosas de la Ley de Presupuestos Nº21.053, año 2018, Partida 18 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

**MAT:** Remite Informes en cumplimiento con lo establecido en Glosas Presupuestarias 01, 02, 06 del Programa Campamentos, de la Ley de Presupuestos del Sector Público, año 2018.

**ADJ:** Informes de avance, del Programa Campamentos establecidos en Glosas Presupuestarias del Ministerio de V. y U.

**SANTIAGO, 25 OCT 2018**

**A : SRES. COMISIÓN DE VIVIENDA CÁMARA DE DIPUTADOS  
SRES. COMISIÓN DE VIVIENDA DEL SENADO  
SRES. COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS  
SRES. COMISIÓN DE HACIENDA DEL SENADO  
SRES. COMISIÓN HACIENDA CÁMARA DE DIPUTADOS  
SRES. DEPTO. DE EVALUACIÓN DE LA LEY, CÁMARA DE DIPUTADOS  
SRES. UNIDAD ASESORÍA PRESUPUESTARIA SENADO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS**

**DE : MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO**

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 21.053 de Presupuestos del Sector Público para el año 2018 y a fin de dar respuesta al requerimiento establecido en la Glosa Presupuestaria 01, 02 y 06 del Programa 02 Campamentos de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo; se remiten los siguientes informes:


- Informe al tercer trimestre del presente año, sobre avances en el cumplimiento de las metas indicadas en el Plan de Intervención tendiente a generar soluciones habitacionales a familias de campamentos, (Glosa 01 del Programa Campamentos).
- Informe al tercer trimestre del presente año, con detalle del estado de avance en el cierre de campamentos, (Glosa 02 del Programa Campamentos).

- Informe al tercer trimestre del presente año, sobre la nómina de municipalidades beneficiadas, la cantidad de recursos entregados a cada una de ellas y las actividades realizadas con dichos recursos, (Glosa 06 del Programa Campamentos).

Saluda atentamente a Ud.,



- Destinatario
- Gabinete Ministro de V. y U.
- Gabinete Subsecretario de V. y U.
- Contraloría Interna Ministerial
- Departamento de Asentamientos Precarios
- División de Finanzas
- Depto. Presupuestos
- Oficina de Partes y Archivos





## **MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO**

### **Informe 3° Trimestre**

### **Cumplimiento Metas Plan de Intervención**

**Santiago, octubre de 2018**



## **PRESENTACIÓN**

El presente informe registra el avance del Programa Campamentos al tercer trimestre del año 2018, en respuesta a lo establecido en la glosa 01 del Programa 02 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, en el marco de la Ley de Presupuestos Año 2018, N°21.053, que indica lo siguiente:

*“Antes del 31 de marzo de 2018, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el Plan de intervención tendiente a generar soluciones habitacionales a familias de campamentos, con metas por región para el 2018; detallando el presupuesto destinado a ello y el personal con que cuenta el Programa Campamentos.*

*Asimismo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá informar trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período respectivo, sobre el avance en el cumplimiento de dichas metas”*



## **PROGRAMA DE CAMPAMENTOS**

El gran desafío del MINVU es promover la equidad urbana y territorial, garantizando el acceso a viviendas adecuadas, barrios integrados y bienes públicos urbanos suficientes y de calidad. Dentro de esta misión, el Programa Campamentos actúa de manera transversal, interviniendo en dos escalas: vivienda y barrio. Es así que el objetivo central del trabajo es contribuir a la generación de una solución habitacional, con el fin de mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en campamentos, a través de una intervención pertinente y un trabajo participativo e integrador, que valore la organización comunitaria, considere la historia de poblamiento del lugar y los recursos de quienes lo habitan.

La unidad de intervención del Programa, por tanto, corresponde al campamento como unidad socio territorial; con el objetivo de atender la heterogeneidad de éstos y procurar soluciones pertinentes mediante un trabajo participativo e integrador. Para ello, el Programa Campamentos trabaja tres estrategias de intervención:

- 1. Radicación con proyecto habitacional:** Se construyen las viviendas definitivas en el mismo terreno en el cual se emplaza el campamento.
- 2. Radicación con proyecto de urbanización:** Las familias se radican en el mismo terreno del campamento, reciben su título de dominio y urbanización completa, que incluye solución sanitaria, conexión a red de agua potable, empalme eléctrico y la regularización del loteo.
- 3. Relocalización en proyecto habitacional:** Las familias se integran a distintos proyectos habitacionales. El terreno se desocupa en el caso de ser propiedad fiscal, y se notifica al propietario de las salidas de las familias en caso de ser propiedad privada.



La metodología de intervención se estructura en tres fases consecutivas, complementarias y dinámicas; cada una de las cuales contiene procesos, actividades, hitos e inversiones:

- 1. Fase I. Diagnóstico y elaboración del Plan de Intervención.** En esta fase se realiza el diagnóstico socio-territorial que caracteriza la situación del campamento y las familias que en él residen, permitiendo definir la estrategia más adecuada para la intervención, privilegiando la radicación siempre que sea posible. A partir de esta caracterización se construye el plan de Intervención para el campamento, lo que en definitiva constituye una ruta de trabajo pertinente.
- 1. Fase II. Ejecución del Plan de Intervención.** Acciones, obras que concretizan el Plan de Intervención desarrollado en la fase anterior, estructurado en un Plan de Gestión Social y un Plan de Gestión de Proyectos, complementarios y necesarios para concretar el proceso de intervención.
- 2. Fase III. De cierre y término de la intervención.** En esta fase se gestiona el cierre del campamento conforme a la estrategia de intervención definida. En la estrategia de Radicación, el hito de cierre es el proyecto habitacional en ejecución o la urbanización en desarrollo y para el caso de la relocalización, la integración de las familias a 1 o más proyectos habitacionales.



## **Indicadores de gestión del Programa de Campamentos 2018**

A continuación, se presenta el estado de avance de indicadores de gestión del Programa de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

### **1. Gestión de cierre de campamentos**

Durante 2018 se gestionará el cierre de 68 campamentos, atendiendo a más de 3.800 familias. Al 30 de septiembre, existen 29 campamentos con gestión de cierre, estos respondieron a la siguiente solución:

- 22 campamentos, que considera 1076 familias según catastro, de la cuales 847 fueron atendidas, la solución habitacional implicó la integración de las familias en distintos proyectos habitacionales a través de la estrategia de relocalización.
- En 2 campamentos, la estrategia fue radicación vía construcción en nuevos terrenos, la intervención de los campamentos consideró la atención de 331 familias y de las cuales 360 pertenecían al catastro 2011.
- En 5 campamentos, la estrategia fue radicación con proyecto de urbanización, la intervención de los campamentos consideró la entrega de 98 subsidios y 206 familias pertenecían al catastro 2011

A continuación, se presenta la distribución regional del avance de la meta:

<b>REGIÓN</b>	<b>Nº CAMPAMENTOS CON GESTIÓN DE CIERRE</b>
Coquimbo	2
Valparaíso	7
Metropolitana	4
O'Higgins	2
Biobío	12
Los Lagos	1
Aysén	1
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>

Fuente: Programa Campamentos

## 2. Subsidios asignados

La estrategia de relocalización y radicación contempla la entrega de subsidios habitacionales en las modalidades de construcción en nuevos terrenos (CNT), adquisición de vivienda construida (AVC) y construcción en sitio propio (CSP). En el 2018, se proyecta la asignación de 880 subsidios para familias de campamentos. Entre los meses de enero y septiembre se asignaron 410 subsidios, equivalentes a 388.070 UF como monto base. Su distribución regional es la siguiente:

REGIÓN	SUBSIDIOS ASIGNADOS
ARICA PARINACOTA	1
TARAPACÁ	7
ANTOFAGASTA	36
ATACAMA	75
COQUIMBO	14
VALPARAÍSO	51
O´HIGGINS	3
MAULE	1
BIOBÍO	132
ARAUCANÍA	1
LOS RÍOS	5
LOS LAGOS	20
AYSEN	0
MAGALLANES	0
METROPOLITANA	64
<b>TOTAL</b>	<b>410</b>

Fuente: Programa Campamentos



### 3. Término de Proyectos

Durante el año 2018, se concluirá la ejecución de treinta y tres (33) proyectos habitacionales y/o de urbanización, en el periodo (enero - septiembre 2018) se han terminado 17 proyectos, beneficiando a un total de 946 familias de campamentos.

La distribución regional es la siguiente:

Nº	REGION	COMUNA	NOMBRE PROYECTO	FAMILIAS CAMP.
1	COQUIMBO	ILLAPEL	LOS LLANOS DE CUZ CUZ	78
2	VALPARAÍSO	QUILPUÉ	NUEVO HORIZONTE	59
3	VALPARAÍSO	QUILPUÉ	LOS FUNDADORES II	54
4	LOS RÍOS	LANCO	KIMUN LOF	9
5	BIOBÍO	CONCEPCIÓN	LAGUNA LO MENDEZ 2	28
6	BIOBÍO	COIHUECO	URB. LAS PATAGUAS	14
7	ATACAMA	COPIAPO	URB. CAMP. ISABEL RIQUELME	36
8	LOS LAGOS	CALBUCO	URB. BRISAS DEL MAR	106
9	ATACAMA	COPIAPO	VILLORRIO TOLEDO	54
10	BIOBÍO	CORONEL	BARRIO SUSTENTABLE CORONEL	16
11	VALPARAÍSO	VIÑA DEL MAR	PARCELA 15	198
12	METROPOLITANA	LO ESPEJO	TECNOINGENIERIA OBRA DE LADRILLO	104

<b>N°</b>	<b>REGION</b>	<b>COMUNA</b>	<b>NOMBRE PROYECTO</b>	<b>FAMILIAS CAMP.</b>
13	ATACAMA	COPIAPO	UBA. CARLOS VILLALOBOS	73
14	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	ALTOS DEL ARENAL	50
15	BIOBÍO	CORONEL	ESCUADRON ORIENTE II	21
16	BIOBÍO	CORONEL	LA PEÑA 3	33
17	VALPARAÍSO	QUILPUÉ	URBANIZACIÓN BACKER	13
<b>TOTAL</b>				<b>946</b>



**Gasto Efectivo Programa Campamentos: Ejecución del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018.**

**Subtítulo 21 Gastos en Personal.**

El siguiente cuadro muestra el gasto en personal con su ejecución hasta el 30 de septiembre de 2018.

Subt.	Ítem	Denominaciones	Ppto. Vigente M\$	Ejecución 30-sept M\$
<b>21</b>		<b>Gasto en Personal</b>	731.079	475.417
	2	Contrata	294.672	168.736
	3	Honorarios	172.000	112.506
	3	Agente Público	264.407	194.175

Fuente: Programa Campamentos



## Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo (Gasto Corriente)

La siguiente tabla describe el desagregado del presupuesto vigente 2018, de acuerdo a los ítems sobre los cuales se proyectó el gasto y su ejecución al 30 de septiembre de 2018

Subt.	Ítem	Denominaciones	Ppto Vigente M\$	Ejecución 30-09 M\$
<b>22</b>		<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>208.266</b>	<b>69.777</b>
	1	Alimentos y Bebidas	500	0
	2	Textiles, Vestuarios y Calzado	681	428
	3	Combustibles y Lubricantes	3.000	0
	4	Materiales de Uso y Consumo	10.736	2.628
	5	Servicios Básicos	10.000	6.652
	6	Mantenimiento y Reparaciones	5.000	714
	7	Publicidad y Difusión	27.000	0
	8	Servicios Generales	68.885	18.122
	9	Arriendos	57.795	41.007
	10	Servicios Financieros y de Seguros	0	0
	11	Servicios Técnicos y Profesionales	3.459	116
	12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.210	110

Fuente: Programa Campamentos



### Subtítulo 29 Adquisición de Activos No Financieros.

La siguiente tabla describe el desagregado del presupuesto vigente 2018, de acuerdo al ítem asignado para este subtítulo con su correspondiente ejecución al 30 de septiembre de 2018.

Subt.	Ítem	Denominaciones	Ppto. Vigente M\$	Ejecución 30-09 M\$
<b>29</b>		<b>Adquisición de Activos no Financieros</b>	<b>1.538</b>	<b>0</b>
	05	Máquinas y Equipos	1.538	0

Fuente: Programa Campamentos

### Subtítulo 33 Transferencias de Capital.

La siguiente tabla muestra el presupuesto asociado a este subtítulo y su ejecución al 30 de septiembre de 2018.

Subt.	Ítem	Denominaciones	Ppto. Vigente M\$	Ejecución 30-09 M\$
<b>33</b>		<b>Transferencias de Capital</b>	<b>13.572.732</b>	<b>6.808.858</b>
	03,003 (asig.)	A Otras Entidades Públicas, Municipio para el Programa Aldeas y Campamentos	13.572.732	6.808.858

Fuente: Programa Campamentos



## **MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO**

### **Informe 3° Trimestre**

**Santiago, octubre de 2018**



## **PRESENTACIÓN**

El presente informe registra el avance del Programa Campamentos al tercer trimestre del año 2018, en respuesta a lo establecido en la glosa 02 del Programa 02 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, en el marco de la Ley de Presupuestos Año 2018, N° 21.053, que indica lo siguiente:

*“El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá entregar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las Comisiones de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados y del Senado, un informe actualizado que detalle el estado de avance en el cierre de campamentos.”*



## **PROGRAMA DE CAMPAMENTOS**

El gran desafío del MINVU es promover la equidad urbana y territorial, garantizando el acceso a viviendas adecuadas, barrios integrados y bienes públicos urbanos suficientes y de calidad. Dentro de esta misión, el Programa Campamentos actúa de manera transversal, interviniendo en dos escalas: vivienda y barrio. Es así que el objetivo central del trabajo es contribuir a la generación de una solución habitacional, con el fin de mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en campamentos, a través de una intervención pertinente y un trabajo participativo e integrador, que valore la organización comunitaria, considere la historia de poblamiento del lugar y los recursos de quienes lo habitan.

La unidad de intervención del Programa, por tanto, corresponde al campamento como unidad socio territorial; con el objetivo de atender la heterogeneidad de éstos y procurar soluciones pertinentes mediante un trabajo participativo e integrador. Para ello, el Programa Campamentos trabaja tres estrategias de intervención:

- 1. Radicación con proyecto habitacional:** Se construyen las viviendas definitivas en el mismo terreno en el cual se emplaza el campamento.
- 2. Radicación con proyecto de urbanización:** Las familias se radican en el mismo terreno del campamento, reciben su título de dominio y urbanización completa, que incluye solución sanitaria, conexión a red de agua potable, empalme eléctrico y la regularización del loteo.
- 3. Relocalización en proyecto habitacional:** Las familias se integran a distintos proyectos habitacionales. El terreno se desocupa en el caso de ser propiedad fiscal, y se notifica al propietario de las salidas de las familias en caso de ser propiedad privada.





La metodología de intervención se estructura en tres fases consecutivas, complementarias y dinámicas; cada una de las cuales contiene procesos, actividades, hitos e inversiones:

- 1. Fase I. Diagnóstico y elaboración del Plan de Intervención.** En esta fase se realiza el diagnóstico socio-territorial que caracteriza la situación del campamento y las familias que en él residen, permitiendo definir la estrategia más adecuada para la intervención, privilegiando la radicación siempre que sea posible. A partir de esta caracterización se construye el plan de Intervención para el campamento, lo que en definitiva constituye una ruta de trabajo pertinente.
- 1. Fase II. Ejecución del Plan de Intervención.** Acciones, obras que concretizan el Plan de Intervención desarrollado en la fase anterior, estructurado en un Plan de Gestión Social y un Plan de Gestión de Proyectos, complementarios y necesarios para concretar el proceso de intervención.
- 2. Fase III. De cierre y término de la intervención.** En esta fase se gestiona el cierre del campamento conforme a la estrategia de intervención definida. En la estrategia de Radicación, el hito de cierre es el proyecto habitacional en ejecución o la urbanización en desarrollo y para el caso de la relocalización, la integración de las familias a 1 o más proyectos habitacionales.



## **Avance de Gestión de Cierre de Campamentos**

El catastro de campamentos 2011, identificó 657 campamentos, avanzando en la gestión del cierre del 54% del total de ellos a diciembre del 2017, permaneciendo para el año 2018, 300 campamentos vigentes. A continuación, nómina de los 357 campamentos con gestión de cierre al 2017:

<b>N°</b>	<b>Región</b>	<b>Comuna</b>	<b>Campamentos</b>	<b>Año de Gestión de Cierres</b>
1	Antofagasta	Antofagasta	Pinares	2011
2	Atacama	Copiapó	Piedra Colgada	2011
3	Biobío	Tomé	Campamento Sta. Paulina	2011
4	Metropolitana	La Florida	Quebrada De Macul	2011
5	Metropolitana	La Florida	La Esperanza	2011
6	Metropolitana	San Miguel	La Plaza	2011
7	Arica y Parinacota	Arica	Renacer Del Pedregal	2012
8	Arica y Parinacota	Arica	Cerro Sombrero	2012
9	Arica y Parinacota	Arica	Remolino De La Esperanza	2012
10	Tarapacá	Iquique	Centenario	2012
11	Antofagasta	Mejillones	Fertilizantes	2012
12	Antofagasta	Tocopilla	Por Un Futuro Mejor	2012
13	Atacama	Copiapó	Hacienda San Pedro	2012
14	Coquimbo	Combarbalá	El Molino	2012
15	Coquimbo	Coquimbo	El Martillo	2012
16	Coquimbo	Ovalle	Lagunillas	2012
17	Valparaíso	Calera	Cancha El Cóndor	2012
18	Valparaíso	Calera	Final Calle San Diego	2012
19	Valparaíso	Quilpué	Valle Aconcagua	2012
20	Valparaíso	San Antonio	Sembradores De Esperanza	2012
21	Valparaíso	Valparaíso	Andorra	2012
22	O'Higgins	Pumanque	Emergencia	2012
23	O'Higgins	Requínoa	Pichigauo (Calle Las Rosas)	2012
24	Araucanía	Puerto Saavedra	18 De Septiembre	2012
25	Araucanía	Temuco	Cancha River	2012
26	Araucanía	Temuco	Venecia	2012
27	Araucanía	Temuco	Volver A Empezar	2012
28	Araucanía	Traiguén	Línea Férrea	2012
29	Araucanía	Victoria	Linch	2012

Nº	Región	Comuna	Campamentos	Año de Gestión de Cierres
30	Los Ríos	Máfil	Pampa Muñoz	2012
31	Los Ríos	Máfil	El Huerto	2012
32	Los Ríos	Mariquina	La Paz	2012
33	Los Ríos	Valdivia	Arturo Prat	2012
34	Los Lagos	Ancud	Piedras Blancas	2012
35	Magallanes	Punta Arenas	Los Pitufos	2012
36	Metropolitana	Buin	Ribera Sur	2012
37	Metropolitana	Conchalí	Villa Esperanza	2012
38	Metropolitana	El Bosque	Jordán	2012
39	Metropolitana	Puente Alto	Adonays	2012
40	Metropolitana	Puente Alto	Cordillera	2012
41	Metropolitana	Renca	Juan Alsina	2012
42	Metropolitana	Renca	Villa Esperanza	2012
43	Metropolitana	Renca	Mapumahuida	2012
44	Metropolitana	Renca	Nadie Nos Conoce	2012
45	Metropolitana	San Bernardo	Condell Con Morros	2012
46	Metropolitana	San Bernardo	Ochagavia	2012
47	Metropolitana	San Bernardo	Portales	2012
48	Antofagasta	Antofagasta	Por Fin Mi Casa	2013
49	Antofagasta	Tocopilla	Patria Baja	2013
50	Antofagasta	Tocopilla	Pirquineros	2013
51	Coquimbo	Combarbalá	Pama Arriba	2013
52	Coquimbo	Illapel	Canelillo	2013
53	Coquimbo	Illapel	Cavilolen	2013
54	Coquimbo	Ovalle	Puntilla De Barrancas	2013
55	Coquimbo	Salamanca	El Tambo	2013
56	Coquimbo	Salamanca	Chuchiñi	2013
57	Coquimbo	Salamanca	Tahuinco	2013
58	Valparaíso	Hijuelas	Punta Torrejón Sector Carretera	2013
59	Valparaíso	Valparaíso	Tranque Seco	2013
60	Valparaíso	Valparaíso	Población Emergencia	2013
61	Valparaíso	Valparaíso	El Esfuerzo Placilla	2013
62	O'Higgins	Las Cabras	21 De Mayo	2013
63	O'Higgins	Placilla	Estación Placilla	2013
64	O'Higgins	Rengo	Cartapropia	2013
65	O'Higgins	Requínoa	Recinto Estacion Los Lirios	2013

Nº	Región	Comuna	Campamentos	Año de Gestión de Cierres
66	O'Higgins	San Fernando	Ampliación 11 De Septiembre	2013
67	Maule	Curicó	Tutuquén Bajo	2013
68	Maule	Hualañé	Campamento Cementerio	2013
69	Maule	Hualañé	Campamento Ex Línea Férrea Caupolicán	2013
70	Maule	San Javier	San Javier	2013
71	Biobío	Arauco	Alto Los Padres	2013
72	Biobío	Arauco	Los Copihues	2013
73	Biobío	Arauco	Maitenes	2013
74	Biobío	Cañete	Recinto Estación	2013
75	Biobío	Coronel	By Pass	2013
76	Biobío	Los Álamos	La Araucana	2013
77	Biobío	Lota	Villa Jericó	2013
78	Biobío	Lota	Escuela Vieja Colcura	2013
79	Biobío	Mulchén	Bureo	2013
80	Biobío	Penco	Bellavista Norte	2013
81	Biobío	Talcahuano	Quiriquina	2013
82	Biobío	Tucapel	Santa Elvira Polcura	2013
83	Biobío	Tucapel	El Bosque	2013
84	Araucanía	Gorbea	Puyehue	2013
85	Araucanía	Loncoche	Errazuriz Bilbao	2013
86	Araucanía	Padre Las Casas	Conunhueno	2013
87	Araucanía	Pucón	Cancha Jeremías Badilla	2013
88	Araucanía	Puerto Saavedra	La Ribera	2013
89	Araucanía	Temuco	Lanin	2013
90	Araucanía	Temuco	Ampliación Recabarren	2013
91	Araucanía	Temuco	Línea Férrea	2013
92	Los Ríos	Paillaco	Barros Arana	2013
93	Los Ríos	Río Bueno	Pampa Rio	2013
94	Los Lagos	Calbuco	Los Ángeles	2013
95	Los Lagos	Los Muermos	La Toma	2013
96	Los Lagos	Puerto Montt	Las Camelias	2013
97	Los Lagos	Puerto Varas	Pablo Neruda	2013
98	Aysén	Aysén	Las Avutardas	2013
99	Aysén	Aysén	Santiago Amengual	2013
100	Metropolitana	Calera de Tango	Cancha Los Tilos - Sitio 20	2013
101	Metropolitana	Calera de Tango	Villa Muga	2013

N°	Región	Comuna	Campamentos	Año de Gestión de Cierres
102	Metropolitana	Calera de Tango	San Jose De Tango	2013
103	Metropolitana	Calera de Tango	Cancha Los Tilos	2013
104	Metropolitana	Cerrillos	Ex - Fundo San José	2013
105	Metropolitana	Conchalí	Teniente Yavar	2013
106	Metropolitana	El Monte	Errazuriz 52	2013
107	Metropolitana	El Monte	Chifihue Los Quilos	2013
108	Metropolitana	Estación Central	Amengual	2013
109	Metropolitana	Estación Central	Pedro Aguirre Cerda N° 3540	2013
110	Metropolitana	Lo Prado	Callejón Lo Prado	2013
111	Metropolitana	Macul	Joaquin Rodriguez 7470	2013
112	Metropolitana	Macul	Las Araucarias	2013
113	Metropolitana	Paine	Gilda Díaz	2013
114	Metropolitana	Paine	Belén	2013
115	Metropolitana	Peñalolén	Cuatro Canchas	2013
116	Metropolitana	Pudahuel	Manuel Rodriguez 9337	2013
117	Metropolitana	Renca	El Palto	2013
118	Metropolitana	San Bernardo	Parcela 50	2013
119	Metropolitana	Talagante	Santa Mariana	2013
120	Arica y Parinacota	Arica	San Miguel De Azapa	2014
121	Antofagasta	Tocopilla	Magallanes	2014
122	Antofagasta	Tocopilla	Caleta Boy Norte	2014
123	Antofagasta	Tocopilla	Caleta Boy Sur	2014
124	Antofagasta	Tocopilla	Bellavista	2014
125	Atacama	Copiapó	Villa El Cerro	2014
126	Coquimbo	Coquimbo	Villa La Cruz	2014
127	Coquimbo	La Serena	Los Caliches Del Romero	2014
128	Coquimbo	Ovalle	Sotaqui	2014
129	Coquimbo	Salamanca	Santa Rosa	2014
130	Coquimbo	Salamanca	El Bosque	2014
131	Valparaíso	Hijuelas	Punta Torrejón Sector Cerro	2014
132	Valparaíso	Limache	El Litre	2014
133	Valparaíso	Panquehue	Callejón Olegario Contreras, La Poza	2014
134	Valparaíso	Quilpué	El Alba	2014
135	Valparaíso	Quilpué	Gaspar Cabrales	2014
136	Maule	Retiro	Villa Los Copihue	2014
137	Maule	Talca	La Esperanza N° 2	2014

N°	Región	Comuna	Campamentos	Año de Gestión de Cierres
138	Maule	Talca	El Paso	2014
139	Biobío	Coronel	Los Esteros	2014
140	Biobío	Lebu	Comité De Allegado El Triangulo	2014
141	Biobío	Lota	Fresia	2014
142	Biobío	Lota	Las Estrellas	2014
143	Araucanía	Padre Las Casas	Las Rocas	2014
144	Los Ríos	Lanco	Sector Estadio - Río Leufucade	2014
145	Los Ríos	Valdivia	Los Jazmines	2014
146	Los Lagos	Calbuco	Vista Hermosa	2014
147	Los Lagos	Osorno	San Antonio	2014
148	Metropolitana	Conchalí	La Copa	2014
149	Metropolitana	El Bosque	Picton	2014
150	Metropolitana	El Monte	La Red	2014
151	Metropolitana	La Cisterna	Santa Elisa 1142	2014
152	Metropolitana	Lo Espejo	Luxemburgo	2014
153	Metropolitana	Macul	Cite Los Lopez	2014
154	Metropolitana	Peñaflor	El Tranque	2014
155	Metropolitana	Pudahuel	Serrano 1296	2014
156	Metropolitana	Quinta Normal	Núcleo Montenegro	2014
157	Metropolitana	San Bernardo	San Joaquin	2014
158	Metropolitana	San Bernardo	Antonio Varas 317	2014
159	Metropolitana	San Bernardo	Parcela 11	2014
160	Tarapacá	Alto Hospicio	Naciones Unidas	2015
161	Antofagasta	Taltal	Eusebio Lillo	2015
162	Antofagasta	Tocopilla	Costanera	2015
163	Antofagasta	Tocopilla	Padre Hurtado Sur	2015
164	Atacama	Copiapó	Vista Al Valle	2015
165	Atacama	Copiapó	Fe Nueva Escala	2015
166	Atacama	Copiapó	Hacienda Toledo	2015
167	Atacama	Copiapó	Asentamiento La Estrellita	2015
168	Coquimbo	Coquimbo	Culebrón Polígono	2015
169	Coquimbo	Coquimbo	El Triangulo	2015
170	Coquimbo	Coquimbo	El Milagro De Guanaqueros.	2015
171	Coquimbo	Ovalle	Stecher	2015
172	Valparaíso	Quilpué	Pompeya Sur	2015
173	Valparaíso	Valparaíso	Visión De Crecer	2015

N°	Región	Comuna	Campamentos	Año de Gestión de Cierres
174	Valparaíso	Valparaíso	Los Pajaritos	2015
175	Valparaíso	Valparaíso	Villa El Sol Placilla	2015
176	Valparaíso	Villa Alemana	Los Olivos	2015
177	Valparaíso	Viña del Mar	Juan Pablo II	2015
178	Valparaíso	Viña del Mar	Parcela 15	2015
179	Valparaíso	Viña del Mar	Valle De La Luna (Ampl. Lago Condor)	2015
180	O'Higgins	Rancagua	San Ramón El Bosque	2015
181	O'Higgins	Rancagua	El Trapiche Cancha	2015
182	O'Higgins	Rancagua	Unión Gamboa	2015
183	O'Higgins	Rengo	Callejón Independencia	2015
184	Maule	Constitución	Viñales 1 "El Esfuerzo De Viñales"	2015
185	Maule	Constitución	Camino Chacarillas	2015
186	Maule	Empedrado	Avenida Bueras Frente Consultorio	2015
187	Maule	Empedrado	Avenida Bueras	2015
188	Biobío	Alto Biobío	Alto Pinar	2015
189	Biobío	Alto Biobío	Calle 1	2015
190	Biobío	Arauco	Toma Fresia	2015
191	Biobío	Concepción	Cerro Chacabuco	2015
192	Biobío	Coronel	Santa Elena	2015
193	Biobío	Laja	Diuquin	2015
194	Biobío	Lebu	Pehuen	2015
195	Biobío	Los Ángeles	El Arrayan	2015
196	Biobío	Mulchén	Final Jose Joaquim Perez	2015
197	Biobío	Negrete	El Esfuerzo De Coigue	2015
198	Araucanía	Carahue	Villa Esperanza	2015
199	Araucanía	Carahue	Rezagados De Villa Portales	2015
200	Araucanía	Lumaco	La Toma	2015
201	Los Ríos	La Unión	Santa Monica Alto	2015
202	Los Ríos	Río Bueno	Lomas De La Barra	2015
203	Los Lagos	Osorno	Monseñor René Rebolledo	2015
204	Los Lagos	Osorno	Nueva Esperanza	2015
205	Los Lagos	Puerto Montt	Villa Olímpica	2015
206	Aysén	Cisnes	Nuevo Reino	2015
207	Aysén	Coyhaique	Santiago Bueras	2015
208	Aysén	Coyhaique	Los Calafates	2015
209	Aysén	Coyhaique	Errazuriz	2015

Nº	Región	Comuna	Campamentos	Año de Gestión de Cierres
210	Metropolitana	Buín	La Estancilla	2015
211	Metropolitana	Buín	Villaseca 524	2015
212	Metropolitana	Buín	Javiera Carrera	2015
213	Metropolitana	Buín	Mujeres Unidas	2015
214	Metropolitana	Colina	Lo Pinto	2015
215	Metropolitana	Estación Central	Matucana	2015
216	Metropolitana	Lo Espejo	Vista Hermosa	2015
217	Metropolitana	Melipilla	Mandinga	2015
218	Metropolitana	Quinta Normal	Los Cartoneros- Nueva Andrés Bello	2015
219	Metropolitana	Talagante	Callejón San Henríquez	2015
220	Tarapacá	Iquique	Esperanza II	2016
221	Antofagasta	Mejillones	Villa El Esfuerzo	2016
222	Antofagasta	Antofagasta	Catalina Cruz	2016
223	Atacama	Copiapó	Isabel Riquelme	2016
224	Atacama	Copiapó	Villa Tornini	2016
225	Atacama	Huasco	Villa San Pedro	2016
226	Atacama	Tierra Amarilla	Lastarria Saturno	2016
227	Coquimbo	Ovalle	Ribera Del Río	2016
228	Coquimbo	Ovalle	Media Hacienda	2016
229	Coquimbo	Coquimbo	Eben Ezer	2016
230	Coquimbo	Andacollo	Villa La Loma	2016
231	Valparaíso	Nogales	Callejón Navia	2016
232	Valparaíso	Valparaíso	Nueva Jerusalén	2016
233	Valparaíso	Valparaíso	Sin Nombre 16	2016
234	Valparaíso	Valparaíso	Sin Nombre 5	2016
235	Valparaíso	Llaillay	El Escorial	2016
236	Valparaíso	Llaillay	Ferrocarril Andino	2016
237	Valparaíso	Viña del Mar	Ebenezer	2016
238	Valparaíso	Valparaíso	La Flecha	2016
239	Valparaíso	Valparaíso	El Trebol	2016
240	Valparaíso	Casa Blanca	Los Fonolla	2016
241	O'Higgins	Rancagua	Trapiche Molino Viejo	2016
242	O'Higgins	Rancagua	Molinos Quemados	2016
243	O'Higgins	Doñihue	Carretera California	2016
244	O'Higgins	Mostazal	Nueva Las Torres	2016
245	O'Higgins	Rengo	Los Olivos	2016



N°	Región	Comuna	Campamentos	Año de Gestión de Cierres
246	O'Higgins	Las Cabras	Santa Clarisa	2016
247	Maule	Río Claro	Población Santa Helena Norte	2016
248	Maule	Constitución	Lomas del Maule	2016
249	Biobío	Los Ángeles	El Porvenir	2016
250	Biobío	Chillán	El Litral Confluencia	2016
251	Biobío	Chillán Viejo	20 de Agosto	2016
252	Biobío	Talcahuano	Los Picunches	2016
253	Biobío	Coronel	Libertad 2	2016
254	Biobío	Coronel	La Unión Población Laurie	2016
255	Biobío	Talcahuano	Lonconao	2016
256	Biobío	San Pedro de la Paz	El Estero	2016
257	Biobío	Talcahuano	Comité Allegados La Serena Recoleta	2016
258	Biobío	Concepción	Andrés Lama SERVIU	2016
259	Biobío	Talcahuano	Comité Habitacional Cerro San Miguel	2016
260	Araucanía	Traiguén	Las Obras	2016
261	Araucanía	Temuco	Ribereños	2016
262	Araucanía	Curarrehue	Ex Villa Puesco	2016
263	Los Lagos	Río Negro	Ferrovial	2016
264	Los Lagos	Calbuco	Brisas del Mar	2016
265	Los Lagos	Purranque	Corte Alto	2016
266	Los Lagos	Puerto Montt	Estero Lobos Norte	2016
267	Los Ríos	Los Lagos	La Rotonda	2016
268	Los Ríos	La Unión	Cancha Foitzick	2016
269	Los Ríos	La Unión	Caupolicán Alto	2016
270	Aysén	Cisnes	Nueva Esperanza	2016
271	Metropolitana	Puente Alto	El Peñoncito	2016
272	Metropolitana	Talagante	Ferrocarril	2016
273	Metropolitana	Estación Central	Obispo Manuel Umaña	2016
274	Metropolitana	Maipú	Ferrocarril Maipú	2016
275	Metropolitana	Lo Espejo	La Obra de Ladrillo	2016
276	Metropolitana	Til Til	Pueblo Sin Ley	2016
277	Metropolitana	Maipú	Las Naciones	2016
278	Metropolitana	Cerrillos	Parcela 52	2016
279	Metropolitana	Pudahuel	Bosque El Noviciado	2016
280	Metropolitana	Padre Hurtado	Recinto Estación	2016
281	Metropolitana	Pudahuel	Fundo El Porvenir	2016

N°	Región	Comuna	Campamentos	Año de Gestión de Cierres
282	Arica y Parinacota	Arica	Areneros II	2017
283	Antofagasta	Antofagasta	Chile Nuevo	2017
284	Antofagasta	Taltal	Toma Tiro Al Blanco	2017
285	Antofagasta	Antofagasta	Victor Jara	2017
286	Antofagasta	Antofagasta	Humilde Esperanza	2017
287	Atacama	Tierra Amarilla	Amolanas	2017
288	Atacama	Copiapó	Hacienda Chamonate	2017
289	Atacama	Tierra Amarilla	Las Vizcachas 1-2-3	2017
290	Atacama	Copiapó	Carlos Villalobos	2017
291	Atacama	Tierra Amarilla	Luis Uribe	2017
292	Coquimbo	Illapel	Ribera Oriente	2017
293	Coquimbo	Coquimbo	Quebrada Las Rosas	2017
294	Coquimbo	Andacollo	Quebrada El Molle	2017
295	Coquimbo	Canela	Puerto Oscuro	2017
296	Coquimbo	Coquimbo	Camino Al Mar	2017
297	Coquimbo	Coquimbo	Sol Del Pacifico	2017
298	Coquimbo	Coquimbo	Vista Al Mar Y La Batea	2017
299	Valparaíso	Quillota	Recinto Estación San Pedro	2017
300	Valparaíso	Quilpué	Los Colonos	2017
301	Valparaíso	Quilpué	Los Fundadores	2017
302	Valparaíso	Valparaíso	Cristo Redentor	2017
303	Valparaíso	San Antonio	Carlos Ibañez	2017
304	Valparaíso	San Antonio	Mirando Al Mar	2017
305	Valparaíso	Zapallar	Laguna de Zapallar	2017
306	Valparaíso	Quilpué	Backer	2017
307	Valparaíso	Valparaíso	Pasaje Las Torres	2017
308	Valparaíso	Valparaíso	Simpson	2017
309	O'Higgins	Malloa	Puntilla Panquehue	2017
310	O'Higgins	Peralillo	Potrero del Sapo	2017
311	O'Higgins	Rancagua	Ribera del Río	2017
312	O'Higgins	Rancagua	El Pantanal	2017
313	O'Higgins	Olivar	Población Lo Conti	2017
314	O'Higgins	Rengo	Pedro Segundo Estrada	2017
315	O'Higgins	Rengo	Los Troncos	2017
316	O'Higgins	Rancagua	Santa Lucía	2017
317	O'Higgins	Rengo	Bajo La Copa de Agua	2017

N°	Región	Comuna	Campamentos	Año de Gestión de Cierres
318	O'Higgins	San Fernando	Zona Carretoneros	2017
319	Maule	Constitución	Áreas Verdes	2017
320	Biobío	Concepción	La Pera	2017
321	Biobío	Mulchén	Francisco Bilbao	2017
322	Biobío	Arauco	Alto El Pinar	2017
323	Biobío	Quillón	José Campos Orellana	2017
324	Biobío	Portezuelo	Orilla de Itata	2017
325	Biobío	Chillán Viejo	Bellavista	2017
326	Biobío	Los Ángeles	Los Robles	2017
327	Biobío	Mulchén	Recinto Estación	2017
328	Biobío	Coihueco	Las Pataguas	2017
329	Biobío	Hualpén	Fundo Lenga	2017
330	Biobío	Chillán	Cabildo	2017
331	Biobío	Los Angeles	El Triangulo	2017
332	Biobío	Arauco	Las Rocas	2017
333	Biobío	Concepción	Bicentenario	2017
334	Biobío	Lota	Túnel 2 Los Aromos Colcura	2017
335	Araucanía	Gorbea	Acceso Norte Quitratué	2017
336	Araucanía	Gorbea	Flor Donguil	2017
337	Los Ríos	Panguipulli	La Quebrada	2017
338	Los Ríos	Valdivia	Pasaje Lan	2017
339	Los Ríos	Valdivia	Pasaje Geywitz	2017
340	Aysén	Puerto Aysén	Sector Antenas	2017
341	Los Lagos	Osorno	Caipulli	2017
342	Los Lagos	Osorno	Ferroviario	2017
343	Los Lagos	Osorno	Puerto Aravena	2017
344	Los Lagos	Osorno	Porvenir	2017
345	Los Lagos	Dalcahue	18 De Septiembre	2017
346	Metropolitana	Lo Barnechea	Las Lomas	2017
347	Metropolitana	Lampa	El Badén	2017
348	Metropolitana	Lampa	El Taco	2017
349	Metropolitana	Lampa	Central Lo Vargas	2017
350	Metropolitana	Peñaflor	Cerro La Virgen	2017
351	Metropolitana	La Pintana	Lautaro 2570 / Las Parcelas	2017
352	Metropolitana	Buín	Las Camelias	2017
353	Metropolitana	Padre Hurtado	Las Hortencias II	2017



<b>N°</b>	<b>Región</b>	<b>Comuna</b>	<b>Campamentos</b>	<b>Año de Gestión de Cierres</b>
354	Metropolitana	Melipilla	Pomaire Ex Matadero	2017
355	Metropolitana	Estación Central	Arica 3000	2017
356	Metropolitana	San Bernardo	Santa Julia	2017
357	Metropolitana	San Bernardo	Parcela 10	2017

Fuente: Programa Campamentos

En este contexto y en base al Plan Nacional de Campamento, durante al año 2018 se gestionará el 65% de los campamentos identificados en el Catastro, correspondiente a 68 campamentos y se atenderá a más de 3.800 familias. Al 30 de septiembre existen 29 campamentos con gestión de cierre, estos respondieron a la siguiente solución:

- En 22 campamentos (1076 familias según catastro), la solución habitacional implicó la integración de las familias en distintos proyectos habitacionales a través de la estrategia de relocalización.
- En 2 campamentos (360 Familias según catastro), la solución habitacional implicó la radicación de las familias en base a la construcción en nuevos terrenos (CNT).
- En 5 campamentos (206 familias según catastro), la solución habitacional implicó la radicación con proyecto de urbanización.

A continuación, distribución avance de gestión de cierre al tercer trimestre 2018:

REGION	COMUN	CAMPAMENTO	ESTRATEGIA	FAMILIA CATASTRO (31.158)
Aysén	Aysén	Las Quilas	Relocalización	39
Coquimbo	Illapel	El Peumo	Relocalización	31
Coquimbo	Illapel	La Puntilla Norte	Relocalización	29
O'Higgins	San Fernnado	Miraflores	Relocalización	34
Biobío	Coronel	El Esfuerzo	Relocalización	350
Biobío	Coronel	El Mirador	Relocalización	95
Biobío	Penco	Linea Ferrea	Relocalización	24
Metropolitana	San Bernardo	San Francisco	Rad- Cnt	241
Valparaíso	Hijuelas	Los Soleis Gallineros	Relocalización	64
O'Higgins	Doñihue	Cerro El Colera	Relocalización	22
Metropolitana	Estación Central	Maestranza San Eugenio	Relocalización	54



REGION	COMUN	CAMPAMENTO	ESTRATEGIA	FAMILIA CATASTRO (31.158)
Biobío	Penco	Los Pescadores	Relocalización	8
Metropolitana	MaipÚ	Callejón La Farfana	Relocalización	72
Los Lagos	Osorno	Por Un Futuro Mejor	Relocalización	13
Valparaíso	Valparaíso	Cochamó	Rad - Urb	28
Valparaíso	Valparaíso	El Vergel	Rad - Cnt	119
Biobío	Penco	La Cueva	Relocalización	16
Biobío	Penco	Gente De Mar	Relocalización	31
Biobío	Penco	El Vagón	Relocalización	36
Biobío	San Nicolas	Camino Santa Laura Puente Ñuble	Relocalización	20
Biobío	Tomé	Pasaje 1, Al Fondo, Cerro El Santo	Rad - Urb	25
Biobío	Chillán Viejo	Los Colihues Línea Férrea	Relocalización	9
Valparaíso	Viña del Mar	Teresita De Los Andes	Relocalización	9
Biobío	Coronel	Cantarrana Sector Corcovado	Rad - Urb	74
Biobío	Chillán	Victor Jara	Relocalización	22
Metropolitana	Peñaflor	Juan Pablo li	Relocalización	86
Valparaíso	Viña Del Mar	Amanecer	Rad - Urb	55
Valparaíso	Viña Del Mar	Los Almendros	Relocalización	12
Valparaíso	Hijuelas	San Andrés - Renacer De Ocoa	Rad - Urb	24
<b>Total</b>				<b>1.642</b>

Fuente: Programa Campamentos



**INFORME 3° TRIMESTRE**  
**MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO**

**Santiago, octubre de 2018**

## **PRESENTACIÓN**

El presente informe registra el avance del Programa de Campamentos al tercer trimestre del año 2018, en respuesta a lo establecido en la glosa 06 del Programa 02 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, en el marco de la Ley de Presupuestos Año 2018, N° 21.053, que indica lo siguiente:

*"La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo deberá Informar trimestralmente a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, sobre la nómina de municipalidades beneficiadas, la cantidad de recursos entregados a cada una de ellas y las actividades realizadas con dichos recursos."*



## **PROGRAMA CAMPAMENTOS**

El gran desafío del MINVU es promover la equidad urbana y territorial, garantizando el acceso a viviendas adecuadas, barrios integrados y bienes públicos urbanos suficientes y de calidad. Dentro de esta misión, el Programa Campamentos actúa de manera transversal, interviniendo en dos escalas: vivienda y barrio. Es así que el objetivo central del trabajo es contribuir a la generación de una solución habitacional, con el fin de mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en campamentos, a través de una intervención pertinente y un trabajo participativo e integrador, que valore la organización comunitaria, considere la historia de poblamiento del lugar y los recursos de quienes lo habitan.

La unidad de intervención del Programa, por tanto, corresponde al campamento como unidad socio territorial; con el objetivo de atender la heterogeneidad de éstos y procurar soluciones pertinentes mediante un trabajo participativo e integrador. Para ello, el Programa Campamentos trabaja tres estrategias de intervención:

- 1. Radicación con proyecto habitacional:** Se construyen las viviendas definitivas en el mismo terreno en el cual se emplaza el campamento.
- 2. Radicación con proyecto de urbanización:** Las familias se radican en el mismo terreno del campamento, reciben su título de dominio y urbanización completa, que incluye solución sanitaria, conexión a red de agua potable, empalme eléctrico y la regularización del loteo.
- 3. Relocalización en proyecto habitacional:** Las familias se integran a distintos proyectos habitacionales. El terreno se desocupa en el caso de ser propiedad fiscal, y se notifica al propietario de las salidas de las familias en caso de ser propiedad privada.

La metodología de intervención se estructura en tres fases consecutivas, complementarias y dinámicas; cada una de las cuales contiene procesos, actividades, hitos e inversiones:

- 1. Fase I. Diagnóstico y elaboración del Plan de Intervención.** En esta fase se realiza el diagnóstico socio-territorial que caracteriza la situación del campamento y las familias que en él residen, permitiendo definir la estrategia más adecuada para la intervención, privilegiando la radicación, siempre y cuando sea posible. A partir de esta caracterización se construye el plan de Intervención para el campamento, lo que en definitiva constituye una ruta de trabajo pertinente.
- 2. Fase II. Ejecución del Plan de Intervención.** Acciones, obras que concretizan el Plan de Intervención desarrollado en la fase anterior, estructurado en un Plan de Gestión Social y un Plan de Gestión de Proyectos, complementarios y necesarios para concretar el proceso de intervención.
- 3. Fase III. De cierre y término de la intervención.** En esta fase se gestiona el cierre del campamento conforme a la estrategia de intervención definida. En la estrategia de radicación, el hito de cierre es el proyecto habitacional en ejecución o la urbanización en desarrollo y para el caso de la relocalización, la integración de las familias a 1 o más proyectos habitacionales.

## Convenios de transferencia de recursos

El Programa Campamentos cuenta con recursos identificados en la Ley de Presupuestos que le permiten cumplir sus objetivos y metas. En particular, el subtítulo 33, ítem 03, asignación 003, glosa N°06, Partida 18, Capítulo 01, Programa 02 de la ley de presupuestos que **establece la posibilidad de celebrar convenios con organismos del Gobierno Central, los que no se incorporarán en sus respectivos presupuestos, e instituciones privadas sin fines de lucro.**

Mediante un proceso de asignación de recursos, el programa identifica, evalúa y transfiere los recursos necesarios para concretar las inversiones. Para este fin, se celebran convenios de transferencias de recursos entre las Seremis y los Municipios, todos asociados al cumplimiento de metas y al desarrollo de proyectos en sus distintas etapas de intervención de los campamentos.

En el periodo de enero a septiembre de 2018, se han celebrado 106 convenios por un total de M\$ 6.808.858, entre las Entidades receptoras. Cabe mencionar que en algunas ocasiones un convenio puede beneficiar a más de un campamento. A continuación, se presenta la distribución regional:

Región	Entidad receptora	Conv.	Campamento	Detalle Remesas	M\$	Estado
Arica	Intendencia de Arica	1	Areneros II	Desarme y/o traslado	20.400	Ejecución
Tarapacá	SERVIU	1	Laguna verde	Estudios previos	100.000	En licitación
		1	Caleta San Marcos	Desarme y/o traslado	63.400	Ejecución
			Laguna Verde	Desarme y/o traslado	117.400	Ejecución
Antofagasta	Municipalidad de Antofagasta	1	Chile Nuevo	Desarme y/o traslado	85.200	Ejecución
		1	18 de Septiembre	Desarme y/o traslado	67.200	Ejecución
		1	Catalina Cruz	Desarme y/o traslado	22.600	Ejecución
		1	Por fin mi casa	Desarme y/o traslado	5.880	Ejecución
		1	Victor Jara	Desarme y/o traslado	56.400	Ejecución

Región	Entidad receptora	Conv.	Campamento	Detalle Remesas	M\$	Estado
	SERVIU	1	Villa el Esfuerzo	Obras	115.000	Ejecución
		1	Mujeres Unidas	Obras	80.000	Ejecución
			Catalina Cruz	Obras	20.000	Ejecución
			Caparrosa (Proyecto Habitacional)	Obras	35.890	Ejecución
		1	Catalina Cruz	Obras	19.000	Ejecución
Atacama	Municipalidad de Copiapó	1	Fe Nueva Escala	Desarme y/o traslado	7.200	Ejecución
		1	Villa Tornini	Desarme y/o traslado	19.200	Ejecución
		1	Vista al Valle	Desarme y/o traslado	10.800	Ejecución
		1	La Estrellita	Desarme y/o traslado	13.200	Ejecución
		1	Isabel Riquelme	Desarme y/o traslado	5.970	Ejecución
		1	Hacienda Chamonate	Obras	10.000	Ejecución
		1	Nueva Esperanza	Desarme y/o traslado	1.800	Ejecución
		1	Vista al Valle	Obras	50.000	Ejecución
		1	Villa El Cerro	Aporte adicional	200.882	Ejecución
		1	Vista Al Valle	Desarme y/o traslado	12.400	Ejecución
		1	Carlos Villalobos	Obras	223.072	Ejecución
	Municipalidad de Huasco	1	Villa San Pedro Huasco	Aporte Adicional	234.835	Ejecución
Coquimbo	Municipalidad de Combarbalá	1	El Molino	Desarme y/o traslado	5.400	Ejecución
		1		Desarme y/o traslado	1.800	Ejecución
Araucanía	Municipalidad de Carahue	1	Rezagados Villa Portales	Diseño	2.400	En licitación
	Municipalidad de Gorbea	1	Acceso Norte Quitratúe	Obras	346.131	Ejecución
Metropolitana	Municipalidad de Padre Hurtado	1	Las Hortensias II	Desarme y/o traslado	9.600	Ejecución

Región	Entidad receptora	Conv.	Campamento	Detalle Remesas	M\$	Estado
		1	Las Hortensias	Desarme y/o traslado	1.785	Ejecución
	Municipalidad de San Bernardo	1	San Francisco	Desarme y/o traslado	200	Ejecución
		1	Parcela 50	Desarme y/o traslado	11.700	Ejecución
		1	San Francisco	Desarme y/o traslado	42.400	Ejecución
		1	San Joaquín	Desarme y/o traslado	17.900	Ejecución
		1	Parcela 50	Desarme y/o traslado	10.400	Ejecución
		1	San Francisco	Desarme y/o traslado	46.200	Ejecución
	Municipalidad de Cerrillos	1	Parcela 52	Desarme y/o traslado	112.102	Ejecución
	Municipalidad de Lo Espejo	1	La Obra de Ladrillo	Desarme y/o traslado	11.830	Ejecución
	Municipalidad de La Pintana	1	Las Parcelas	Desarme y/o traslado	12.870	Ejecución
	Municipalidad de Melipilla	1	Pomaire Ex Matadero	Desarme y/o traslado	7.000	Ejecución
	Municipalidad de San Pedro	1	El Yali	Obras	117.334	Ejecución
		1	El Yali	Obras	100.000	Ejecución
		1	El Yali	Aporte adicional	140.250	Ejecución
	Municipalidad de Peñalolen	1	Ex Nassur	Aporte adicional	134.647	Ejecución
		1	Ex Nassur	Obras	70.000	Ejecución
		1	Ex Nassur	Desarme y/o traslado	5.070	Ejecución
		1	Ex Nassur	Desarme y/o traslado	115.280	Ejecución
		1	Ex Nassur	Desarme y/o traslado	106.920	Ejecución
		1	Ex Nassur	Obras	499.748	Ejecución
	Municipalidad de Pudahuel	1	Fundo el Porvenir	Desarme y/o traslado	2.860	Ejecución
	Municipalidad de Lampa	1	El Estero	Obras	11.585	Ejecución

Región	Entidad receptora	Conv.	Campamento	Detalle Remesas	M\$	Estado
		1	El Estero	Obras	58.221	Ejecución
		1	El Estero	Obras	50.501	Ejecución
	SERVIU	1	Central Hidroeléctrica	Desarme y/o traslado	23.712	Ejecución
		1	El Estero	Desarme y/o traslado	94.400	Ejecución
Valparaíso	Municipalidad de Viña del Mar	1	Juan Pablo II	Diseño	5.803	En licitación
		1	Valle de la luna	Diseño	1.814	En licitación
		1	Parcela 15	Diseño	22.995	En licitación
		1	Río Valdivia	Diseño	12.000	En licitación
		1	Reñaca Alto	Obras	22.000	En licitación
			Reñaca Alto	Obras	11.000	Ejecución
	Municipalidad de Quillota	1	La Tetera	Desarme y/o traslado	17.600	Ejecución
	Municipalidad de Valparaíso	1	El Vergel Alto	Desarme y/o traslado	144.460	Ejecución
	Municipalidad de Quilpué	1	El Alba	Desarme y/o traslado	2.499	Ejecución
		1	Los Fundadores	Desarme y/o traslado	3.300	Ejecución
		1	Gaspar cabrales	Desarme y/o traslado	18.715	Ejecución
	Municipalidad de Llay-Lay	1	El Escorial	Obras	16.087	Ejecución
	SERVIU	1	Violeta Parra	Diseño	43.897	En licitación
		1	Villa Esperanza II	Obras	37.200	Ejecución
		1	Los Fundadores	Desarme y/o traslado	135.200	Ejecución
			Villa Esperanza II	Obras	22.000	Ejecución
			Villa Esperanza II	Desarme y/o traslado	4.900	Ejecución
			El Vergel	Desarme y/o traslado	51.000	Ejecución

Región	Entidad receptora	Conv.	Campamento	Detalle Remesas	M\$	Estado
			Manuel Bustos	Diseño	54.000	En licitación
O'Higgins	Municipalidad de Rancagua	1	Santa Lucia y Trapiche Molino Viejo	Desarme y/o traslado	3.450	Ejecución
	Municipalidad de Machalí	1	Los Peumos	Diseño	60.000	En licitación
	Municipalidad de Olivar	1	Longitudinal Línea Ferrea	Desarme y/o traslado	5.700	Ejecución
		1	Canal Río Seco	Desarme y/o traslado	4.050	Ejecución
	Municipalidad de Rengo	1	Diego Portales	Desarme y/o traslado	6.000	Ejecución
		1	Río Claro	Desarme y/o traslado	12.900	Ejecución
	Municipalidad de Requinoa	1	28 de Febrero	Desarme y/o traslado	1.650	Ejecución
	Municipalidad de Mostazal	1	El Nogal	Obras	100.000	Ejecución
Maule	Municipalidad de Constitución	1	Lomas del Maule	Desarme y/o traslado	11.300	Ejecución
		1	Lomas del Maule	Desarme y/o traslado	8.850	Ejecución
		1	Lomas del Maule	Obras	181.950	Ejecución
		1	Lomas del Maule	Desarme y/o traslado	300	Ejecución
Biobío	Municipalidad de Los Alamos	1	La Araucana	Desarme y/o traslado	1.650	Ejecución
		1	La Araucana	Desarme y/o traslado	14.850	Ejecución
	Municipalidad de Penco	1	Bellavista Norte	Desarme y/o traslado	1.800	Ejecución
	Municipalidad de Talcahuano	1	Vista al Mar	Diseño	20.000	En licitación
	Municipalidad de Coronel	1	By Pass	Diseño	62.000	En licitación
		1	Los Esteros	Obras	118.000	Ejecución
	Municipalidad de Penco	1	Bellavista Norte	Obras	8.100	Ejecución
	SERVIU	1	Diuquin	Diseño	140.000	En licitación
1		21 de Mayo Prat, Pulmón Verde y Bicentenario	Obras	160.000	Ejecución	

Región	Entidad receptora	Conv.	Campamento	Detalle Remesas	M\$	Estado	
Los Lagos	Municipalidad de Osorno	1	Porvenir, collpilli y Puerto Aravena	Desarme y/o traslado	9.300	Ejecución	
	Municipalidad de Calbuco	1	Brisas del Mar	Obras	380.734	Ejecución	
	Municipalidad de Puerto Montt	1	Ladera Lintz	Obras	150.000	Ejecución	
	Municipalidad de Quellón	1	Torino	Obras	60.000	Ejecución	
	Gobernación Osorno		1	Puerto Aravena	Desarme y/o traslado	1.200	Ejecución
			1	Pedro Montt	Obras	70.000	Ejecución
			1	Porvenir y Puerto Aravena	Desarme y/o traslado	4.050	Ejecución
SERVIU	1	Campamento Torino	Diseño	50.000	En licitación		
Aysén	Municipalidad de los Cisnes	1	Nueva Esperanza	Desarme y/o traslado	8.400	Ejecución	
	Municipalidad de Coyhaique	1	Los Calafates	Obras	230.000	Ejecución	
	Gobernación Provincial de Coyhaique	1	Errazuriz, Santiago Bueras, Los Calafates	Aporte adicional	20.000	Ejecución	
Los Ríos	Intendencia de los Ríos	1	Girasoles	Desarme y/o traslado	12.600	Ejecución	
	Municipalidad de La Unión	1	Cancha Foitzick	Desarme y/o traslado	17.000	Ejecución	
		1	Cancha Foitzick	Desarme y/o traslado	13.200	Ejecución	
	Municipalidad de Los Lagos	1	La Rotonda	Desarme y/o traslado	10.380	Ejecución	
	SERVIU		1	Girasoles	Obras	220.000	Ejecución
			1	Sector Estero	Obras	235.000	Ejecución
<b>Total</b>					<b>6.808.858</b>		

Fuente: Programa Campamentos

\*Nota1: Se entenderá por a) **Desarme y/o traslado**, aquellas obras que permiten recuperar los terrenos públicos en los cuales se emplazaban campamentos, entre ellas todas las acciones que tienen como objetivo el traslado de familias, desarme, limpieza, sanitización e inhabilitación del terreno; b) **Diseños**, son aquellos insumos técnicos asociados a la confección de un expediente que permita la correcta ejecución de obras de un proyecto, incluye el desarrollo de arquitectura, especialidades u otros; c) **Obras**, ejecución de las obras de los diseños elaborados previamente, incluye además las obras electivas o



complementarias asociadas a proyectos habitacionales y de urbanización; d) **Estudios previos**, estudios cuyo objeto es el análisis de la factibilidad de los suelos para la posterior ejecución de obras.