



SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
DIVISION DE INVERSIONES
DEPTO. FINANZAS INVERSIONES
IDF/LRS/ICM/JMR



444

ORDINARIO C4/Nº _____/

ANT.: No hay.

MAT.: Remite información Glosa 01, Ley de Presupuestos año 2018, Listado de Proyectos.

Santiago, 30 ENE 2018

DE: SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES (S)

**A : COMISION ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTO
SENADO DE LA REPUBLICA**

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuestos año 2018, específicamente en la Glosa 01, adjunto envío a usted, informe consolidado con listado de proyectos a ejecutar durante el periodo 2018, en el cual también se informa si existe retardo o retraso en las fechas de comienzo o entrega de Obras.

Además se informan los criterios de selección que motivaron llevar a cabo Dichos Proyectos,

Saluda atentamente a usted,


DRA. ANDREA SOLIS AGUIRRE
SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES (S)

CC.:

- Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales
- Jefe Sector Salud DIPRES
- División de Inversiones
- Departamento de Finanzas Inversiones
- Archivo Departamento de Planificación y Estab. Salud
- Oficina de Partes

#39

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES

Informe Ley de Presupuestos 2018

Glosa 01

26 de Enero de 2018

INDICE

INDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	LISTADO DE OBRAS DE INVERSION PRESUPUESTADO POR REGION (SUBTÍTULO 31)	3
3	INVERSION PUBLICA EN SALUD SUBT 29	14
4	ESTADO DE OBRAS EN INVERSIONES	15
5	PLAN DE CONCESIONES	30
6	PROYECTOS DE INVERSION SECTORIAL EN SALUD CRITERIOS DE SELECCIÓN	33

1 INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de dar cumplimiento, se ha elaborado este documento denominado "Informe ley de Presupuesto año 2018", Glosa 01, el cual detalla el estado en el cual se encuentra la cartera de proyectos de inversiones públicas en salud

2 LISTADO DE PROYECTOS DE OBRAS DE INVERSION PÚBLICA EN SALUD (Subtítulo 31)

El Marco Presupuestario que se aprobó como Ley asciende a \$M 439.600.286.-

A continuación, se presenta el listado de proyectos de obras de inversión presupuestado, por región, se encuentran por el momento para ejecutar en el año 2018, especificando si son obras nuevas o de arrastre, identificando si corresponden a inversión de reconstrucción y el costo de cada obra. El listado que se presenta a continuación, se detalla el cronograma de dichas inversiones para ejecutarse en el año 2018, se indica además si existe retardo o retraso en la fecha de comienzo o entrega de Obras, si serán concesionadas y el costo de cada obra.

También se informan sobre los criterios epidemiológicos y los estudios de demanda que motivan la selección de los lugares para llevar a cabo los proyectos.

Todos los valores están expresados en M\$.

Región de Arica y Parinacota

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2018
1	15 Región de Arica y Parinacota	Arica	Arica	30436637	REPOSICION CECOSF CERRO LA CRUZ, COMUNA ARICA	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	628.076
2	15 Región de Arica y Parinacota	Arica	Arica	30367524	CONSTRUCCION SAR IRIS VELIZ HUME, COMUNA ARICA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	545.618
3	15 Región de Arica y Parinacota	Arica	Arica	30484317	HABILITACION EQUIPO ANGIOGRAFO MULTIPROPOSITO HJNC ARICA	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	627.479
Total Arica y Parinacota									1.801.173

Región de Tarapacá

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2018
1	01 Región de Tarapacá	Iquique	Alto Hospicio	30108597	NORMALIZACIÓN CONSULTORIO PEDRO PULGAR DE ALTO HOSPICIO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	693.771
2	01 Región de Tarapacá	Iquique	Alto Hospicio	30102049	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	816.309
3	01 Región de Tarapacá	Iquique	Iquique	30418022	HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ONCOLOGICA DE TARAPACA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	162.868
4	01 Región de Tarapacá	Iquique	Iquique	30459401	CONSTRUCCION SAR POZO ALMONTE, PROVINCIA DE TAMARUGAL	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	1.507.414
5	01 Región de Tarapacá	Iquique	Alto Hospicio	30464301	CONSTRUCCION SAR LA TORTUGA, ALTO HOSPICIO	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	1.870.770
6	01 Región de Tarapacá	Subsecretaría de Salud Pública	Iquique	30092729	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - IQUIQUE	SP	EJECUCIÓN	Arrastre	1.105.427
Total Tarapacá									6.156.559

Región de Antofagasta

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2018
1	02 Región de Antofagasta	Antofagasta	Calama	20139518	NORMALIZACIÓN HOSPITAL CARLOS CISTERNAS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	16.671.180
2	02 Región de Antofagasta	Antofagasta	Calama	30112044	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR CON SAR SUR PONIENTE DE CALAMA (CESFAM+SAR)	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	3.140.308
3	02 Región de Antofagasta	Antofagasta	Calama	30374976	CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCION COVIEFI	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	16.496
Total Antofagasta									19.827.984

Región de Atacama

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2018
1	03 Región de Atacama	Atacama	Copiapo	30413724	CONSTRUCCION SAR PAIPOSE, COMUNA DE COPIAPO	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	1.129.546
2	03 Región de Atacama	Atacama	Diego de Almagro	30076167	REPOSICION HOSPITAL COMUNITARIO DIEGO DE ALMAGRO	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	4.000.000
3	03 Región de Atacama	Atacama	Copiapo	30021129	NORMALIZACION HOSPITAL COPIAPO ETAPAS CONSTRUCTIVAS 4º Y 5º	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	140.000
4	03 Región de Atacama	Atacama	Vallenar	30076551	CONSTRUCCIÓN CESFAM ALTIPLANO NORTE, VALLENAR (CESFAM + SAR)	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	1.472.050
5	03 Región de Atacama	Atacama	Caldera	30482842	CONSTRUCCION SAR CESFAM ROSARIO CORVALAN, CALDERA	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	1.244.693
6	03 Región de Atacama	Subsecretaría de Salud Pública	Atacama	30059193	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - ATACAMA	SP	EJECUCIÓN	Arrastre	1.078.488
Total Atacama									9.064.777

Región de Coquimbo

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2018
1	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	Ovalle	20133773	NORMALIZACION HOSPITAL OVALLE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	21.659.901
2	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	La Serena	30449172	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA CIERRE DE BRECHAS HOSPITAL LA SERENA	NTB	EJECUCIÓN	Arrastre	276.675
3	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	La Serena	20158342	NORMALIZACION HOSPITAL DE LA SERENA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	3.628.399
4	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	Coquimbo	30433830	CONSERVACION POST-TERREMOTO HOSPITAL COQUIMBO	NTB	EJECUCIÓN	Arrastre	3.539.141
5	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	La Serena	30458648	CONSTRUCCION SAR CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, LAS CIAS, LA SERENA	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	838.159
6	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	Monte Patria	30458627	CONSTRUCCION SAR MONTE PATRIA, COMUNA DE MONTE PATRIA	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	829.657
7	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	Ovalle	30458624	CONSTRUCCION SAR MARCOS MACUADA, OVALLE	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	832.789
8	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	La Serena	30400382	REPOSICION CESFAM EMILIO SCHFFHAUSER, LA SERENA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	3.984.952
9	04 Región de Coquimbo	Subsecretaría de Salud Pública	Coquimbo	30092730	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - COQUIMBO	SP	DISEÑO	Nuevo	537.750
Total Coquimbo									36.127.423

Región de Valparaíso

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2018
1	05 Región de Valparaíso	Aconcagua	Los Andes	30070756	CONSTRUCCION CESFAM P. AGUIRRE CERDA, CALLE LARGA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	119.013
2	05 Región de Valparaíso	Aconcagua	Putendo	30081870	MEJORAMIENTO HOSPITAL PSIQUIATRICO PHILLIP PINEL PUTAENDO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	3.700.000
3	05 Región de Valparaíso	Aconcagua	Los Andes	30378376	CONSTRUCCION SAR CENTENARIO, LOS ANDES	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	735.162
4	05 Región de Valparaíso	Aconcagua	San Felipe	40000795	CONSTRUCCION UNIDAD DE IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	2.034.270
5	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30480199	HABILITACION IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL EDUARDO PEREIRA, VALPO	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	285.903
6	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Algarrobo	20166263	REPOSICION CESFAM COMUNA DE ALGARROBO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	198.000
7	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	San Antonio	30067547	NORMALIZACION HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA, SAN ANTONIO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	8.343.759
8	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30374223	CONSTRUCCION CECOSF JUAN PABLO II, SECTOR RODELILLO, VALPARAISO	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	198.680
9	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30374172	CONSTRUCCION SAR QUEBRADA VERDE, VALPARAISO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	1.331.422
10	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30406523	HABILITACION OBRAS COMPLEMENTARIAS NORMALIZACION HCV, SAN ANTONIO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	94.000
11	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30134093	MEJORAMIENTO SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HCVB	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	310.000
12	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Casablanca	30078232	NORMALIZACION HOSPITAL SAN JOSE, CASABLANCA	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	3.000.584
13	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	San Antonio	30078284	REPOSICION CESFAM LLOLLEO, SAN ANTONIO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	1.935.116
14	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	San Antonio	30078281	REPOSICION CESFAM 30 DE MARZO, SAN ANTONIO	APS	DISEÑO	Arrastre	1.300
15	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Cartagena	30374224	CONSTRUCCION CECOSF SAN SEBASTIAN, CARTAGENA	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	6.600
16	05 Región de Valparaíso	Subsecretaría de Salud Pública	Valparaíso	30092751	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - VALPARAISO	SP	EJECUCIÓN	Arrastre	1.933.944
17	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Viña del Mar	20117386	NORMALIZACIÓN HOSPITAL G. FRICKE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	23.405.207
18	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Quillota	30120947	CONSTRUCCION HOSPITAL BI-PROVINCIAL QUILLOTA PETORCA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	30.133.392
19	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Marga Marga	30120941	CONSTRUCCION HOSPITAL PROVINCIAL MARGA MARGA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	3.688.872
20	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Concón	30372972	CONSTRUCCION SAR COMUNA DE CONCON	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	622.497
21	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	La Calera	30077031	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA CALERA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	1.621.096
22	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Puchuncaví	30085253	REPOSICION CESFAM DE PUCHUNCAVI	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	665.446
23	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Quillota	30401883	CONSTRUCCION SAR QUILLOTA, QUILLOTA	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	1.213.408
24	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Villa Alemana	30462937	CONSTRUCCION SAR EDUARDO FREI, VILLA ALEMANA	SAR	DISEÑO	Nuevo	25.581
25	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	La Calera	30462972	CONSTRUCCION SAR ARTIFICIO, LA CALERA	SAR	DISEÑO	Nuevo	21.142
26	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Viña del Mar	30402026	CONSTRUCCION SAR NUEVA AURORA	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	19.697
27	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Limache	30005260	CONSTRUCCION CESFAM LIMACHE VIEJO, LIMACHE	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	2.873.457
28	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Viña del Mar	30405122	CENTRO REGULADOR VIÑA DEL MAR	CR	EJECUCIÓN	Nuevo	143.000
29	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Quilpue	30091964	REPOSICION CESFAM CON SAR BELLOTO SUR, QUILPUE	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	3.228.711
Total Valparaíso									91.889.259

Región del Libertador Bernardo O'Higgins

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2018
1	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Rengo	30133823	CONSTRUCCIÓN CESFAM RENGO URBANO ORIENTE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	1.172.966
2	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Coltauco	30391824	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SALUD FAMILIAR LORETO COLTAUUCO	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	224.637
3	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Navidad	30073721	AMPLIACION CONSULTORIO GENERAL RURAL DE NAVIDAD	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	2.820.082
4	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Santa Cruz	30467783	CONSTRUCCION SAPU ALTA RESOLUCION SANTA CRUZ	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	1.555.477
5	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Rancagua	30118559	REPOSICION Y RELOCALIZACION CENTRO DE SALUD N°2, RANCAGUA	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	1.621.866
6	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Sana Vicenete de Tagua Tagua	30482337	CONSTRUCCION SAPU DE ALTA RESOLUCION (SAR) SAN VICENTE DE T.T.	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	1.256.525
Total Libertador Bernardo O'Higgins									8.651.553

Región Del Maule

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2018
1	07 Región del Maule	Maule	Talca	30066922	NORMALIZACIÓN HOSPITAL REGIONAL DE TALCA - II ETAPA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	2.460.514
2	07 Región del Maule	Maule	Curicó	30067571	NORMALIZACION HOSPITAL PROVINCIAL DE CURICO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	762.000
3	07 Región del Maule	Maule	Linare	30112875	NORMALIZACION HOSPITAL BASE DE LINARES	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	3.577.839
4	07 Región del Maule	Maule	Teno	30130311	REPOSICION CONSULTORIO ADOSADO HOSPITAL DE TENO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	125.486
5	07 Región del Maule	Maule	Talca	30442675	CONSTRUCCION SAR LAS AMERICAS, COMUNA DE TALCA	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	684.917
6	07 Región del Maule	Maule	Villa Alegre	30443474	CONSTRUCCION SAR COMUNA DE VILLA ALEGRE	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	642.155
7	07 Región del Maule	Maule	Constitución	30481863	CONSTRUCCION SAR COMUNA DE CONSTITUCION	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	1.189.871
Total Maule									9.442.782

Región del Bío Bío

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2018
1	08 Región del Bío Bío	Ñuble	Quillón	30237973	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR QUILLÓN	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	2.372.519
2	08 Región del Bío Bío	Ñuble	Chillán	30107398	CONSTRUCCION NUEVO COMPLEJO HOSPITALARIO PROVINCIA DE ÑUBLE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	4.978.094
3	08 Región del Bío Bío	Ñuble	Coihueco	30042197	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR COIHUECO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	205.385
4	08 Región del Bío Bío	Ñuble	Chillán	30096105	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y SAR ULTRAESTACION, CHILLAN	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	3.518.585
5	08 Región del Bío Bío	Ñuble	Chillán	30328925	CONSTRUCCION SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA M. BACHELET	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	805.576
6	08 Región del Bío Bío	Subsecretaría de Salud Pública	Chillán	30092753	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - CHILLAN	SP	EJECUCIÓN	Arrastre	1.195.051
7	8 Región del Bío Bío	Bío Bío	Quilaco	30045392	CONSTRUCCIÓN CESFAM QUILACO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	178.070
8	8 Región del Bío Bío	Bío Bío	Quilleco	30095191	REPOSICION CENTRO DE SALUD CESFAM QUILLECO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	192.368
9	8 Región del Bío Bío	Bío Bío	Bio Bio	30004158	REPOSICION CESFAM RALCO, ALTO BÍO BÍO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	469.055
10	08 Región del Bío Bío	Concepción	Florida	20178868	REPOSICIÓN HOSPITAL DE FLORIDA, FLORIDA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	126.144
11	08 Región del Bío Bío	Concepción	San Pedro	30102599	REPOSICION CENTRO DE SALUD LOMA COLORADA, SAN PEDRO DE LA PAZ	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	528.870
12	08 Región del Bío Bío	Concepción	Lota	30459496	REPOSICION CESFAM LOTA ALTO, COMUNA DE LOTA (SAR+ CESFAM)	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	1.684.999
13	08 Región del Bío Bío	Concepción	Coronel	30403273	CONSTRUCCION SERV. URGENCIA ALTA RESOLUCION CESFAM C. PINTO CORONEL	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	707.093
14	08 Región del Bío Bío	Concepción	Concepción	30373426	CONSTRUCCION SERV. URGENCIA DE ALTA RESOLUCION CESFAM BOCA SUR	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	1.092.334
15	08 Región del Bío Bío	Concepción	Chiguayante	30124127	CONSTRUCCION CESFAM VALLE LA PIEDRA, CHIGUAYANTE	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	1.531.692
16	8 Región del Bío Bío	Talcahuano	Las Higueras	30097529	NORMALIZACIÓN TERCERA ETAPA Y FINAL HOSPITAL LAS HIGUERAS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	7.614.880
17	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Talcahuano	30321473	CONSTRUCCION SERV ATENCION URGENCIA ALTA RESOLUCION SAN VICENTE THNO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	56.144
18	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Tome	30267378	CONSTRUCCION CECOSF CERRO ESTANQUE, COMUNA DE TOME	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	86.772
19	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Talcahuano	30076393	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN VICENTE, TALCAHUANO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	884.336
20	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Tome	30321174	CONSTRUCCION SAR ALBERTO REYES COMUNA DE TOME	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	106.929
21	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Tome	30119798	CONSTRUCCION CESFAM DICHATO, COMUNA DE TOME	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	226.000
22	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Penco	30095630	NORMALIZACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR PENCO	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	3.146.519
23	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Penco	30080013	REPOSICION HOSPITAL PENCO-LIRQUEN	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	119.206
24	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Talcahuano	30448972	CONSTRUCCION SERV ATENCION URGENCIA ALTA RESOLUCION LOS CERROS THNO	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	1.267.553
25	08 Región del Bío Bío	Arauco	Tirúa	30278522	CONSTRUCCION SAR CESFAM ISABEL JIMENEZ RIQUELME	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	489.540
26	08 Región del Bío Bío	Arauco	Curanilahue	30105544	REPARACION MAYOR HOSPITAL CURANILAHUE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	1.589.413
27	08 Región del Bío Bío	Arauco	Los Alamos	30429022	CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA SAR LOS ALAMOS	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	556.080
28	08 Región del Bío Bío	Arauco	Lebu	30069790	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR LEBU NORTE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	1.033.932
Total Bío Bío									36.763.139

Región De La Araucanía

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2018
1	09 Región de la Araucanía	Araucanía Norte	Curacautín	20054441	NORMALIZACION HOSPITAL DR. OSCAR HERNANDEZ ESCOBAR, CURACAUTIN	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	9.479.206
2	09 Región de la Araucanía	Araucanía Norte	Angol	30068954	NORMALIZACION HOSPITAL DR. MAURICIO HEYERMANN TORRES, ANGOL	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	20.875.158
3	09 Región de la Araucanía	Araucanía Norte	Collipulli	30070896	NORMALIZACION HOSPITAL SAN AGUSTIN, COLLIPULLI	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	2.064.964
4	09 Región de la Araucanía	Araucanía Norte	Lonquimay	30070917	NORMALIZACION HOSPITAL COMUNA LONQUIMAY	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	3.151.126
5	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Pitrufquén	20156203	NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUÉN.	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	4.826.942
6	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Padre las Casas	30072350	NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR MAKEWE-PADRE LAS CASAS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	3.352.908
7	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Carahue	30072343	REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	2.493.515
8	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Temuco	30440375	CONSTRUCCION SAR PEDRO DE VALDIVIA, TEMUCO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	1.078.849
9	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Temuco	30410576	AMPLIACION Y NORMALIZACION PABELLONES QUIRURGICOS, HHA DE TEMUCO	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	241.000
10	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Villarrica	30440425	CONSTRUCCION SAR LOS VOLCANES COMUNA DE VILLARRICA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	699.828
11	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Padre las Casas	30126159	CONSTRUCCIÓN COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE DE LAS CASAS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	20.538.489
12	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Villarrica	30433723	CONSTRUCCION SAR CONSULTORIO CONUN HUENU	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	1.193.434
13	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Temuco	30404146	HABILITACION MACRO CENTRO REGULADOR ARAUCANIA	CR	EJECUCIÓN	Arrastre	1.375.989
14	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Villarrica	20088311	NORMALIZACION HOSPITAL VILLARRICA	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	4.875.259
15	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Pitrufquén	30356281	REPOSICIÓN CGR PITRUFQUEN Y ADECUACIÓN A CESFAM	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	1.932.249
16	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Temuco	30352173	REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR METODISTA (MILLARAY), TEMUCO	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	2.706.932
Total Araucanía									80.885.848

Región De Los Lagos

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2018
1	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Quellón	30083335	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOÉ	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	6.458.050
2	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Dalcahue	30062188	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR DALCAHUE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	2.281.790
3	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Chonchi	30062221	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE CHONCHI	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	572.233
4	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Ancud	30304623	CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD, ANCUD	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	1.268.017
5	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Castro	30446373	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE GAMBOA, CASTRO	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	1.610
6	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Castro	30304722	CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA ALTA RESOLUTIVIDAD, CASTRO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	1.060.324
7	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Ancud	30446372	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR QUETALMAHUE ANCUD	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	520.241
8	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Quellón	30429525	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD AYTUE, QUELLON	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	189.092
9	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Ancud	30429524	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DEGAN, ANCUD	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	800
11	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Ancud	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOÉ	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	9.531.080
12	10 Región de Los Lagos	Osorno	Quilacahuín	30099869	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL COMUNITARIO DE QUILACAUTÍN	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	278.204
13	10 Región de Los Lagos	Osorno	San Juan de la costa	30099881	REPOSICION HOSPITAL MISION SAN JUAN DE LA COSTA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	1.547.869
14	10 Región de Los Lagos	Osorno	Purranque	30402322	CONSTRUCCION CECOSF AGUAS ANDINAS, COMUNA DE PURRANQUE	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	110.550
15	10 Región de Los Lagos	Osorno	Osorno	30430122	CONSTRUCCION CESFAM CON SAR CHUYACA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	5.518.636
16	10 Región de Los Lagos	Subsecretaría de Salud Pública	Osorno	30092736	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - OSORNO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	475.345
17	10 Región de Los Lagos	Reloncaví	Palena	40000762	CONSERVACION PABELLON DE CIRUGIA HOSPITAL DE PALENA	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	94.208
18	10 Región de Los Lagos	Reloncaví	Palena	30078077	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE FUTALEUFÚ, PROVINCIA DE PALENA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	750.000
19	10 Región de Los Lagos	Reloncaví	Puerto Montt	20139693	DESARROLLO ESTUDIO PREINVERSION NORMALIZACION HOSP. PTO. MONTT	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	650.000
20	10 Región de Los Lagos	Reloncaví	Puerto Montt	30375936	CONSTRUCCION SAR CESFAM DE ALERCE COMUNA DE PUERTO MONTT	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	1.200.000
21	10 Región de Los Lagos	Reloncaví	Puerto Montt	30405922	CONSTRUCCION MACRO CENTRO REGULADOR SAMU REGION DE LOS LAGOS	CR	EJECUCIÓN	Arrastre	1.495.085
Total Los Lagos									34.003.134

Región de Aysén Del General Carlos Ibáñez Del Campo

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2018
1	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30001982	NORMALIZACIÓN HOSPITAL PTO. AYSÉN, XI REGIÓN	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	2.043.749
2	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30094775	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LA JUNTA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	1.296.865
3	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30336874	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL RAUL MARIN BALMACEDA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	85.684
4	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30379833	CONSTRUCCIÓN CECOSF MAÑIHUALES COMUNA DE AYSÉN	CECOSF	EJECUCIÓN	Nueva	628.513
5	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30394823	CONSTRUCCION CECOSF DE PUERTO CHACABUCO, AYSÉN	CECOSF	EJECUCIÓN	Nueva	549.539
6	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30408324	CONSTRUCCION, HABILIT. Y RELOCALIZACION C.R. SAMU REGION DE AYSÉN	CR	EJECUCIÓN	Arrastre	816.288
7	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30369425	CONSTRUCCION CECOSF COYHAIQUE URBANO	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	26.787
8	11 Región de Aysén	Subsecretaría de Salud Pública	Aysén	30092767	CONSTRUCCIÓN RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTAL	SP	EJECUCIÓN	Arrastre	720.602
Total Aysén									6.168.027

Región de Magallanes y De La Antártica Chilena

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2018
1	12 Región de Magallanes	Magallanes	Porvenir	20171745	NORMALIZACIÓN HOSPITAL PORVENIR, MAGALLANES	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	91.281
2	12 Región de Magallanes	Magallanes	Puerto Natales	30104000	REPOSICIÓN HOSPITAL PUERTO NATALES	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	1.209.496
3	12 Región de Magallanes	Magallanes	Punta Arena	30459987	CONSTRUCCION SAR DR. DAMIANNOVI, COMUNA PUNTA ARENAS	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	1.642.460
Total Magallanes									2.943.237

Región Metropolitana De Santiago

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2018
1	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Cerrillos	30133332	REPOSICION CESFAM DR. NORMAN VOULLIEME, COMUNA DE CERRILLOS	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	2.207.162
2	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30115485	REPOSICION ELECTRICA Y DE CLIMATIZACION HCSBA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	1.319.729
3	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30115362	MEJORAMIENTO URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA EDIF. MONS. VALECH	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	7.276.609
4	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30117049	CONSTRUCCION CESFAM ERASMO ESCALA COMUNA DE SANTIAGO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	1.157.400
5	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30375174	REPOSICIÓN CON RELOCAL. LABOR. TBC Y CENTRO BRONCOPULMONAR RED SSMC	HOSP	EJECUCIÓN	Nueva	800.000
6	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30102818	CONSTRUCCIÓN CENTRO INTEGRAL DE SALUD SUR	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	800.000
7	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Maipú	30375623	CONSTRUCCION SAR EN CESFAM MICHELLE BACHELET, COMUNA DE MAIPU	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	860.096
8	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Pedro Aguirre Cerda	30102566	REPOSICIÓN CONSULTORIO LO VALLEDOR NORTE, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	1.658.122
9	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Maipú	30375628	CONSTRUCCION CECOSF LUMEN, COMUNA DE MAIPÚ	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	9.729
10	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30459579	HABILITACION SAR EN CESFAM N°1, COMUNA DE SANTIAGO	APS	EJECUCIÓN	Nueva	27.329
11	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30361976	NORMALIZACIÓN ASISTENCIA PÚBLICA 2° ETAPA	HOSP	DISEÑO	Nueva	10.500
12	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Maipú	30071034	CONSTRUCCION IX CESFAM, COMUNA DE MAIPÚ	APS	EJECUCIÓN	Nueva	800.000
13	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Huechuraba	30260472	CONSTRUCCION CESFAM SECTOR PONIENTE, HUECHURABA	APS	EJECUCIÓN	Nueva	1.737.946
14	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Quilicura	30463175	CONSTRUCCION CESFAM MARTA UGARTE ROMAN, QUILICURA	APS	EJECUCIÓN	Nueva	3.651.862
15	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Independencia	30452075	CONSTRUCCION CECOSF INDEPENDENCIA	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	232.607
16	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Til Til	30034997	REPOSICION Y RELOCALIZACION CESFAM HUERTOS FAMILIARES TIL TIL	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	1.804.218
17	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Independencia	30372776	NORMALIZACION INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER	HOSP	DISEÑO	Arrastre	24.199
18	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Independencia	30366422	CONSTRUCCION HOSPITAL ZONA NORTE - METROPOLITANO	HOSP	DISEÑO	Arrastre	26.361
19	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Independencia	30439522	MEJORAMIENTO RED IMAGENOLOGIA COMPLEJA: INCORPORAC. DIAG. POR PET-CT	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	952.538
20	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Colina	30374972	HABILITACION SERVICIO DE ALTA RESOLUCION COLINA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	31.864
21	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Alhué	30085725	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE ALHUÉ	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	2.494.473
22	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Pudahuel	30348076	REPOSICION Y RELOCALIZACION CENTRO DE SALUD PONIENTE, PUDAHUEL	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	1.086.435
23	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	El Monte	30116548	REPOSICION Y RELOCALIZACION CESFAM EL MONTE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	2.864.000
24	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Melipilla	30057795	CESFAM RURAL DE PAHUILMO, MELIPILLA	APS	EJECUCIÓN	Nueva	2.254.097
25	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Melipilla	30249972	CONSTRUCCION CESFAM FLORENCIA COMUNA MELIPILLA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	716.000
26	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Cerro Navía	30443977	CONSTRUCCION SAR CERRO NAVIA, CERRO NAVIA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	800.538
27	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Talagante	30470783	MEJORAMIENTO URGENCIA Y AMPLIACION DE CAMAS HOSPITAL DE TALAGANTE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	1.223.245

Continuación Región Metropolitana De Santiago

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2018
28	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Renca	30444081	CONSTRUCCION SAR BICENTENARIO, RENCA	SAR	EJECUCIÓN	Nueva	1.060.587
29	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Melipilla	30444072	CONSTRUCCION SAR BORIS SOLER, MELIPILLA	SAR	EJECUCIÓN	Nueva	983.044
30	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Melipilla	30380728	REPOSICION CON RELOCALIZACION HOSPITAL DE MELIPILLA	HOSP	EJECUCIÓN	Nueva	9.760.245
31	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Providencia	30275972	CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS REPOSICION HDS-ING	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	1.033.093
32	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Providencia	30115292	NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PABELLONES H. SALVADOR	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	1.618.013
33	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Peñalolén	30371689	HABILITACION Y AMPLIACION SAR CAROL URZUA, COMUNA DE PEÑALOLEN	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	1.166.950
34	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Macul	30128880	REPOSICION CESFAM FELIX DE AMESTI, COMUNA DE MACUL	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	1.739.411
35	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Peñalolén	30102529	CONSTRUCCIÓN CESFAM LAS TORRES, PEÑALOLÉN	APS	EJECUCIÓN	Nueva	1.845.861
36	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	Santiago	30264723	NORMALIZACION HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	7.936.570
37	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	San Joaquín	30405375	CONSTRUCCION SAR DR. ARTURO BAEZA GOÑI, COMUNA DE SAN JOAQUIN	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	608.000
38	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	San Miguel	30480166	HABILITACION Y MEJORA DE LA UNIDAD DE NEFROLOGIA Y TRASPLANTE CABL HOPS. BASE SSMS	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	800.193
39	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	San Bernardo	30476691	MEJORAMIENTO URGENCIA Y AMPLIACION DE CAMAS HOSPITAL EL PINO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	128.217
40	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	San Miguel	30110492	REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN DE HOSPITAL EXEQUIEL GONZALEZ CORTÉS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	4.011.224
41	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	San Miguel	30448472	CONSTRUCCION SAR RECREO, COMUNA DE SAN MIGUEL	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	1.270.253
42	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	Buín	30443773	CONSTRUCCION CECOSF LINDEROS, COMUNA DE BUIN	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	106.867
43	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	San Bernardo	30368827	CONSTRUCCION SAR CAROL URZUA, COMUNA SAN BERNARDO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	604.617
44	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	Lo Espejo	30069639	REPOSICION CONSULTORIO JULIO ACUÑA PINZON, LO ESPEJO	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	622.498
45	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	La Florida	30379444	HABILITACION S.A.R. LOS CASTAÑOS, LA FLORIDA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	1.112.410
46	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	Puente Alto	30484467	CONSTRUCCION HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA, PUENTE ALTO	HOSP	DISEÑO	Nuevo	1.300.000
47	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	La Granja	30379439	CONSTRUCCIÓN S.A.R LA GRANJA, LA GRANJA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	842.313
48	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	Puente Alto	30447933	CONSTRUCCION SAR CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, PUENTE ALTO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	1.255.239
49	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	La Florida	30045597	REPOSICION CONSULTORIO BELLAVISTA LA FLORIDA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	783.196
50	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	San Ramon	30379443	CONSTRUCCION S.A.R. LA BANDERA, SAN RAMON	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	1.100.863
51	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	La Pintana	30379430	CONSTRUCCION S.A.R. NUEVA EXTREMADURA LA PINTANA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	1.292.479
52	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	Puente Alto	30128440	REPOSICION COMPLEJO DR. SOTERO DEL RIO	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	1.302.921
53	13 Región Metropolitana de Santiago	Hospital Padre Alberto Hurtado	San Ramon	30473195	MEJORAMIENTO UNIDAD DE EMERGENCIA ADULTO, HOSP PADRE HURTADO SAN RA	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	546.146
54	13 Región Metropolitana de Santiago	Instituto de Salud Pública	Santiago	30462177	NORMALIZACION DEL INSTITUTO DE SALUD PUBLICA	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	2.752.467
Total Metropolitana de Santiago									84.410.736

Región de los Ríos

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2018
1	14 Región de Los Ríos	Valdivia	Valdivia	30348891	CONSULTORIO EXTERNO DE VALDIVIA, SSV	APS	Ejecución	Nuevo	3.445.593
2	14 Región de Los Ríos	Valdivia	La Unión	30086566	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALFREDO GANTZ MANN, LA UNION	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	606.615
3	14 Región de Los Ríos	Valdivia	Lanco	30117062	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR MALALHUE, COMUNA DE LANCO	APS	Ejecución	Nuevo	3.249.929
4	14 Región de Los Ríos	Subsecretaría de Salud Pública	Valdivia	30364922	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - VALDIVIA	SP	Diseño	Nuevo	41.980
Total Region de Los Rios									7.344.117

Total General									435.479.748
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

3 INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD (SUBTÍTULO 29)

Región	Servicio de Salud	Código BIP	Tipo de Obra	Ppto. 2017
04 Región de Coquimbo	Coquimbo	Circ 33	Centro Regulador	561.655
05 Región de Valparaíso.	Valparaíso San Antonio	Circ 33	Equipos	289.009
08 Región del Bío Bío	Concepción	Circ 33	Centro Regulador	648.233
13 Región Metropolitana de Santiago	Metropolitano Oriente	Circ 33	Equipos	1.332.800
Subtítulo 29		Circ 33		1.288.841
Total Nacional				4.120.538

29-02 Edificios
29-05 Equipos

4 ESTADOS DE OBRAS EN INVERSIONES

Se indica si existe un retraso en fecha de comienzo o entrega de obras.

Hospitales En Licitación:

N°	SERVICIO DE SALUD	CÓDIGO BIP	NOMBRE PROYECTOS	SITUACIÓN ACTUAL	ID LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN	FECHA APERTURA
1	Iquique	30102049-0	Construcción Hospital de Alto Hospicio (MOP)	En Licitación	819-7-LR17	19-05-2017	15-11-2017
2	Atacama	30070199-0	Reposición Hospital comunitario de Huasco	En Licitación	1552-53-LR17	13-09-2017	20-11-2017
3	Atacama	30076167-0	Reposición Hospital comunitario de Diego de Almagro	En Licitación	1552-72-LR17	25-11-2017	06-02-2018
4	Valparaíso San Antonio	30078232-0	Normalización Hospital San Jose, Casablanca	En Licitación	956-97-LR17	25-08-2017	11-10-2017
5	Araucanía Norte	30070896-0	Normalización Hospital San Agustín Collipulli	En Licitación	826-45-O117	11-12-2017	27-02-2018
6	Araucanía Norte	30070917-0	Normalización Hospital Lonquimay	En Licitación	826-44-O117	27-11-2017	20-02-2018
7	Araucanía Sur	30072350-0	Normalización Hospital Comunitario y Familiar Makewe - Padre las Casas	En Licitación	1175-199-LR17	14-07-2017	11-10-2017
8	Araucanía Sur	30075290-0	Normalización Hospital Comunitario y Familiar Vlcún (F.N.D.R.)	En Licitación	1175-145-LR17	03-07-2017	21-09-2017
9	Araucanía Sur	20088311-0	Normalización Hospital Villarrica	En Licitación	1175-220-LR17	18-08-2017	20-10-2017
10	Osorno	30126943-0	Mejoramiento Hospital de Rio Negro	En Licitación	931768-64-LR17	17-10-2017	17-11-2017
11	Chiloé	30071949-0	Normalización Hospital de Queilen	En Licitación	507428-80-LR17	04-10-2017	06-11-2017
12	Metropolitano Occidente	30380728-0	Reposición Hospital de Melipilla	En Licitación	1288-11-LR17	20-03-2017	11-08-2017
13	Metropolitano Occidente	30470783-0	Mejoramiento Urgencia y Ampliación de Camas Hospital de Talagante	En Licitación	1288-41-LR17	16-08-2017	26-09-2017
14	Metropolitano Sur Oriente	30484467-0	Construcción Hospital Provincia Cordillera, Puente Alto	En Licitación	884-122-LR17	25-09-2017	01-03-2018
15	Metropolitano Sur Oriente	30128440-0	Diseño y Construcción proyecto Hospitalario Reposición Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río	En Licitación	884-109-LR17	07-08-2017	28-03-2018

HOSPITALES EN EJECUCIÓN

N°	SERVICIO DE SALUD	CÓDIGO BIP	NOMBRE PROYECTOS	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA INICIO OBRAS	NUEVA FECHA TÉRMINO C/ AUMENTO PLAZO	AVANCE FÍSICO OBRA (%)
1	Antofagasta	20139518-0	Normalización Hospital Carlos Cisternas	En Ejecución	21-12-2015	28-02-2018	95%
2	Coquimbo	20133773-0	Normalización Hospital Ovalle	En Ejecución	24-11-2015	12-08-2018	64,50%
3	Coquimbo	20158342-0	Construcción CDT Hospital de La Serena	En Ejecución	30-12-2017	Por definir	Iniciando Obra
4	Coquimbo	30449172-0	Conservación Infraestructura Cierre de Brechas Hospital La Serena (Segundo 2° Piso y Obras Anexas).	En Ejecución	21-06-2017	27-03-2018	45%
5	Coquimbo	30433830-0	Conservación Post-Terremoto Hospital de Coquimbo (Edificio Construcción Acelerada).	En Ejecución	22-11-2017	20-01-2019	1%
6	Valparaíso San Antonio	30067547-0	Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio	En Ejecución	12-12-2017	10-12-2020	0,32%
7	Viña del Mar Quillota	20117386-0	Construcción Hospital Dr. Gustavo Fricke	En Ejecución	06-06-2013	24-09-2018	75%
8	Viña del Mar Quillota	30120941-0	Construcción Hospital Provincial Marga-Marga	En Ejecución	Por definir	Por definir	Iniciando Obra
9	Viña del Mar Quillota	30120947-0	Construcción Hospital BI-Provincial Quillota-Petorca (MOP)	En Ejecución	23-01-2017	24-05-2020	4%
10	Aconcagua	30081870-0	Mejoramiento Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo	En Ejecución	29-11-2016	28-12-2018	54%
11	Maule	30066922-0	Remodelación Edificio Pensionado, HRT	En Ejecución	01-12-2017	29-07-2018	Iniciando Obra
12	Maule	30112875-0	Reposición Hospital de Linares	En Ejecución	19-12-2017	02-04-2023	Iniciando Obra
13	Maule	30067571-0	Reposición Hospital de Curicó (MOP)	En Ejecución	10-09-2016	09-09-2020	4%
14	Nuble	30107398-0	Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincial De Nuble	En Ejecución	Por definir	Por definir	Iniciando Obra
15	Talcahuano	30097529-0	Normalización Tercera Etapa y Final Hospital Higuera Talcahuano	En Ejecución	29-12-2017	01-05-2023	Iniciando Obra
16	Arauco	30105544-0	Reparación Mayor Torre C, Hospital Curanilahue	En Ejecución	Por definir	Por definir	Por definir
17	Araucanía Norte	30068954-0	Normalización Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol	En Ejecución	15-12-16	30-11-2019	25%
18	Araucanía Norte	20054441-0	Normalización Hospital Dr. Oscar Hernandez Escobar, Curacautín	En Ejecución	16-12-17	29-11-2020	0,2%
19	Araucanía Sur	30126159-0	Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas	En Ejecución	04-01-17	20-12-2019	14%
20	Araucanía Sur	30072343-0	Reposición Hospital de Carahue	En Ejecución	24-11-15	10-10-2017	84%
21	Araucanía Sur	30074607-0	Normalización Hospital Comunitario y Familiar Dr Eduardo Gonzales G. Cunco (F.N.D.R).	En Ejecución	29-12-15	27-05-2018	98%
22	Osorno	30158072-0	Mejoramiento Hospital Puerto Octay	En Ejecución	Por definir	Por definir	Iniciando Obra
23	Osorno	30125776-0	Construcción Centro de Diálisis, Purranque	En Ejecución	Por definir	Por definir	Iniciando Obra
24	Reloncaví	20139693-0	Sala Cuna Nuevo Hospital Puerto Montt	Término Anticipado Contrato	Por definir	Por definir	58%
25	Chiloé	30083335-0	Reposición Hospital de Quellón (MOP)	En Ejecución	Por definir	Por definir	Iniciando Obra
26	Chiloé	30083300-0	Normalización Hospital de Ancud	En Ejecución	Por definir	Por definir	Iniciando Obra
27	Aysén	30067992-0	Reposición Hospital Cochrane	En Ejecución	27-07-2016	26-06-2018	49%
28	Metropolitano Sur	30264723-0	Normalización Hospital Barros Luco Trudeau	En Ejecución	15-12-2017	Por definir	Iniciando Obra
29	Metropolitano Central	30115362-0	Mejoramiento H. Urgencia Asistencia Publica Edif. Mons. Valech, 2ª Etapa	En Ejecución	09-02-2016	13-01-2018	98%
30	Metropolitano Central	30115485-0	Reposición Eléctrica y De Climatización Hcsba	En Ejecución	23-06-2016	23-03-2018	70%
31	Metropolitano Occidente	30070560-0	Normalización Hospital Félix Bulnes	En Ejecución	06-06-2014	18-09-2018	66%
32	Metropolitano Oriente	30067559-0	Reposición Hospital Salvador e Inst. N. de Geriátria	En Ejecución	28-05-2014	10-11-2020	Iniciando Obra
33	Metropolitano Oriente	30115292-0	Normalización Infraestructura Pabellones HDS II ETAPA	En Ejecución	10-08-2017	25-08-2018	31%

HOSPITALES TERMINADOS

N°	SERVICIO DE SALUD	CÓDIGO BIP	NOMBRE PROYECTOS	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA INICIO OBRAS	NUEVA FECHA TÉRMINO C/ AUMENTO PLAZO
1	Iquique	30077667-0	Ampliación Unidades Clínicas UTI-Pabellón Hospital Regional De Iquique	Obras Civiles Terminadas	26-03-2014	14-12-2017
2	Antofagasta	20139331-0	Construcción Hospital Antofagasta (MOP)	Obras Civiles Terminadas	21-06-2013	29-09-2017
3	Coquimbo	30433830-0	Conservación Post-Terremoto Hospital de Coquimbo (Desconexión y Demolición Edificación Torre Antigua).	Obras Civiles Terminadas	14-06-2016	12-12-2016
4	Coquimbo	30433830-0	Conservación Post-Terremoto Hospital de Coquimbo (Habilitación UCA y Endoscopia).	Obras Civiles Terminadas	02-12-2016	07-09-2017
5	Osorno	30099881-0	Reposición Hospital Misión San Juan De La Costa	Obras Civiles Terminadas	31-12-15	06-04-2018

Estos proyectos se encuentran con sus obras civiles terminadas dentro del año 2017. El proyecto "Reposición Hospital Misión San Juan de la Costa", se vio afecto al término anticipado de contrato.

HOSPITALES EN OPERACIÓN

N°	SERVICIO DE SALUD	CÓDIGO BIP	NOMBRE PROYECTOS	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA INICIO OBRAS	NUEVA FECHA TÉRMINO C/ AUMENTO PLAZO
1	Atacama	30021129-0	Normalización Hospital Copiapo Etapas Constructivas 4° y 5°	En Operación	27-07-2009	28-10-2016
2	Coquimbo	20152049-0	Normalización Hospital Salamanca	En Operación	21-10-2015	20-12-2016
3	Valparaíso San Antonio	30406523-0	Construcción y Habilitación de Obras Complementarias Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio	En Operación	27-01-2016	06-12-2016
4	Vña del Mar Quillota	30129868-0	Mejoramiento Unidad de Emergencia Hospital Quintero	En Operación	24-11-2014	15-11-2015
5	O'Higgins	20141752-0	Construcción Hospital Regional Rancagua	En Operación	15-01-2010	16-06-2014
6	O'Higgins	30073837-0	Normalización Hospital de Chimbarongo	En Operación	14-08-2015	02-08-2017
7	Maule	30066922-0	Construcción Hospital Regional de Talca	En Operación	16-05-2011	04-10-2015
8	Ñuble	30105036-0	Reparación Torre Quirúrgica Hospital Clínico Herminda Martin	En Operación	17-01-2013	08-08-2014
9	Bío Bío	30066401-0	Normalización Hospital Dr. Víctor Ríos Ruiz Los Ángeles	En Operación	17-08-2009	22-12-2015
10	Bío Bío	20134266-0	Reposición Hospital De Laja	En Operación	22-04-2013	27-02-2015
11	Concepción	20178868-0	Reposición Hospital de Florida	En Operación	09-01-2016	06-08-2017
12	Concepción	30102267-0	Proyecto Reparación Torre Hospital HGGB Etapa 2	En Operación	24-06-2013	22-04-2014
13	Talcahuano	30080013-0	Reposición Hospital Penco Lirquén	En Operación	06-01-2014	28-06-2017
14	Arauco	30105544-0	Reparación Mayor Hospital Curanilahue	En Operación	21-08-13	24-07-14
15	Araucanía Sur	20156203-0	Normalización Hospital Pitrufquen	En Operación	31-12-15	23-09-2017
16	Araucanía Sur	20156236-0	Normalización Hospital Lautaro	En Operación	02-04-13	28-02-2015
17	Valdivia	30063583-0	Reposición Hospital Lanco	En Operación	22-12-2014	05-05-2017
18	Osorno	30099869-0	Reposición Hospital Quilacahuín	En Operación	31-12-15	12-09-2017
19	Reloncaví	20139693-0	Construcción Hospital De Puerto Montt	En Operación	25-01-2010	25-04-2014
20	Reloncaví	30078077-0	Normalización Hospital de Futaleufu	En Operación	05-01-2016	19-01-2018
21	Aysén	30001982-0	Normalización Hospital Puerto Aysén	En Operación	16-05-2013	24-11-2016
22	Magallanes	30104000-0	Reposición Hospital Puerto Natales (MOP)	En Operación	09-08-2014	07-12-2016
23	Magallanes	20171745-0	Reposición Hospital Porvenir (MOP)	En Operación	11-03-2015	27-03-2017
24	Magallanes	30058135-0	Reposición Hospital de Puerto Williams	En Operación	29-09-2014	22-12-2015
25	Metropolitano Sur	30110492-0	Reposición con Relocalización Hospital Exequiel González Cortés	En Operación	18-02-2013	31-01-2017
26	Metropolitano Sur	30121357-0	Reposición Unidad De Emergencia Hospitalaria Centro Asistencial Barros Luco	En Operación	30-12-2013	04-03-2015
27	Metropolitano Central	30105073-0	Habilitación Del Servicio De Psiquiatría Del Hospital Clínico San Borja Arriaran	En Operación	10-06-2013	15-07-2014
28	Metropolitano Norte	30107263-0	Construcción Unidad De Oncología Hospital Roberto Del Rio	En Operación	03-07-2013	22-07-2014
29	Metropolitano Norte	30434722-0	Conservación de Instalaciones UCI del Hospital Roberto del Río	En Operación	03-01-2017	12-07-2017
30	Metropolitano Norte	30449272-0	Habilitación Bunker Acelerador Lineal del Instituto Nacional del Cáncer	En Operación	06-09-2016	19-05-2017
31	Metropolitano Norte	30439522-0	Remodelación Unidad Medicina Nuclear INCANCER.	En Operación	21-12-2016	05-08-2017
32	Metropolitano Oriente	30275972-0	Habilitación Áreas Clínicas del Proyecto Obras Complementarias Reposición Hospital Salvador e Inst. N. de Geriatria	En Operación	11-03-2016	07-09-2016
33	Metropolitano Oriente	30115292-0	Normalización Infraestructura Pabellones Hospital El Salvador	En Operación	06-01-2014	26-05-2015
34	Metropolitano Oriente	30068464-0	Normalización Unidad Pacientes Críticos Hospital Luis Calvo Mackenna	En Operación	07-01-2014	30-04-2016
35	Metropolitano Oriente	30072628-0	Habilitación e Implementación UPC y Laboratorio de Hemodinamia (Instituto Nacional del Tórax)	En Operación	24-09-2014	23-12-2015

CESFAM EN EJECUCIÓN

Nº	SERVICIO DE SALUD	CÓDIGO BIP	NOMBRE PROYECTOS	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA INICIO OBRAS	NUEVA FECHA TÉRMINO C/ AUMENTO PLAZO	AVANCE FÍSICO OBRA (%)
1	Arica	30079146-0	Construcción Centro de Salud Familiar Sector Sur	En Ejecución	28-09-2016	22-03-2018	48%
2	Iquique	30108597-0	Normalización Consultorio Pedro Pulgar de Alto Hospicio	En Ejecución	31-08-2016	18-03-2018	99%
3	Iquique	30108857-0	Normalización Posta Salud Rural Huara (F.N.D.R.)	En Ejecución	19-12-2016	14-03-2018	71%
4	Valparaíso San Antonio	20166263-0	Reposición Cesfam Comuna de Algarrobo	En Ejecución	23-12-2016	21-01-2018	99,0%
5	Valparaíso San Antonio	30078284-0	Reposicion Cesfam Lilloe, San Antonio	En Ejecución	17-10-2017	06-10-2019	4%
6	Viña del Mar Quillota	30077031-0	Construcción Centro de Salud Familiar La Calera	En Ejecución	13-09-2016	03-03-2018	68%
7	Viña del Mar Quillota	30085253-0	Reposicion Cesfam de Puchuncavi	En Ejecución	Por definir	Por definir	Por definir
8	Aconcagua	30078156-0	Reposición Cesfam Panquehue (F.N.D.R.)	Término Anticipado Contrato	21-09-2016	01-09-2017	98%
9	O'Higgins	30073721-0	Ampliación Consultorio General Rural de Navidad	Término Anticipado Contrato	Por definir	Por definir	41%
10	O'Higgins	30133823-0	Construcción Cesfam Rengo Urbano Oriente	En Ejecución	23-12-2016	16-04-2018	89,7%
11	Ñuble	30042197-0	Reposición De Cesfam De Coihueco	Término Anticipado Contrato	16-01-2016	30-09-2017	95%
12	Bío Bío	30045392-0	Construcción Centro de Salud Familiar Quilaco	En Ejecución	03-01-2017	14-02-2018	97%
13	Bío Bío	30004158-0	Reposición CESFAM de Ralco, comuna de Alto Bío Bío.	En Ejecución	16-12-2016	02-03-2018	93%
14	Bío Bío	30095191-0	Reposición CESFAM de Quilleco	En Ejecución	28-12-2016	28-02-2018	98%
15	Concepción	30102599-0	Reposición Centro de Salud Loma Colorada, San Pedro de la Paz	En Ejecución	30-12-2016	23-02-2018	76%
16	Talcahuano	30095630-0	Construcción CESFAM Penco	En Ejecución	28-11-2017	20-02-2019	2%
17	Talcahuano	30076393-0	Reposición Centro de Salud Familiar San Vicente, Talcahuano	En Ejecución	13-12-2016	21-04-2018	86%
18	Arauco	30069790-0	Reposición Centro de Salud Familiar Lebu Norte	En Ejecución	28-02-2017	26-07-2018	28%
19	Valdivia	30086566-0	Reposicion Centro de Salud Familiar Alfredo Gantz Mann, La Unión	En Ejecución	13-08-2016	04-02-2018	94%
20	Valdivia	30117062-0	Reposición Centro de Salud Familiar Malalhue, Comuna de Lanco	En Ejecución	16-01-2018	11-03-2019	Iniciando obra
21	Chiloé	30062188-0	Reposición Centro Salud Familiar Dalcahue	Obra Paralizada	26-01-2017	20-05-2018	34%
22	Chiloé	30062221-0	Reposición Centro de Salud Familiar de Chonchi	En Ejecución	21-06-2017	10-02-2018	94%
23	Aysén	30094775-0	Construcción Centro De Salud La Junta	En Ejecución	28-12-2016	23-03-2018	81%
24	Metropolitano Central	30117049-0	Construcción Cesfam Erasmo Escala	En Ejecución	14-06-2016	25-01-2018	73%
25	Metropolitano Central	30102566-0	Construcción Cesfam Lo Valledor Norte	En Ejecución	24-11-2016	19-03-2018	81%
26	Metropolitano Central	30133332-0	Cesfam Norman Voullieme, Cerrillos	En Ejecución	14-02-2017	09-04-2018	63%
27	Metropolitano Occidente	30348076-0	Reposición Cesfam Pudahuel Poniente	En Ejecución	21-09-2016	14-01-2018	81%
28	Metropolitano Sur Oriente	30045597-0	Reposición Cesfam Bellavista	En Ejecución	30-12-2016	08-04-2018	89%

CESFAM EN LICITACIÓN

N°	SERVICIO DE SALUD	CÓDIGO BIP	NOMBRE PROYECTOS	SITUACIÓN ACTUAL	ID LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN	FECHA APERTURA
1	Antofagasta	30112044-0	Construcción Cesfam con SAR Sur Poniente	En Licitación	769-176-LR17	26-12-2017	26-01-2018
2	Coquimbo	30400382-0	Reposicion Cesfam Emilio Schaffhauser, La Serena	En Licitación	1395-69-LR17	04-10-2017	15-12-2017
3	Vña del Mar Quillota	30005260-0	Construcción Cesfam Limache Viejo, Limache	En Licitación	2026-102-LR17	02-11-2017	30-01-2018
4	Vña del Mar Quillota	30091964-0	Reposición Cesfam con SAR Belloto Sur, Quilpue	En Licitación	2026-103-LR17	02-11-2017	02-04-2018
5	O'Higgins	30118559-0	Reposición Cesfam N° 2 Eduardo de Gayter	En Licitación	1398-148-LR17	19-10-2017	01-12-2017
6	Maule	30135597-0	Reposicion Consultorio Rural de Pencahue	En Licitación	2189-74-LR17	04-01-2018	15-02-2018
7	Maule	30069507-0	Reposicion C.G.R Yervas Buenas	En Licitación	2189-75-LR17	27-12-2017	07-02-2018
8	Ñuble	30237973-0	Reposición Centro de Salud Familiar Quillón	En Licitación	15-10-LR17	30-06-2017	28-09-2017
9	Concepción	30124127-0	Construcción CESFAM Valle La Piedra	En Licitación	1213-136-LR17	28-09-2017	06-11-2017
10	Araucanía Sur	30378922-0	Centro de Salud Familiar Boroa Filulawen (F.N.D.R.)	En Licitación	1175-211-LR17	24-07-2017	11-10-2017
11	Araucanía Sur	30356281-0	Reposición CGR Pitruquén y Adecuación CESFAM	En Licitación	1175-217-LR17	08-08-2017	06-10-2017
12	Araucanía Sur	30352173-0	Reposición Centro de Salud Familiar Metodista (Millaray), Temuco	En Licitación	1175-230-LR17	01-09-2017	17-10-2017
13	Valdivia	30348891-0	Reposición Consultorio Externo de Valdivia	En Licitación	1769-87-LR17	11-07-2017	25-08-2017
14	Valdivia	30137702-0	Construcción Cesfam Barrios Bajos, Comuna de Valdivia	En Licitación	1769-129-LR17	06-10-2017	06-11-2017
15	Osorno	30430122-0	Construcción Cesfam Con S.A.R Chuyaca, Osorno	En Licitación	931768-40-LR17	04-07-2017	31-08-2017
16	Reloncaví	30116068-0	Construcción Consultorio General Rural de Tegualda, comuna de Fresia	En Licitación	Por definir	Por Definir	Por Definir
17	Metropolitano Sur	30070162-0	Reposición con relocalización CESFAM Maipo	En Licitación	2212-55-LR17	07-09-2017	30-10-2017
18	Metropolitano Sur	30083365-0	Reposición Consultorio Eduardo Frei Montalva	En Licitación	2212-62-LR17	28-09-2017	13-11-2017
19	Metropolitano Central	30071034-0	Construcción IX CESFAM, Comuna de Maipú	En Licitación	775-3-LR17	26-01-2017	29-06-2017
20	Metropolitano Central	30102818-0	Construcción Centro Integral de Salud Sur, Comuna de Santiago.	En Licitación	2582-22-LR17	16-05-2017	21-08-2017
21	Metropolitano Norte	30034997-0	Reposición y Relocalización Cesfam Huertos Familiares, TILTIL	En Licitación	1963-42-LR17	03-10-2017	17-11-2017
22	Metropolitano Occidente	30116548-0	Reposición Consultorio General El Monte	En Licitación	1288-3-LR18	22-12-2015	15-01-2018
23	Metropolitano Occidente	30249972-0	Construcción Cesfam Florencia, Comuna de Melipilla	En Licitación	1288-1-LR18	05-01-2018	06-02-2018
24	Metropolitano Occidente	30085725-0	Construcción Centro de Salud Familiar de Alhué	En Licitación	1288-2-LR18	06-06-2016	15-01-2018
25	Metropolitano Occidente	30057795-0	Construcción Consultorio Rural Pahuilmo	En Licitación	1288-34-LR17	06-07-2017	05-09-2017
26	Metropolitano Oriente	30128880-0	Reposición Cesfam Félix de Amesti, comuna de Macul	En Licitación	1495-45-LR17	04-08-2015	22-09-2017

CESFAM TERMINADO

N°	SERVICIO DE SALUD	CÓDIGO BIP	NOMBRE PROYECTOS	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA INICIO OBRAS	NUEVA FECHA TÉRMINO C/ AUMENTO PLAZO
1	Iquique	30113857-0	Mejoramiento Cesfam Cirujano Aguirre, Iquique (F.N.D.R.)	Obras Civiles Terminadas	17-03-2015	04-09-2017
2	Atacama	30072781-0	Reposición Cesfam Freirina (F.N.D.R.)	Obras Civiles Terminadas	02-11-2015	25-06-2017
3	Coquimbo	30069223-0	Construcción Cesfam Urbano Illapel	Obras Civiles Terminadas	14-10-2015	27-12-2016
4	Coquimbo	20064586-0	Construcción Cesfam Rural Pan de Azúcar, Coquimbo	Obras Civiles Terminadas	15-01-2016	13-01-2017
5	Coquimbo	30073884-0	Reposición Cesfam Chañaral Alto, Comuna de Monte Patria	Obras Civiles Terminadas	16-02-2016	23-04-2017
6	Coquimbo	30075492-0	Construcción Centro de Salud Familiar El Sauce	Obras Civiles Terminadas	05-07-2016	05-08-2017
7	Coquimbo	30045318-0	Construcción Tercer Cesfam Urbano Ovalle (F.N.D.R.)	Obras Civiles Terminadas	15-07-2016	06-01-2018
8	Valparaíso San Antonio	30104012-0	Reposición Cesfam El Tabo (F.N.D.R.)	Obras Civiles Terminadas	15-10-2015	11-03-2017
9	Aconcagua	30070756-0	Construcción Cesfam Pedro Aguirre Cerda	Obras Civiles Terminadas	07-11-2016	17-11-2017
10	O'Higgins	30114832-0	Reposición del Cesfam V de Rancagua	Obras Civiles Terminadas	01-03-2016	05-05-2017
11	Maule	30113525-0	Reposición Cesfam Cumpeo de Río Claro	Obras Civiles Terminadas	30-09-2016	25-08-2017
12	Maule	30130311-0	Reposición Consultorio Adosado Hospital de Teno	Obras Civiles Terminadas	02-11-2016	19-11-2017
13	Maule	30069485-0	Construcción Nuevo Cesfam Constitución (F.N.D.R.)	Obras Civiles Terminadas	23-09-2015	14-06-2017
14	Maule	30069510-0	Reposición Cesfam Retiro (F.N.D.R.)	Obras Civiles Terminadas	25-02-2016	30-03-2017
15	Bío Bío	30069793-0	Reposición Cesfam Monte Águila, Cabrero (F.N.D.R.)	Obras Civiles Terminadas	06-02-2016	31-12-2016
16	Talcahuano	30119798-0	Construcción Cesfam Dichato	Obras Civiles Terminadas	01-10-2016	14-11-2017
17	Reloncaví	30063734-0	Normalización Centro de Salud de Puerto Varas (F.N.D.R.)	Obras Civiles Terminadas	29-01-2015	20-11-2017

CESFAM EN OPERACIÓN

N°	SERVICIO DE SALUD	CÓDIGO BIP	NOMBRE PROYECTOS	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA INICIO OBRAS	NUEVA FECHA TÉRMINO C/ AUMENTO PLAZO
1	Iquique	30073632-0	Normalización Consultorio de Salud Rural de Pica	En Operación	19-03-2014	24-11-2015
2	Iquique	20145520-0	Normalización Consultorio General Rural de Pozo Almonte	En Operación	20-04-2016	13-08-2017
3	Antofagasta	30075518-0	Construcción Centro de Salud Familiar Central Calama	En Operación	06-11-2012	22-07-2015
4	Antofagasta	30034215-0	Construcción Centro de Salud Familiar Norte Antofagasta	En Operación	14-11-2012	18-11-2014
5	Atacama	20109498-0	Reposición Cesfam Chañaral de Chañaral (F.N.D.R.)	En Operación	25-08-2015	05-12-2016
6	Coquimbo	20192798-0	Reposición Cesfam La Higuera (F.N.D.R.)	En Operación	26-01-2015	20-02-2016
7	Valparaíso San Antonio	20190013-0	Reposición Cesfam Rodelillo	En Operación	14-05-2015	07-09-2016
8	Valparaíso San Antonio	30070080-0	Construcción del Centro de Salud Familiar Insular Julia Rosa González	En Operación	15-01-2015	29-08-2015
9	Viña del Mar Quillota	30072639-0	Construcción Cesfam La Ligua	En Operación	02-12-2013	05-08-2015
10	Maule	30103823-0	Construcción Cesfam Nuevo Amanecer de Linares (F.N.D.R.)	En Operación	07-11-2014	22-09-2015
11	Ñuble	30119423-0	Reposición Cesfam Isabel Riquelme De Chillán	En Operación	09-06-2014	29-05-2015
12	Bío Bío	30095454-0	Construcción Cesfam Entre Ríos	En Operación	14-07-2015	25-10-2016
13	Concepción	30002142-0	Reposición Centro de Salud Familiar Santa Sabina	En Operación	31-12-2015	27-08-2016
14	Concepción	20156920-0	Reposición Centro Salud Familiar Lorenzo Arenas	En Operación	31-12-2015	22-02-2017
15	Talcahuano	30058442-0	Reparación y Remodelación Cesfam Paulina Avendaño	En Operación	06-06-2013	29-04-2015
16	Osorno	30071021-0	Reposición Centro De Salud Familiar de Entre Lagos	En Operación	09-07-2013	03-10-2014
17	Metropolitano Sur	30063358-0	Construcción Cesfam Barros Luco De San Miguel	En Operación	22-02-2013	30-05-2014
18	Metropolitano Sur	30075171-0	Reposición Centro De Salud Familiar Santa Teresa De Los Andes, San Joaquín	En Operación	03-06-2013	27-09-2014
19	Metropolitano Sur	30083272-0	Reposición Con Relocalización De Cesfam General Paine	En Operación	02-04-2013	12-11-2014
20	Metropolitano Sur	30003921-0	Reposición Centro De Salud Familiar Hospital De Paine	En Operación	15-05-2013	14-02-2015
21	Metropolitano Occidente	30045519-0	Construcción Consultorio General Rural Islita	En Operación	04-06-2013	06-10-2014

SAR EN LICITACIÓN

N°	SERVICIO DE SALUD	CÓDIGO BIP	NOMBRE PROYECTOS	SITUACIÓN ACTUAL	ID LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN	FECHA APERTURA
1	Iquique	30464301-0	Construcción SAR La Tortuga, Alto Hospicio	En Licitación	1637-62-LR17	20-10-2017	29-11-2017
2	Iquique	30459401-0	Construcción SAR Pozo Almonte, Provincia de Tamarugal	En Licitación	1637-61-LR17	20-10-2017	20-11-2017
3	Coquimbo	30458624-0	Construcción S.A.R Marcos Macuada, Ovalle	En Licitación	1395-37-LR17	18-07-2017	01-09-2017
4	Coquimbo	30458648-0	Construcción S.A.R Raúl Silva Henríquez, La Serena	En Licitación	1395-44-LR17	09-08-2017	15-09-2017
5	Coquimbo	30458627-0	Construcción S.A.R Monte Patria, Comuna de Monte Patria	En Licitación	1395-49-LR17	01-09-2017	06-10-2017
6	Valparaíso San Antonio	30374172-0	Construcción SAR Quebrada Verde, Valparaíso	En Licitación	956-4-LR18	10-01-2018	19-02-2018
7	Aconcagua	30378376-0	Construcción S.A.R, Cefsam Centenario - Los Andes	En Licitación	2200-83-LR17	26-10-2017	04-12-2017
8	O'Higgins	30467783-0	Construcción Sapu Alta Resolución Santa Cruz	En Licitación	1398-147-LR17	19-10-2017	21-11-2017
9	O'Higgins	30482337-0	Construcción Sapu Alta Resolución S.A.R, San Vicente de Tagua Tagua	En Licitación	1398-131-LR17	12-09-2017	24-10-2017
10	Ñuble	30328925-0	Construcción Servicio de Atención Primaria de Urgencia M. Bachelet.	En Licitación	15-25-LR17	13-11-2017	19-12-2017
11	Ñuble	30096105-0	Reposición Centro de Salud Familiar y SAR Ultraestación.	En Licitación	15-11-LR17	30-06-2017	29-09-2017
12	Concepción	30373426-0	Construcción Serv. Urgencia Alta Resolución Cefsam Boca Sur	En Licitación	Por definir	Por definir	Por definir
13	Talcahuano	30448972-0	Construcción S.A.R, Los Cerros Talcahuano	En Licitación	5624-20-LR17	23-10-2017	05-12-2017
14	Araucanía Sur	30440375-0	Construcción (Habilitación) S.A.R. Pedro de Valdivia, Temuco	En Licitación	1175-231-LR17	01-09-2017	06-10-2017
15	Araucanía Sur	30433723-0	Construcción SAR Consultorio CONUN HUENU, Padre Las Casas	En Licitación	1175-284-LR17	12-12-2017	16-01-2018
16	Chiloé	30304623-0	Construcción S.A.R., Ancud	En Licitación	507428-81-LR17	05-10-2017	20-11-2017
17	Chiloé	30304722-0	Construcción S.A.R., Castro	En Licitación	507428-96-LR17	09-11-2017	14-12-2017
18	Magallanes	30459987-0	Construcción SAR Damianovic	En licitación	5221-68-LR17	29-12-2017	03-04-2018
19	Metropolitano Sur	30443725-0	Construcción S.A.R Santa Anselma	En Licitación	Por definir	Por definir	Por definir
20	Metropolitano Sur	30448472-0	Construcción S.A.R, Recreo, Comuna De San Miguel	En Licitación	2212-66-LR17	16-10-2017	15-11-2017
21	Metropolitano Occidente	30444076-0	Construcción y Habilitación S.A.R, Gustavo Molina, Pudahuel	En Licitación	1288-42-LR17	22-08-2017	29-09-2017
22	Metropolitano Occidente	30443977-0	Construcción S.A.R, Cerro Navia, Cerro Navia	En Licitación	1288-71-LR16	03-08-2016	13-09-2016
23	Metropolitano Occidente	30444081-0	Construcción S.A.R, Bicentenario, Renca	En Licitación	1288-70-LR16	02-08-2016	13-09-2016
24	Metropolitano Occidente	30444072-0	Construcción S.A.R, Boris Soler, Melipilla	En Licitación	1288-40-LR17	18-07-2017	05-09-2017
25	Metropolitano Sur Oriente	30379430-0	Habilitación y Remodelación S.A.R, Nueva Extremadura La Pintana	En Licitación	Por definir	Por definir	Por definir
26	Metropolitano Sur Oriente	30379439-0	Construcción S.A.R, La Granja	En Licitación	Por definir	Por definir	Por definir
27	Metropolitano Sur Oriente	30408929-0	Construcción S.A.R, Villa O'Higgins la Florida	En Licitación	Por definir	Por definir	Por definir
28	Metropolitano Sur Oriente	30447933-0	Construcción S.A.R, Cardenal Raul Silva Henríquez, Puente Alto	En Licitación	Por definir	Por definir	Por definir
29	Metropolitano Oriente	30371689-0	Habilitación y Ampliación S.A.R, Carol Urzúa, Comuna Peñalolén	En Licitación	1495-28-LR17	31-05-2017	31-07-2017

SAR EN EJECUCIÓN

N°	SERVICIO DE SALUD	CÓDIGO BIP	NOMBRE PROYECTOS	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA INICIO OBRAS	NUEVA FECHA TÉRMINO C/ AUMENTO PLAZO	AVANCE FÍSICO OBRA (%)
1	Arica	30367524-0	Construcción S.A.R., Iris Véliz Hume, Comuna Arica	En Ejecución	07-08-2017	03-02-2018	65%
2	Antofagasta	30374976-0	Construcción SAR Coviefi	En Ejecución	27-03-2017	15-01-2018	98%
3	Viña del Mar Quillota	30372972-0	Construcción S.A.R Comuna de Concón	En Ejecución	10-04-2017	04-04-2018	46%
4	O'Higgins	30429275-0	Construcción Sapu De Alta Resolución S.A.R, Enrique Dinstran. Rancagua	Término Anticipado Contrato	30-12-2016	15-10-2017	97%
5	Maule	30443474-0	Construcción S.A.R Comuna de Villa Alegre	En Ejecución	06-11-2017	04-05-2018	18%
6	Maule	30442675-0	Construcción S.A.R Las Américas, Comuna de Talca	En Ejecución	05-12-2017	02-06-2018	6%
7	Maule	30481863-0	Construcción SAR, Comuna de Constitución	En Ejecución	Por definir	Por definir	Por definir
8	Bío Bío	30338172-0	Construcción S.A.R, Cesfam Entre Ríos	En Ejecución	05-01-2017	05-01-2018	100%
9	Concepción	30403273-0	Construcción Serv. Urgencia Alta Resolución Cesfam C. Pinto Coronel	En Ejecución	13-12-2017	10-08-2018	3%
10	Arauco	30278522-0	Construcción S.A.R, Cesfam Isabel Jiménez Riquelme, Tirúa	Término Anticipado Contrato	Por definir	Por definir	41%
11	Arauco	30429022-0	Construcción S.A.R Los Alamos	En Ejecución	10-04-17	02-02-2018	70%
12	Araucanía Sur	30440425-0	Construcción (Habilitación+ampliación) S.A.R. Los Volcanes, Villarrica	En Ejecución	Por definir	Por definir	73%
13	Reloncaví	30375936-0	Construcción S.A.R, Cesfam De Alerce Comuna De Puerto Montt	En Ejecución	09-03-2017	15-01-2018	31%
14	Metropolitano Sur	30368827-0	Construcción S.A.R, Carol Urzúa, Comuna San Bernardo	En Ejecución	09-03-2017	04-02-2018	92%
15	Metropolitano Sur	30405375-0	Construcción S.A.R, Arturo Baeza Goñi	En Ejecución	05-12-2016	01-12-2017	37%
16	Metropolitano Sur	30368730-0	Construcción S.A.R, Julio Acuña Pinzón Comuna Lo Espejo	En Ejecución	28-06-2016	11-10-2017	99%
17	Metropolitano Central	30375623-0	Construcción S.A.R, En Cesfam Michelle Bachelet, Comuna De Maipú	Término Anticipado Contrato	Por definir	Por definir	51%
18	Metropolitano Sur Oriente	30379444-0	Habilitación S.A.R, Los Castaños, La Florida	En Ejecución	17-10-2017	14-07-2018	8%
19	Metropolitano Sur Oriente	30379443-0	Construcción S.A.R. La Bandera, San Ramón	En Ejecución	Por definir	Por definir	0%

SAR TERMINADOS

N°	SERVICIO DE SALUD	CÓDIGO BIP	NOMBRE PROYECTOS	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA INICIO OBRAS	NUEVA FECHA TÉRMINO C/ AUMENTO PLAZO
1	O'Higgins	30371186-0	Construcción S.A.R, N°4 María Latiffe Rancagua	Obras Civiles Terminadas	17-05-2016	23-04-2017
2	O'Higgins	30429278-0	Construccion Sapu Alta Resolucion S.A.R, Rienzi Valencia. Comuna De Rengo	Obras Civiles Terminadas	09-12-2016	30-10-2017
3	Talcahuano	30321473-0	Construcción S.A.R San Vicente	Obras Civiles Terminadas	13-12-2016	20-11-2017
4	Valdivia	30442129-0	Construcción S.A.R Valdivia, Comuna de Valdivia	Obras Civiles Terminadas	31-12-2016	08-11-2017
5	Metropolitano Sur	30368732-0	Construcción S.A.R, Haydée López, Comuna El Bosque	Obras Civiles Terminadas	02-05-2016	10-04-2017
6	Metropolitano Occidente	30444075-0	Construccion y Habilitación S.A.R, Oriente, Talagante	Obras Civiles Terminadas	04-01-2017	07-11-2017
7	Metropolitano Sur Oriente	30279872-0	Habilitación y Remodelación S.A.R, Manuel Villaseca Puente Alto	Obras Civiles Terminadas	06-04-2015	15-02-2016

- Estos proyectos se encuentran con sus obras civiles terminadas dentro del año 2017.

SAR EN OPERACIÓN

N°	SERVICIO DE SALUD	CÓDIGO BIP	NOMBRE PROYECTOS	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA INICIO OBRAS	NUEVA FECHA TÉRMINO C/ AUMENTO PLAZO
1	Iquique	30277736-0	Construcción S.A.R. Cesfam Sur, Comuna de Iquique	En Operación	20-04-2015	15-12-2015
2	Antofagasta	30371876-0	Construcción S.A.R, Alemania Calama	En Operación	20-04-2016	24-12-2016
3	Coquimbo	30375572-0	Construcción S.A.R de Tierras Blancas	En Operación	30-12-2015	24-01-2017
4	Valparaíso San Antonio	30273872-0	Habilitación Servicio Urgencia Aps Alta Resolutividad; Valparaíso	En Operación	20-07-2015	16-12-2015
5	O'Higgins	30280023-0	Construcción Sapu Alta Resolutividad S.A.R, N°5 Rene Schneider	En Operación	18-12-2015	19-09-2016
6	Maule	30274872-0	Construcción S.A.R Bombero Garrido, Comuna de Curicó	En Operación	17-07-2015	12-03-2016
7	Maule	30275072-0	Habilitación y Construcción S.A.R San Clemente, Comuna De San Clemente	En Operación	12-08-2015	07-04-2016
8	Maule	30374825-0	Construcción S.A.R Aguas Negras, Comuna de Curicó	En Operación	17-12-2015	13-07-2016
9	Maule	30374830-0	Construcción S.A.R La Florida, Comuna de Talca	En Operación	29-12-2015	25-07-2016
10	Maule	30381295-0	Construcción S.A.R San Juan de Dios, Comuna De Linares	En Operación	09-12-2015	25-07-2016
11	Maule	30442674-0	Construcción S.A.R Parral, Comuna de Parral	En Operación	14-11-2016	12-05-2017
12	Maule	30442722-0	Construcción S.A.R Comuna de Cauquenes	En Operación	21-12-2016	04-06-2017
13	Nuble	30328923-0	Construcción S.A.R, Violeta Parra Chillan	En Operación	15-01-2016	29-09-2016
14	Bío Bío	30337725-0	Construcción S.A.R, Cabrero	En Operación	08-02-2016	29-10-2016
15	Bío Bío	30338173-0	Construcción S.A.R, Cesfam Norte Los Ángeles	En Operación	09-03-2016	04-12-2016
16	Concepción	30282172-0	Construcción Habilitación Remodelación S.A.R., Candelaria San Pedro	En Operación	02-03-2015	29-07-2015
17	Concepción	30373623-0	Construcción S.A.R, Cesfam V.M.Fernández	En Operación	31-12-2015	27-08-2016
18	Concepción	30373523-0	Construcción S.A.R. Cesfam Chiguayante	En Operación	15-03-2016	20-11-2016
19	Concepción	30373524-0	Construcción S.A.R. Cesfam Tucapel	En Operación	30-12-2015	26-08-2016
20	Talcahuano	30321523-0	Construcción S.A.R Hualpencillo	En Operación	08-01-2016	09-08-2016
21	Talcahuano	30321323-0	Construcción S.A.R, Penco	En Operación	11-01-2016	15-10-2016
22	Talcahuano	30321174-0	Construcción S.A.R, Alberto Reyes, Comuna de Tomé	En Operación	21-11-2016	29-06-2017
23	Araucanía Norte	30279573-0	Construcción S.A.R, Cesfam Alemania Angol	En Operación	02-06-2015	19-08-2016
24	Araucanía Norte	30303224-0	Construcción S.A.R, Cesfam Victoria	En Operación	26-08-2015	30-04-2017
25	Araucanía Sur	30278573-0	Habilitación Servicio Urgencia S.A.R, Consultorio Miraflores	En Operación	03-09-14	09-02-2015
26	Araucanía Sur	30278973-0	Construcción Servicio De Urgencia Alta Resolución Labranza	En Operación	17-11-15	04-06-2016
27	Araucanía Sur	30371872-0	Habilitación Servicio De Urgencia De Alta Resolución, Lautaro	En Operación	02-11-16	20-05-2017
28	Valdivia	30368022-0	Construcción S.A.R, Cesfam Alfredo Gantz Mann, Comuna de La Unión	En Operación	31-12-2015	25-10-2016
29	Reloncaví	30375945-0	Construcción S.A.R, Cesfam De Puerto Varas	En Operación	30-12-2015	30-09-2016
30	Metropolitano Sur	30273822-0	Construcción S.A.R, Amador Neghme P.A.C	En Operación	17-08-2015	06-07-2016
31	Metropolitano Central	30273726-0	Construcción S.A.R, Cesfam Enf. Sofia Pincheira, Comuna De Cerrillos	En Operación	09-11-2015	10-08-2016
32	Metropolitano Norte	30277378-0	Construcción S.A.R, De La Pincoya	En Operación	01-12-2015	14-06-2016
33	Metropolitano Norte	30374882-0	Habilitación S.A.R, Conchalí	En Operación	30-10-2015	12-03-2016
34	Metropolitano Norte	30374972-0	Habilitación S.A.R, Colina	En Operación	25-11-2015	31-05-2016
35	Metropolitano Norte	30374934-0	Construcción S.A.R, Zapadores De Recoleta	En Operación	06-04-2016	02-12-2016
36	Metropolitano Occidente	30278774-0	Ampliación y Habilitación S.A.R, Pudahuel Estrella	En Operación	30-07-2015	12-04-2016
37	Metropolitano Occidente	30368727-0	Construcción y Habilitación S.A.R, Yazigi Comuna Lo Prado	En Operación	18-04-2016	07-04-2017
38	Metropolitano Occidente	30368626-0	Ampliación y Habilitación S.A.R, Renca	En Operación	31-12-2015	29-03-2017

CECOSF EN LICITACIÓN

N°	SERVICIO DE SALUD	CÓDIGO BIP	NOMBRE PROYECTOS	SITUACIÓN ACTUAL	ID LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN	FECHA APERTURA
1	Arica	30436637-0	Reposición Cecosf Cerro La Cruz, Comuna Arica	En Licitación	635-218-LR17	18-10-2017	28-11-2017
2	Valparaíso San Antonio	30374223-0	Construcción Cecosf Juan Pablo II, Sector Rodelillo, Valparaíso	En Licitación	Por definir	Por definir	Por definir
3	Araucanía Norte	30450872-0	Construcción Cecosf Caupolicán, Purén	En Licitación	TRATO DIRECTO	07-11-2017	N/A
4	Chiloé	30446372-0	Construcción Centro Comunitario de Salud Quetalmahue, Ancud	En Licitación	507428-106-LR17	05-12-2017	15-01-2018
5	Aysén	30379833-0	Construcción Cecosf De Mañihuales	En Licitación	734-24-LR17	13-04-2017	15-05-2017

CECOSF EN EJECUCIÓN

N°	SERVICIO DE SALUD	CÓDIGO BIP	NOMBRE PROYECTOS	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA INICIO OBRAS	NUEVA FECHA TÉRMINO C/ AUMENTO PLAZO	AVANCE FÍSICO OBRA (%)
1	O'Higgins	30391824-0	Construcción Cecosf Loreto Coltauco	En Ejecución	26-10-2017	25-03-2018	22%
2	Chiloé	30429525-0	Construcción Centro Comunitario de Salud Aytue, Quellón	En Ejecución	04-07-2017	26-01-2018	83%
3	Aysén	30394823-0	Construcción Cecosf De Puerto Chacabuco, Aysén	En Ejecución	Por definir	Por definir	19%
4	Metropolitano Norte	30452075-0	Construcción Cecosf Independencia	En Ejecución	18-05-2017	09-02-2018	76%
5	Metropolitano Occidente	30368722-0	Construcción Cecosf Villa Hacienda Alhué Comuna De Alhué	En Ejecución	26-10-2017	24-01-2018	97%

CECOSF TERMINADO

N°	SERVICIO DE SALUD	CÓDIGO BIP	NOMBRE PROYECTOS	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA INICIO OBRAS	NUEVA FECHA TÉRMINO C/ AUMENTO PLAZO
1	Antofagasta	30375022-0	Construcción Cecosf Coviefi Antofagasta	Obras Civiles Terminadas	28-11-2016	18-07-2017
2	Viña del Mar Quillota	30373123-0	Construcción Cecosf El Trigal, La Calera	Obras Civiles Terminadas	08-05-2017	17-08-2016
3	O'Higgins	30442425-0	Ampliación Cecosf Tuncahue	Obras Civiles Terminadas	22-11-2016	21-04-2017
4	O'Higgins	30442426-0	Construcción Cecosf Angostura	Obras Civiles Terminadas	09-12-2016	29-06-2017
5	O'Higgins	30459979-0	Construcción Centro Comunitario de Salud Familiar Chumaquito, Requinoa	Obras Civiles Terminadas	30-12-2016	01-07-2017
6	Talcahuano	30267378-0	Construcción Cecosf Cerro Estanque, Comuna de Tomé	Obras Civiles Terminadas	04-09-2017	13-12-2017
7	Arauco	30305227-0	Construcción Cecosf Sector Elicura, Comuna De Contulmo	Obras Civiles Terminadas	25-08-16	16-02-17
8	Araucanía Sur	30434272-0	Construcción Cecosf Pucon Oriente	Obras Civiles Terminadas	15-10-16	12-04-2017
9	Araucanía Sur	30396031-0	Construcción Cecosf Nancul	Obras Civiles Terminadas	02-06-16	24-11-2016
10	Araucanía Sur	30434276-0	Construcción Cecosf Barros Arana	Obras Civiles Terminadas	12-10-16	09-04-2017
11	Valdivia	30434472-0	Construcción Cecosf Nontuela, Comuna de Futrono	Obras Civiles Terminadas	24-08-2016	28-02-2017
12	Osorno	30402322-0	Construcción Cecosf Aguas Andina, Comuna Purranque	Obras Civiles Terminadas	07-09-2017	30-11-2017
13	Reloncaví	30311622-0	Construcción Centro Comunitario de Salud Familiar Hualaihue Puerto	Obras Civiles Terminadas	29-11-2016	25-09-2017
14	Chiloé	30429524-0	Construcción Centro Comunitario de Salud Degan, Ancud	Obras Civiles Terminadas	31-01-2017	12-10-2017
15	Metropolitano Sur	30388732-0	Construcción Cecosf Raúl Brañes, San Bernardo	Obras Civiles Terminadas	20-01-2016	06-08-2016
16	Metropolitano Sur	30443773-0	Construcción Cecosf Linderos, Comuna De Buin	Obras Civiles Terminadas	28-11-2016	27-08-2017
17	Metropolitano Central	30375628-0	Construcción Cecosf Lumen, Comuna De Maipú.	Obras Civiles Terminadas	23-08-2017	18-09-2017
18	Metropolitano Central	30422687-0	Construcción Cecosf los Bosquinos	Obras Civiles Terminadas	21-09-2016	13-04-2017
19	Metropolitano Norte	30438924-0	Construcción Cecosf Lucas Sierra, Comuna De Conchalí	Obras Civiles Terminadas	02-11-2016	31-05-2017
20	Metropolitano Occidente	30446031-0	Construcción Cecosf Lo Chacón, El Monte	Obras Civiles Terminadas	08-08-2016	07-03-2017
21	Metropolitano Sur Oriente	30394124-0	Construcción Cecosf Las Lomas	Obras Civiles Terminadas	09-12-2015	14-05-2016

- Estos proyectos se encuentran con sus obras civiles terminadas dentro del año 2017.

CECOSF EN OPERACIÓN

N°	SERVICIO DE SALUD	CÓDIGO BIP	NOMBRE PROYECTOS	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA INICIO OBRAS	NUEVA FECHA TÉRMINO C/ AUMENTO PLAZO
1	Antofagasta	30375022-0	Construcción Cecosf Coviefi Antofagasta	Obras Civiles Terminadas	28-11-2016	18-07-2017
2	Viña del Mar Quillota	30373123-0	Construcción Cecosf El Trigal, La Calera	Obras Civiles Terminadas	08-05-2017	17-08-2016
3	O'Higgins	30442425-0	Ampliación Cecosf Tuncahue	Obras Civiles Terminadas	22-11-2016	21-04-2017
4	O'Higgins	30442426-0	Construcción Cecosf Angostura	Obras Civiles Terminadas	09-12-2016	29-06-2017
5	O'Higgins	30459979-0	Construcción Centro Comunitario de Salud Familiar Chumaquito, Requinoa	Obras Civiles Terminadas	30-12-2016	01-07-2017
6	Talcahuano	30267378-0	Construcción Cecosf Cerro Estanque, Comuna de Tomé	Obras Civiles Terminadas	04-09-2017	13-12-2017
7	Arauco	30305227-0	Construcción Cecosf Sector Elicura, Comuna De Contulmo	Obras Civiles Terminadas	25-08-16	16-02-17
8	Araucanía Sur	30434272-0	Construcción Cecosf Pucon Oriente	Obras Civiles Terminadas	15-10-16	12-04-2017
9	Araucanía Sur	30396031-0	Construcción Cecosf Nancul	Obras Civiles Terminadas	02-06-16	24-11-2016
10	Araucanía Sur	30434276-0	Construcción Cecosf Barros Arana	Obras Civiles Terminadas	12-10-16	09-04-2017
11	Valdivia	30434472-0	Construcción Cecosf Nontuela, Comuna de Futrono	Obras Civiles Terminadas	24-08-2016	28-02-2017
12	Osorno	30402322-0	Construcción Cecosf Aguas Andina, Comuna Purranque	Obras Civiles Terminadas	07-09-2017	30-11-2017
13	Reloncaví	30311622-0	Construcción Centro Comunitario de Salud Familiar Hualaihue Puerto	Obras Civiles Terminadas	29-11-2016	25-09-2017
14	Chiloé	30429524-0	Construcción Centro Comunitario de Salud Degan, Ancud	Obras Civiles Terminadas	31-01-2017	12-10-2017
15	Metropolitano Sur	30388732-0	Construcción Cecosf Raúl Brañes, San Bernardo	Obras Civiles Terminadas	20-01-2016	06-08-2016
16	Metropolitano Sur	30443773-0	Construcción Cecosf Linderos, Comuna De Buin	Obras Civiles Terminadas	28-11-2016	27-08-2017
17	Metropolitano Central	30375628-0	Construcción Cecosf Lumen, Comuna De Maipú.	Obras Civiles Terminadas	23-08-2017	18-09-2017
18	Metropolitano Central	30422687-0	Construcción Cecosf los Bosquinos	Obras Civiles Terminadas	21-09-2016	13-04-2017
19	Metropolitano Norte	30438924-0	Construcción Cecosf Lucas Sierra, Comuna De Conchali	Obras Civiles Terminadas	02-11-2016	31-05-2017
20	Metropolitano Occidente	30446031-0	Construcción Cecosf Lo Chacón, El Monte	Obras Civiles Terminadas	08-08-2016	07-03-2017
21	Metropolitano Sur Oriente	30394124-0	Construcción Cecosf Las Lomas	Obras Civiles Terminadas	09-12-2015	14-05-2016

5 PLAN DE CONCESIONES

Presupuesto año 2018:

Presupuesto Año 2018 Partida 16. Capítulo 10. Programa 01	
Conceptos de Pagos	PPTO 2018 M\$
33.01.003 Reintegro Crédito IVA Concesiones	15.185.953
33.01.004 Subsidio Fijo a la Construcción	53.000.964
33.01.005 Subsidio Fijo Equipamiento	2.915.749
33.01.006 Subsidio Fijo al Mobiliario no Clínico	53.723
33.01.007 Modificación Contratos Concesiones	477.000

Hospital	Camas	Estado al día de hoy	Observaciones
Hospital de La Florida	391	En operación. Contrato al día	
Hospital de Maipú	375	En operación. Contrato al día	
Hosp. Regional de Antofagasta	671	En operación. Contrato al día	Mediante Res. DGOP 5065 del 22.12.2017, se otorga la Autorización de Pago de Subsidios. Con ello se establece la obligación de prestar los Servicios exigidos en las Bases, con lo que inicia la plena operación de dicho Hospital.
Hospital del Salvador	530	En Construcción. Contrato al día	Retraso en el inicio de las obras, debido a hallazgos de osamentas que obligan a mayores prospecciones cumpliendo con las exigencias del Consejo de Monumentos Nacionales
Instituto Nacional de Geriátrica	112	En Construcción. Contrato al día	Retraso en el inicio de las obras, debido a hallazgos de osamentas que obligan a mayores prospecciones cumpliendo con las exigencias del Consejo de Monumentos Nacionales
Hospital Metropolitano Occidente	523	En Construcción. Contrato al día	A diciembre del 2017 el proyecto presenta un avance de obra del 74,5 %, 5 puntos porcentuales bajo lo programado.

EN OPERACIÓN

Hospital de Maipú: Con fecha 12 de diciembre de 2013, mediante resolución DGOP N°5096 se aprueba Puesta en Servicio Provisoria (PSP) y la autorización de pagos de subsidios (APS). La Puesta en Servicio Definitiva (PSD) fue autorizada mediante la Resolución DGOP N°714 del 13 de febrero de 2015.

Durante el presente año se pagó un total de \$14.105.202.622.- por concepto de Subsidio Fijo a la Construcción. Los pagos de otros subsidios autorizados como, el subsidio fijo a la operación, son de competencia del Servicio de Salud Metropolitano Central.

Hospital de la Florida: Con fecha 12 de diciembre de 2013, mediante resolución DGOP N°5096 se aprueba Puesta en Servicio Provisoria (PSP) y la autorización de pagos de subsidios (APS). La Puesta en Servicio Definitiva (PSD) fue autorizada mediante la Resolución DGOP N°714 del 13 de febrero de 2015.

Durante el presente año se pagó un total de \$15.280.636.174.- por concepto de Subsidio Fijo a la Construcción. Los pagos de otros subsidios autorizados como, el subsidio fijo a la operación, son de competencia del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

Hospital Regional de Antofagasta: El proyecto fue adjudicado a la Sociedad Concesionaria "Siglo XXI" S.A. el 26 de febrero de 2013, mediante Decreto Supremo de Adjudicación N°141 publicado en el Diario oficial el 21.06.2013, fecha que constituye el inicio de la concesión.

Actualmente se encuentra en Etapa de Explotación de acuerdo al contrato de concesión. El 7 de diciembre de 2017 se aprobó la puesta en servicio provisoria y el 22 de diciembre de 2017 mediante Resolución N° 5065 se autorizaron los pagos de subsidios. El Hospital realizó el traslado al nuevo local entre el 13 de diciembre de 2017 al 12 de enero de 2018, quedando pendiente el traslado de Medicina Nuclear y Cardiología, unidades que dependen de la instalación de equipamiento vinculado a la Modificación de contrato y que serán instalados a fines de enero 2018.

De acuerdo a las regulaciones del contrato se han efectuado los pagos por concepto de reintegro anticipado de IVA a partir de Septiembre de 2014 a cargo de MINSAL. Los pagos son cuatrimestrales y se han realizado un total de 11 pagos a Diciembre de 2017. Durante el año 2017, se efectuaron pagos por un total de \$6.953.570.983.-

Además el Ministerio realizó en Diciembre de 2017 uno de los pagos regulados en el DS N°123 que modifica el contrato de concesión, por un monto de \$3.215.569.200.-

EN CONSTRUCCIÓN

Zona Occidente; Hospital Metropolitano Occidente: (Hospital Félix Bulnes) El proyecto se encuentra en etapa de ejecución de obras con un avance del 75% de las obras civiles.

En el año 2017, se terminaron de licitar todos los equipos médicos, comprometiendo el 80% del presupuesto asignado, quedando por re licitar aquellos equipos que no fueron adjudicados en los primeros procesos.

Durante el año 2017, se presentaron los borradores del Reglamento del Servicio de la obra y Programas Anuales de la Obra, del que se han revisado diferentes versiones, en la actualidad van en la 11° versión y se avanza en las observaciones.

Durante el año 2017, se pagó un total de \$9.451.836.680.- por concepto de pago por anticipo de IVA.

Zona Oriente; Hospital Salvador - Geriátrico: Con fecha 11 de febrero del 2014, se adjudica la Concesión al "Consortio de Salud Santiago Oriente", conformado por las empresas: Assignia Infraestructuras S.A, Constructora y edificadora mediante Decreto Supremo de Adjudicación N° 141; publicado en el Diario Oficial el 28.05.2014 iniciándose la concesión.

El Proyecto se encuentra con el Diseño de Arquitectura aprobado. Gia+A, sociedad Anónima de Capital Variable y Constructora Cosal S.A.,

Durante 2017 se dio inicio a las obras preliminares y demoliciones de las áreas correspondientes en el contrato. Debido a hechos sobrevinientes de las prospecciones arqueológicas de la Resolución de Calificación Ambiental, se trabajó en un acuerdo marco entre Dipres, CCOP, Minsal y Concesionario a fin de viabilizar el contrato, el que será materializado durante el año 2018.

En cuanto a pagos, durante el año 2017 se han realizado pagos de IVA por un total de \$ 1.769.968.620. En total por reembolso de Iva se han realizado 10 pagos desde el año 2015 por un monto total de \$ 3.314.038.566.-

6 PROYECTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL EN SALUD CRITERIOS DE SELECCIÓN

Todos los proyectos por normativa que regula el Sistema Nacional de Inversiones, se validan técnica y económicamente por el Ministerio de Desarrollo Social, y sus órganos desconcentrados, evaluándolo e incorporando las Recomendaciones Satisfactorias (RS) a cada una de las iniciativas presentadas por el Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales.

Inversiones en Recintos Hospitalarios

SERVICIO DE SALUD IQUIQUE (REGIÓN DE TARAPACÁ)

- **Construcción Hospital de Alto Hospicio (Código BIP: 30102049-0):** El proyecto consiste en la construcción de un hospital nuevo en la Comuna de Alto Hospicio y corresponde a un establecimiento de mediana complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 145.131 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 235 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Mejoramiento Hospital Dr. Ernesto Torres G. de Iquique (UTI) (Código BIP 30077667-0):** El proyecto contribuirá a recuperar la capacidad productiva con la cual fue concebido el hospital de Iquique en su origen, mejorando la atención de alta complejidad de los usuarios de la región de Tarapacá. El proyecto se encuentra en etapa de ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 314.534

- **Habilitación Y Mejoramiento De La Red Oncológica De Tarapacá (Código BIP 30418022-0).** Corresponde llevar a cabo y contar con un estudio preinversional ante la necesidad del desarrollo en materia oncológica de la región de Tarapacá en la marco de la macro red zona norte y del país, con un horizonte de evaluación de 15 años, para una población beneficiaria de 341.910 (Población INE).

SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA (REGIÓN DE ANTOFAGASTA)

- **Normalización Hospital Carlos Cisternas, Calama II Región (Código BIP: 20139518-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Calama y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 187.137 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 206 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO (REGIÓN DE COQUIMBO)

- **Normalización Hospital de La Serena (CDT) (Código BIP: 20158342-0):** El proyecto consiste en la construcción del Centro de Diagnóstico y Terapéutico (CDT) del Hospital de La Serena y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 782.801 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla la atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.) y área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

- **Normalización Hospital Salamanca (Código BIP: 20152049-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Salamanca y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 27.410 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 19 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Normalización Hospital Ovalle (Código BIP: 20133773-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Ovalle y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 121.868 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 247 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo
- **CONSERVACION INFRAESTRUCTURA CIERRE DE BRECHAS HOSPITAL LA SERENA (código BIP 30449172-0).** El presente proyecto contempla la Conservación De Infraestructura Hospitalaria que contemple 9 camas de hospitalización indiferenciadas, unidad de tratamiento intermedio pediátrico con 6 camas, servicio dietético de leche y el mejoramiento del servicio de ginecología obstetricia del Hospital San Juan de Dios de La Serena. En relación al espacio físico que alberga 9 camas indiferenciadas para hospitalización de pacientes, el Hospital de La Serena cuenta en el año 2014 con 284 camas disponibles, de las cuales 44 son camas críticas (UPC adulto: 24; UPC neonatal: 20). Los servicios clínicos están organizados como: medicina, cirugía, ginecología, cirugía infantil, pediatría, especialidad médica y pensionado, además de las UPC existentes. Del total de los días camas ocupados el 60% se concentra en medicina, cirugía adulto, obstetricia y pediatría. los servicios de hospitalización básicos, son justamente aquellos que presentan un mayor índice ocupacional, en donde el servicio de medicina registra un promedio entre los años 2009 al 2013 de un 98,64%, seguido por cirugía

infantil y adulto con un 99,58% y 86,60% respectivamente; a su vez, pediatría registra un promedio en el mismo periodo de tiempo de un 86,08% y obstetricia con un 84,21%.

- **CONSERVACION POST-TERREMOTO HOSPITAL DE COQUIMBO (código BIP 30433830-0).** Como es sabido la Región fue afectada por un sismo de alta intensidad 8,4 Escala Richter, decretando a la Provincia del Elqui Zona de catástrofe según Decreto N°1227 de 16/09/2015, siendo éste el más afectado por el sismo, sufrió daños no estructurales graves en la antigua torre de hospitalización la cual fue evacuada. por lo anterior se realizó un plan de contingencia para mantener al Hospital funcionando. Se plantea la ejecución de las siguientes fases de ejecución de infraestructura: Fase 1 proyectos que van en pos de la continuidad de atención para asumir la urgencia FASE 2 proyectos de recuperación de la capacidad de atención electiva y de urgencias para próximos 6 a 8 años. Los daños en esta torre deben ser analizados por un experto estructural a partir de un estudio que determine los trabajos que se deben realizar para volver a la normalidad. Se hizo levantamiento de daños de equipos.

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO-SAN ANTONIO (REGIÓN DE VALPARAÍSO)

- **Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio (Código BIP: 30067547-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de San Antonio y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Diseño y tiene como objetivo dar atención a una población de 161.262 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 205 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Normalización Hospital San José, Casablanca (Código BIP: 30078232-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Casablanca y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Diseño y tiene como objetivo dar atención a una población de 29.333 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento

contempla 12 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

- **Habilitación Obras Complementarias Normalización HCV, San Antonio (Código BIP: 30406523-0)** el proyecto surge por requerimiento de construcción nuevo hospital que se construirá en el mismo predio donde se emplazan áreas de apoyo e instalaciones industriales del actual establecimiento y se hace necesario dejarlas operativas para mantener nivel de producción considera la reubicación de áreas industriales; bodegas; instalaciones industriales; servicio anatomía patológica y unidades de apoyo. Habilitando los espacios disponibles para ello que están fuera de la línea de demolición proyectada. Considera una población beneficiaria de 158.613 (INE).
- **Mejoramiento Servicio De Medicina Física Y Rehabilitación Del HCVB (Código BIP: 30134093-0).** La iniciativa de inversión considera la intervención de la planta física para mejorar las condiciones de atención de los pacientes y a su vez dar cumplimiento a la normativa sanitaria en el contexto del plan piloto propuesto por el ministerio de salud. Junto con ello, se plantean las obras de mitigación necesarias para continuar entregando la atención a los pacientes de la red. Considera una población beneficiaria de 476.970 (INE)
- **HABILITACION IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL EDUARDO PEREIRA, VALPO (código BIP 30480199-0).** El proyecto consiste en la habilitación de imagenología compleja en el servicio de radiología e imagenología del Hospital E. Pereira, el cual en la actualidad debe derivar los requerimientos de estos exámenes al Hospital Van Buren o a la compra de exámenes en el extrasistema. En términos de crecimiento de la demanda, las compras al extra sistema han aumentado un 15% anual y las derivaciones al Van Buren en un 20%.

SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA (REGIÓN DE VALPARAÍSO)

- **Mejoramiento Hospital Psiquiátrico Phillipe Pinel Putaendo (Código BIP 30081870-0).** Producto de terremoto del 27 f es necesario realizar un reforzamiento estructural para recuperar su condición sismo resistente y luego realizar las mejoras de instalaciones básicas de acuerdo a las nuevas necesidades conforme al modelo de gestión de salud mental propuesto, el proyecto consiste en ejecutar las obras para reforzar estructuralmente el edificio y mejorar la funcionalidad mediante nuevos corredores y circuitos de circulaciones verticales, además de adecuaciones de las dependencias de acuerdo a nuevo modelo de gestión de salud mental, cambiando pisos cielos ventanas y sustituyendo redes antiguas de luz agua potable y alcantarillado e instalando un nuevo sistema de calefacción central, potenciando fuertemente la seguridad del paciente a través de sistema de cctv, intrusión y detección de incendio. Considera una población beneficiaria de 16.928.873 (INE)

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA (REGIÓN DE VALPARAISO)

- **Normalización Hospital Gustavo Fricke (Código BIP: 20117386-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Viña del Mar y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 1.083.619 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 554 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Construcción Hospital Bi-Provincial Quillota-Petorca (Código BIP: 30120947-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Quillota Petorca y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 287.665 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 282 camas y contará con atención abierta (consultas médicas,

atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

- **Construcción Hospital Provincial Marga-Marga (Código BIP: 30120941-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Marga Marga y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 374.366 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 282 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD O'HIGGINS (REGIÓN DEL GRAL. BERNARDO O'HIGGINS)

- **Normalización Hospital Chimbarongo (Código BIP: 30073837-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Chimbarongo y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 37.660 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 20 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE (REGIÓN DEL MAULE)

- **Normalización Hospital Provincial de Curicó (Código BIP: 30067571-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Curicó y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 233.827 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 400 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia

(atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

- **Normalización Hospital Base de Linares (Código BIP: 30112875-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Linares y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 170.902 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 329 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Normalización Hospital Base Cauquenes (Código BIP: 30080336-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Cauquenes y corresponde a un establecimiento de mediana complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Estudio Preinversional y tiene como objetivo dar atención a una población de 57.116 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 124 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD DE ARAUCO (REGIÓN DEL BIO BIO)

- **Normalización Hospital Santa Isabel de Lebu (Código BIP: 30075796-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Lebu y corresponderá a un establecimiento de mediana complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Estudio Preinversional y tiene como objetivo dar atención a una población de 50.543 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 80 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización),

atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

- **Reparación Mayor Hospital Curanilahue (Código BIP 30105544-0):** El proyecto contempla las reparaciones de: reparaciones residencias médicas, reparación sistema control centralizado, reparación instalación estanque de petróleo y certificación y recomendación y/o refundaciones edificios hospital de Curanilahue ,posible reparación torre c y consultorías para la realización de calicatas y ensayos de laboratorio y un estudio de mecánica de suelo para la ejecución posterior de un proyecto de regimentaciones de los distintos edificios del hospital , con un total de beneficiarios de 168.053 (INE).

SERVICIO DE SALUD DE ÑUBLE (REGIÓN DEL BIO BIO)

- **Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble (Código BIP: 30107398-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Chillán y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 485.629 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 530 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD CONCEPCION (REGIÓN DEL BIO BIO)

- **Reposición Hospital de Florida, Florida (Código BIP: 20178868-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Florida y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 8.843 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 16 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención

cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

- **Mejoramiento Servicio Cirugía Infantil, HGGB (Código BIP 30327631-0)** La iniciativa consiste en la intervención sobre la infraestructura del servicio de cirugía infantil y las dependencias de la ex uci pediátrica que pasan a formar parte de cirugía infantil para lograr una superficie de 763 mts² consistente en mejoramiento de las instalaciones tanto sanitarias como eléctricas y red de gases clínicos, recuperación ascensor , adecuaciones al interior de la infraestructura disponible para lograr contar con 40 camas , así como también el equipamiento adicional requerido para el servicio de cirugía infantil del Hospital Guillermo Grant Benavente, con una población beneficiaria de 325.000 (INE). Se encuentra en etapa de ejecución.

SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO (REGIÓN DEL BIO BIO)

- **Normalización III Etapa y Final Hospital Las Higueras (Código BIP: 30097529-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Las Higueras y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 395.577 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 501 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Reposición Hospital Penco Lirquén (Código BIP: 30080013-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Penco Lirquén y corresponde a un establecimiento de mediana complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 51.853 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 61 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE (REGIÓN DE LA ARAUCANÍA)

- **Normalización Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol (Código BIP: 30068954-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Angol y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 214.882 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 234 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Reposición Hospital San Agustín, Collipulli (Código BIP: 30070896-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Collipulli y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Diseño y tiene como objetivo dar atención a una población de 33.806 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 34 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Reposición Hospital Dr. Óscar Hernández Escobar, Curacautín (Código BIP: 20054441-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Curacautín y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Diseño y tiene como objetivo dar atención a una población de 17.164 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 25 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

- **Normalización Hospital Comuna de Lonquimay (Código BIP: 30070917-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Lonquimay y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Diseño y tiene como objetivo dar atención a una población de 10.964 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 18 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR (REGIÓN DE LA ARAUCANÍA)

- **Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas (Código BIP: 30126159-0):** El proyecto consiste en la construcción de un nuevo Hospital en la Comuna de Padre Las Casas y corresponde a un establecimiento de mediana complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 89.163 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 232 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica, área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Normalización Hospital de Villarrica (Código BIP: 20088311-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Villarrica y corresponde a un establecimiento de mediana complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 114.548 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 115 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica, área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo

- **Normalización Hospital Comunitario Dr. Eduardo González G., Cunco (Código BIP: 30074607-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Cunco y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 24.825 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 21 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Reposición Hospital de Carahue (Código BIP: 30072343-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Carahue y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 26.515 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 30 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Normalización Hospital Pitrufoquén (Código BIP: 20156203-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Pitrufoquén y corresponde a un establecimiento de mediana complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 92.565 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 73 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica, área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

- **Normalización Hospital Comunitario de Makewe, Padre Las Casas (Código BIP: 30072350-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Makewe y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 10.260 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 24 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA (REGIÓN DE LOS RÍOS)

- **Normalización Hospital de Lanco, SS Valdivia (Código BIP: 30063583-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Lanco y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 17.777 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 20 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD DEL OSORNO (REGIÓN DE LOS LAGOS)

- **Reposición Hospital de Quilacahuín, San Pablo (Código BIP: 30099869-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Quilacahuín y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 10.462 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 6 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

- **Reposición Hospital Misión de San Juan de la Costa (Código BIP: 30099881-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de San Juan de la Costa y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 7.410 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 8 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI (REGIÓN DE LOS LAGOS)

- **Normalización Hospital de Futaleufú, Provincia Palena (Código BIP: 30078077-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Futaleufú y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 3.417 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 6 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD CHILOE (REGIÓN DE LOS LAGOS)

- **Normalización Hospital de Quellón, Provincia de Chiloé (Código BIP: 30083335-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Quellón y corresponde a un establecimiento de mediana complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 31.122 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 57 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica, área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

- **Normalización Hospital de Ancud, Provincia de Chiloé (Código BIP: 30083300-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Ancud y corresponde a un establecimiento de mediana complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Diseño y tiene como objetivo dar atención a una población de 81.843 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 108 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Normalización Hospital de Queilen, Provincia de Chiloé (Código BIP: 30071949-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Queilen y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Diseño y tiene como objetivo dar atención a una población de 5.549 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 8 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica, área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD AYSÉN (REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO)

- **Normalización Hospital Puerto Aysén, XI Región (Código BIP: 30001982-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Puerto Aysén y corresponde a un establecimiento de baja complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 27.965 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 56 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica, área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

- **Reposición Hospital de Cochrane, XI Región (Código BIP: 30067992-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Cochrane y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 3.382 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 7 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Normalización Hospital Dr. Leopoldo Ortega, Chile Chico, XI Región (Código BIP: 30039513-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Chile Chico y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Anteproyecto y tiene como objetivo dar atención a una población de 5.127 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 7 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES (REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ARTÁNTICA CHILENA)

- **Reposición Hospital Puerto Natales (Código BIP: 30104000-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Puerto Natales y corresponde a un establecimiento de mediana complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 21.714 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 56 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica, área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

- **Normalización Hospital Porvenir, Magallanes (Código BIP: 20171745-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Porvenir y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 7.615 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 12 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Construcción Centro de Salud Puerto Williams (Código BIP: 30058135-0):** El proyecto consiste en la construcción de un Hospital en Puerto Williams y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 3.058 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 6 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE (REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO)

- **Normalización Hospital de Melipilla (Código BIP: 20189282-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Melipilla y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 146.789 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 239 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

- **Mejoramiento Urgencia Y Ampliación De Camas, Hospital De Talagante (Código BIP 30470783-0).** La congestión de la urgencia, con una espera de 7 pacientes en promedio diarios por una cama de hospitalización, ya que no cuentan con camas de cuidados medios suficiente para atender a estos pacientes en forma oportuno y resolutiva, derivándolos a otros establecimientos de la red construir 650,42 m2 en donde se instalaría 24 camas médico quirúrgicas (18 de medicina y 6 de cirugía) de cuidados medios con el equipamiento y equipos médicos requeridos según norma técnica básica. Además se repone equipamiento de servicio de urgencia. Este proyecto contempla una población de 287.492.

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR (REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO)

- **Reposición con Relocalización del Hospital Exequiel González (Código BIP: 30110492-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Exequiel González Cortés y corresponde a un establecimiento de alta complejidad (pediátrico). El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 1.103.052 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 189 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica, área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Normalización Hospital Barros Luco Trudeau (Código BIP: 30264723-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Barros Luco T. y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 1.103.052 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 987 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

- **Reposición con Relocalización del Hospital San Luis de Buin (Código BIP: 30314622-0):**
El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Buin y corresponde a un establecimiento de mediana complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Estudio Preinversional y tiene como objetivo dar atención a una población de 152.752 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 200 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Mejoramiento Urgencia Y Ampliación De Camas Hospital El Pino (Código BIP 30476691-0);** El mejoramiento de la urgencia del hospital el pino, consiste en la adquisición de 24 camas de cuidados medios las que serán habilitadas en las dependencias del hospital. Para lo cual, se efectuará la contratación de consultorías para desarrollar el diseño y, posteriormente, se efectuarán las obras civiles de dicho proyecto. Tiene como objetivo dar atención a 349.620 beneficiarios.
- **HABILITACION Y MEJORA DE LA UNIDAD DE NEFROLOGÍA Y TRASPLANTE CABL HOSPITAL BASE SSMS (código BIP 30480166-0).** El proyecto tiene como objetivo habilitar y mejorar la Unidad De Nefrología del CABL, para entregar una atención diagnóstica integral a los pacientes que requieran diálisis crónica, diálisis de agudos, peritoneo diálisis o cuidados paliativos y de prevención tipo I y II. Además, pretende mejorar la unidad de trasplantes para otorgar una mejor atención, considerando que es un centro de referencia a nivel nacional. lo anterior, permitirá brindar una mayor resolutiveidad y calidad de atención a los pacientes del SSMS.

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE (REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO)

- **Reposición Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río (Código BIP: 30479750-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital Sótero del Río y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de diseño y tiene como objetivo dar atención a una población de 1.501.912 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 710 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Construcción Nuevo Hospital de Puente Alto (Código BIP: 30128458-0):** El proyecto consiste en la construcción de un nuevo Hospital en la Comuna de Puente Alto y corresponde a un establecimiento de mediana complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Diseño y tiene como objetivo dar atención a una población de 655.400 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 394 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Mejoramiento Unidad De Emergencia Adulto, Hosp. Padre Hurtado (Código BIP 30473195-0)** se optimizarán los espacios de la unidad y se ampliarán las salas de observación para los pacientes de mayor gravedad que llegan al servicio de emergencia del hospital y poder cumplir de la mejor manera con una atención segura y digna para los usuarios. De la misma forma se adquirirá el equipamiento y equipos necesarios para el correcto funcionamiento. El proyecto postula ampliar 3 boxes para atención de urgencia, 12 cupos de observación, incorporar la sala de atención de víctimas, de acuerdo a las directivas legales y

mejorar las condiciones de ventilación y habitabilidad para pacientes. Población INE beneficiaria de 456.151

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE (REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO)

- **Construcción obras complementarias reposición HDS-ING (Código BIP: 30275972-0).** Urbanizar terrenos para instalar soluciones modulares transitorias de áreas clínicas de un total de 7.742 m², un galpón de áreas industriales de 1.130 m², además se habilitarán áreas administrativas del HDS en 1.200 m² y áreas de apoyo de HDS y SSMO (bodega farmacia, decomisos, movilización) en 313 m². Para HDS se habilitan también 70 m², y fichas clínicas en 373 m², para INGER se habilitan 495 m² para camas de hospitalización geriátrica. Habilitación de 304 estacionamientos para ambos establecimientos. Población INE 777.000.
- **NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PABELLONES H. SALVADOR (Código BIP 30115292-0).** Normalización de pabellones quirúrgicos del H. Salvador para cumplir normas Técnicas Básicas de Autorización Sanitaria y despejar el área norte trasladando pabellones de oftalmología que forman parte de las obras complementarias del proyecto reposición HDS-ING y mitigar riesgos de infecciones intrahospitalarias por construcción del nuevo hospital.

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE (REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO)

- **Construcción Hospital Zona Norte – Metropolitana (Código BIP 30366422-0).** Realizar el estudio de preinversión hospitalaria que permita identificar las brechas de atención de la red asistencial del servicio de salud metropolitano norte. Reforzar la resolutivez de la atención de mediana complejidad para dar una respuesta efectiva a la población de la zona norte de la región metropolitana y mejorar el funcionamiento de la red asistencial del servicio de salud metropolitano norte. Este proyecto beneficiara a 350.000 hab. (pobl INE)
- **Normalización Instituto Nacional Del Cáncer (Código BIP: 30372776-0)** se trata de la actualización del estudio preinversión del año 2010, para normalizar el instituto nacional del cáncer. El instituto es un edificio hospitalario, cuya infraestructura tiene más de 80 años y ya

no representa un edificio apto para las actividades que realiza el instituto nacional del cáncer. Este estudio permite identificar el o los problemas del establecimiento, mediante el diagnóstico oferta y demanda de prestaciones de salud y recursos productivos. Se analizarán las alternativas de solución. Se estima una población beneficiaria 3.900.000.

- **Mejoramiento Red Imagenología Compleja: Incorporac. Diag. Por Pet-Ct (Código BIP 30439522-0).** En la actualidad esta prestación no se encuentra disponible en ningún establecimiento del sistema público de salud, obligando a comprarla en el extra sistema con los elevados costos que ello supone y limitando la capacidad de entregar integralidad en las prestaciones que entrega el I.N.C. se contempla la adquisición e instalación de un equipo pet-ct, realizar las obras civiles que permitan disponer del espacio físico adecuado para el funcionamiento del equipo y adquirir el equipamiento complementario. Para este proyecto se contempla una población beneficiaria de 5.944.938.

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL (REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO)

- **Reposición Eléctrica Y De Climatización HCSBA (Código BIP: 30115485-0).** El proyecto consiste en: 1.- reposición de todo el sistema de calefacción y climatización del establecimiento: comprende el cambio de: UMAS, equipos extractores, doradores, filtros y radiadores de agua caliente. Además del control centralizado de todas las unidades. 2.- reposición de todas las instalaciones del HCSBA, lo que comprende cambio de transformadores, grupos electrógenos de respaldo, cambio de conductores, sub estaciones eléctricas, tableros normalizados. 3.-eficiencia energética comprende la instalación en los techos del complejo hospitalario, paneles solares fotovoltaicos de capa fina, además de ventanas termopanel en unidades críticas de pacientes hospitalizados, con una población beneficiaria de 1.125.319.

- **Mejoramiento H. Urgencia Asistencia Publica Edif. Mons. Valech (código BIP 30115362-0).** La construcción de 1 edificio donado por la fundación los cedros, que albergará pabellones, área para pacientes críticos, área atención de urgencia-emergencia y área de imagenología de urgencia, corresponde a la construcción de un edificio de 5.418,23 m²; un piso técnico de 379,94 m²; una torre de conexión con actual edificio de 1.560 m² y dos plantas subterráneas de estacionamientos de 10.265 m². Además de la relocalización de obras existentes, equivalentes a 600 m² y adquisición de equipamiento para el cumplimiento de los objetivos. Su población beneficiaria corresponde a 491.444.
- **Normalización Hospital de Urgencia Asistencia Pública-HUAP (2ª Etapa) (código BIP 30361976-0).** El Hospital de Urgencia Asistencia Pública, único en su labor asistencial de urgencias y emergencias y con el objetivo de brindar una atención de calidad y equidad, a la población asignada, regional y nacional en lo que respecta a sus referencias, requiere dar inicio a la segunda etapa de su normalización, para lo cual se debe realizar el correspondiente estudio. Señalando, que la primera etapa se encuentra en ejecución y corresponde a la incorporación de una torre de 4 pisos para los servicios críticos.
- **REPOSICION CON RELOCAL. LABOR.TBC Y CENTRO BRONCOPULMONAR RED SSMC (código BIP 30375174-0).** En el contexto del programa nacional para el control y eliminación de la tbc, y con el objetivo de determinar las brechas entre oferta y demanda de exámenes bacteriológicos, se hace necesario la reposición con relocalización del laboratorio de TBC CENTRO BRONCOPULMONAR en edificio del HCSBA.

Inversiones en Atención Primaria de Salud

La visión del Ministerio de Salud es que las personas, familias y comunidades tengan una vida más saludable y participen activamente en la construcción de estilos de vida que favorezcan su desarrollo individual y colectivo.

Consecuente con lo anterior, dentro de los objetivos estratégicos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales está el posicionar a la Atención Primaria de Salud como estrategia del sistema público, mediante el refuerzo de su resolutivez y de la integralidad de la atención en base al modelo con enfoque de Salud Familiar y Comunitaria, para dar una respuesta más efectiva a la población bajo control y contribuir a la eficiencia en el funcionamiento de los diferentes niveles de complejidad de la red asistencial en salud y mejorar la calidad de vida de la población.

Sobre esta lógica y durante el presente período este Ministerio ha priorizado tres tipos de iniciativas de inversión:

1. Centros de Salud Familiar (CESFAM):

Este dispositivo de Salud corresponde a un establecimiento de Atención Primaria, cuya misión específica es prestar atención de salud, en el nivel primario a la población inscrita, con el propósito de contribuir a resolver los problemas y necesidades de salud del beneficiario - usuario y del grupo familiar y así contribuir a elevar su calidad de vida.

Tiene entre sus actividades la provisión de cuidados básicos en salud, con énfasis en acciones de promoción, prevención, curación, tratamiento, cuidados domiciliarios y rehabilitación de la salud, de baja complejidad biotecnológica y en modalidad ambulatoria.

El modelo asistencial -sobre el que se fundamenta el accionar de los Centros de Salud Familiares- es el biopsicosocial con enfoque familiar. Este marco de referencia busca crear una relación de continuidad del equipo de salud capacitado en salud familiar, con una población a cargo, que le permita manejar los factores determinantes de la salud, potenciar factores protectores, crear las condiciones para una efectiva promoción de la salud y responder de manera contextualizada e integrada a las necesidades de atención de salud que surjan en dicha población.

Con este norte, el Programa de Gobierno contempla- para el presente período presidencial- la construcción de 100 nuevos CESFAM. Durante el período 2014-2017 han sido recomendados y se encuentran en distintas fases de construcción o estudios 61 proyectos, 21 en operación y 17 terminados. Restando 1 iniciativa, que está siendo presentada a este Ministerio, para la etapa de ejecución.

2. Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF):

Este tipo de iniciativas busca plasmar la esencia del Modelo Integral con Enfoque Familiar y Comunitario (Plan de Salud Familiar), mediante la integración del trabajo con la comunidad en la perspectiva de co-responsabilidad en el cuidado de la salud, previniendo el daño en los individuos y familias, y promoviendo estilos de vida saludable a través del autocuidado. Para ello considera los siguientes aspectos bio-psico-social:

- Historia y características de la comunidad
- Vulnerabilidad de la población
- Organización o estructura sanitaria comunal
- Competencias equipo de salud

Por ende, esta estrategia busca complementar la cartera de prestaciones ofrecidas por los Centro de Salud Base, acercando la oferta de acciones sanitaria enfocadas en la prevención y promoción a la comunidad.

La estrategia considera la construcción de 100 nuevos CECOSF durante el período 2014-2017. Al año 2017, se observa que existen 3 proyectos en licitación, 7 en ejecución, 22 terminados y 68 en operación.