



Ministerio de Salud
Gobierno de Chile
SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
DIVISION DE INVERSIONES
DEPTO. FINANZAS INVERSIONES
PPR/MEM/PCG/JMR



UNIDAD DE ASESORIA
PRESUPUESTARIA
31 ENE. 2019
SENADO

389

ORDINARIO C4/N° _____/

ANT.: No hay.

MAT.: Remite información Glosa 01, Ley de Presupuestos año 2019, Listado de Proyectos.

Santiago, 25 ENE 2019

DE: SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES (S)

**A : COMISION ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTO
SENADO DE LA REPUBLICA**

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuestos año 2019, específicamente en la Glosa 01, adjunto envío a usted, informe consolidado con listado de proyectos a ejecutar durante el periodo 2019, en el cual también se informa si existe retardo o retraso en las fechas de comienzo o entrega de Obras.

Además se informan los criterios de selección que motivaron llevar a cabo Dichos Proyectos,

Saluda atentamente a usted,



Adriana
**DRA. ADRIANA TAPIA CIFUENTES
SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES (S)**

CC.:

- Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales
- Jefe Sector Salud DIPRES
- División de Inversiones
- Departamento de Finanzas Inversiones
- Archivo Departamento de Planificación y Estab. Salud
- Oficina de Partes

#15

31 ENE. 2019

SENADO

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES

Informe Ley de Presupuestos 2019

Glosa 01

28 de enero de 2019

INDICE

INDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	LISTADO DE OBRAS DE INVERSION PRESUPUESTADO POR REGION (SUBTÍTULO 31)	3
3	INVERSION PUBLICA INTERREGIONAL	14
4	ESTADO DE OBRAS EN INVERSIONES	15
5	PLAN DE CONCESIONES	22
6	PROYECTOS DE INVERSION SECTORIAL EN SALUD CRITERIOS DE SELECCIÓN	25

1 INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de dar cumplimiento, se ha elaborado este documento denominado "Informe ley de Presupuesto año 2019", Glosa 01, el cual detalla el estado en el cual se encuentra la cartera de proyectos de inversiones públicas en salud

2 LISTADO DE PROYECTOS DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD (Subtítulo 31)

El Marco Presupuestario que se aprobó como Ley asciende a \$M 601.039.454.-

A continuación, se presenta el listado de proyectos de obras de inversión presupuestado, por región, que se encuentran por el momento para ejecutar en el año 2019, especificando si son obras nuevas o de arrastre, identificando si corresponden a inversión de reconstrucción y el costo de cada obra. El listado que se presenta a continuación, se detalla el cronograma de dichas inversiones para ejecutarse en el año 2019, se indica además si existe retardo o retraso en la fecha de comienzo o entrega de Obras, si serán concesionadas y el costo de cada obra.

También se informan sobre los criterios epidemiológicos y los estudios de demanda que motivan la selección de los lugares para llevar a cabo los proyectos.

Todos los valores están expresados en M\$.

Región de Arica y Parinacota

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2019
1	15 Región de Arica y Parinacota	Arica	Arica	30436637	REPOSICION CECOSF CERRO LA CRUZ, COMUNA ARICA	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	603.878
2	15 Región de Arica y Parinacota	Arica	Arica	30484317	HABILITACION EQUIPO ANGIOGRAFO MULTIPROPOSITO HJNC ARICA	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	415.148
Total Arica y Parinacota									1.019.026

Región de Tarapacá

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2019
1	01 Región de Tarapacá	Iquique	Alto Hospicio	30108597	NORMALIZACIÓN CONSULTORIO PEDRO PULGAR DE ALTO HOSPICIO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	12.000
2	01 Región de Tarapacá	Iquique	Alto Hospicio	30102049	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	21.956.363
4	01 Región de Tarapacá	Iquique	Iquique	30459401	CONSTRUCCION SAR POZO ALMONTE, PROVINCIA DE TAMARUGAL	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	600.000
5	01 Región de Tarapacá	Iquique	Alto Hospicio	30464301	CONSTRUCCION SAR LA TORTUGA, ALTO HOSPICIO	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	971.000
6	01 Región de Tarapacá	Subsecretaría de Salud Pública	Iquique	30092729	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - IQUIQUE	SP	EJECUCIÓN	Arrastre	800.000
Total Tarapacá									24.339.363

Región de Antofagasta

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2019
1	02 Región de Antofagasta	Antofagasta	Calama	20139518	NORMALIZACIÓN HOSPITAL CARLOS CISTERNAS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	7.655.340
2	02 Región de Antofagasta	Antofagasta	Calama	30112044	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR CON SAR SUR PONIENTE DE CALAMA (CESFAM+SAR)	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	2.083.828
3	02 Región de Antofagasta	Antofagasta	Antofagasta	30126713	MEJORAMIENTO SERVICIO DE PSIQUIATRIA HOSPITAL REGIONAL ANTOFAGASTA	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	235.369
Total Antofagasta									9.974.537

Región de Atacama

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Ppto. 2019
1	03 Región de Atacama	Atacama	Copiapo	30413724	CONSTRUCCION SAR PAIPOTE, COMUNA DE COPIAPO	SAR	EJECUCIÓN	711.006
2	03 Región de Atacama	Atacama	Diego de Almagro	30076167	REPOSICION HOSPITAL COMUNITARIO DIEGO DE ALMAGRO	HOSP	EJECUCIÓN	1.074.000
3	03 Región de Atacama	Atacama	Copiapo	30403823	REPOSICION CESFAM MANUEL RODRIGUEZ, COPIAPÓ	APS	EJECUCIÓN	104.012
4	03 Región de Atacama	Atacama	Vallenar	30076551	CONSTRUCCIÓN CESFAM ALTIPLANO NORTE, VALLENAR (CESFAM + SAR)	APS	EJECUCIÓN	777.000
5	03 Región de Atacama	Atacama	Caldera	30482842	CONSTRUCCION SAR CESFAM ROSARIO CORVALAN, CALDERA	SAR	EJECUCIÓN	1.000.000
6	03 Región de Atacama	Subsecretaría de Salud Pública	Atacama	30059193	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - ATACAMA	SP	EJECUCIÓN	600.000
Total Atacama								4.266.018

Región de Coquimbo

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Ppto. 2019
1	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	Ovalle	20133773	NORMALIZACION HOSPITAL OVALLE	HOSP	EJECUCIÓN	13.185.079
2	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	La Serena	40002659	HABILITACION UNIDAD DE MEDICINA HIPERBARICA, HOSPITAL DE COQUIMBO	HOSP	EJECUCIÓN	145.608
3	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	La Serena	20158342	NORMALIZACION HOSPITAL DE LA SERENA	HOSP	EJECUCIÓN	11.690.706
4	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	Coquimbo	30433830	CONSERVACION POST-TERREMOTO HOSPITAL COQUIMBO	NTB	EJECUCIÓN	1.735.223
5	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	La Serena	30458648	CONSTRUCCION SAR CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, LAS CIAS, LA SERENA	SAR	EJECUCIÓN	867.322
6	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	Monte Patria	30458627	CONSTRUCCION SAR MONTE PATRIA, COMUNA DE MONTE PATRIA	SAR	EJECUCIÓN	710.045
7	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	Ovalle	30458624	CONSTRUCCION SAR MARCOS MACUADA, OVALLE	SAR	EJECUCIÓN	751.124
8	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	La Serena	30400382	REPOSICION CESFAM EMILIO SCHFFHAUSER, LA SERENA	APS	EJECUCIÓN	2.940.071
Total Coquimbo								32.025.178

Región de Valparaíso

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Eta (Ficha IDI)	Ppto. 2019
1	05 Región de Valparaíso	Aconcagua	Putendo	30081870	MEJORAMIENTO HOSPITAL PSIQUIATRICO PHILLIP PINEL PUTAENDO	HOSP	EJECUCIÓN	5.914.000
2	05 Región de Valparaíso	Aconcagua	Los Andes	30378376	CONSTRUCCION SAR CENTENARIO, LOS ANDES	SAR	EJECUCIÓN	200.000
3	05 Región de Valparaíso	Aconcagua	San Felipe	40000795	CONSTRUCCION UNIDAD DE IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE	HOSP	EJECUCIÓN	2.093.493
4	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30480199	HABILITACION IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL EDUARDO PEREIRA, VALPO	HOSP	EJECUCIÓN	246.973
5	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Algarrobo	20166263	REPOSICION CESFAM COMUNA DE ALGARROBO	APS	EJECUCIÓN	428.283
6	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	San Antonio	30067547	NORMALIZACION HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA, SAN ANTONIO	HOSP	EJECUCIÓN	15.806.919
7	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30374223	CONSTRUCCION CECOSF JUAN PABLO II, SECTOR RODELILLO, VALPARAISO	CECOSF	EJECUCIÓN	36.400
8	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30374172	CONSTRUCCION SAR QUEBRADA VERDE, VALPARAISO	SAR	EJECUCIÓN	700.000
9	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30483580	CONSTRUCCION SAR PLACILLA, VALPARAISO	SAR	EJECUCIÓN	517.830
10	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30134093	MEJORAMIENTO SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HCVB	HOSP	EJECUCIÓN	306.212
11	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Casablanca	30078232	NORMALIZACION HOSPITAL SAN JOSE, CASABLANCA	HOSP	EJECUCIÓN	6.329.384
12	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	San Antonio	30078284	REPOSICION CESFAM LLOLLEO, SAN ANTONIO	APS	EJECUCIÓN	2.637.872
13	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	San Antonio	30464684	CONSTRUCCION SAR DIPUTADO MANUEL BUSTOS, SAN ANTONIO	SAR	EJECUCIÓN	471.470
14	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Cartagena	40004819	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL SAN JOSÉ DE CASABLANCA	HOSP	EJECUCIÓN	3.000
15	05 Región de Valparaíso	Subsecretaría de Salud Pública	Valparaíso	30092751	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - VALPARAISO	SP	EJECUCIÓN	800.000
16	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Viña del Mar	20117386	NORMALIZACIÓN HOSPITAL G. FRICKE	HOSP	EJECUCIÓN	18.417.148
17	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Quillota	30120947	CONSTRUCCION HOSPITAL BI-PROVINCIAL QUILLOTA PETORCA	HOSP	EJECUCIÓN	49.276.880
18	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Marga Marga	30120941	CONSTRUCCION HOSPITAL PROVINCIAL MARGA MARGA	HOSP	EJECUCIÓN	9.626.478
19	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Puchuncavi	30085253	REPOSICION CESFAM DE PUCHUNCAVI	APS	EJECUCIÓN	451.047
20	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Quillota	30401883	CONSTRUCCION SAR QUILLOTA, QUILLOTA	SAR	EJECUCIÓN	947.218
21	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Villa Alemana	30462937	CONSTRUCCION SAR EDUARDO FREI, VILLA ALEMANA	SAR	DISEÑO	2.265
22	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	La Calera	30462972	CONSTRUCCION SAR ARTIFICIO, LA CALERA	SAR	DISEÑO	2.501
23	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Viña del Mar	30402026	CONSTRUCCION SAR NUEVA AURORA	SAR	EJECUCIÓN	6.668
24	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Limache	30005260	CONSTRUCCION CESFAM LIMACHE VIEJO, LIMACHE	APS	EJECUCIÓN	1.662.596
25	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Quilpue	30091964	REPOSICION CESFAM CON SAR BELLOTO SUR, QUILPUE	APS	EJECUCIÓN	1.500.000
	Total Valparaíso							118.384.636

Región del Libertador Bernardo O'Higgins

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2019
1	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Rengo	30133823	CONSTRUCCIÓN CESFAM RENGO URBANO ORIENTE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	31.000
2	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Coltauco	30391824	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SALUD FAMILIAR LORETO COLTAUCO	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	291.800
3	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Navidad	30073721	AMPLIACION CONSULTORIO GENERAL RURAL DE NAVIDAD	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	2.442.013
4	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Santa Cruz	30467783	CONSTRUCCION SAPU ALTA RESOLUCION SANTA CRUZ	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	573.336
5	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Rancagua	30118559	REPOSICION Y RELOCALIZACION CENTRO DE SALUD N°2, RANCAGUA	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	2.775.813
6	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	San Fernando	30342722	CONSTRUCCION CESFAM MAS SAR SECTOR PONIENTE COMUNA SAN FERNANDO	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	1.500.000
7	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Sana Vicenete de Tagua Tagua	30482337	CONSTRUCCION SAPU DE ALTA RESOLUCION (SAR) SAN VICENTE DE T.T.	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	974.601
Total Libertador Bernardo O'Higgins									8.588.563

Región Del Maule

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2019
1	07 Región del Maule	Maule	Talca	30066922	NORMALIZACIÓN HOSPITAL REGIONAL DE TALCA - II ETAPA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	56.249
2	07 Región del Maule	Maule	Vichuquen	30364322	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM COMUNA DE VICHUQUEN	APS	DISEÑO	Arrastre	56.003
3	07 Región del Maule	Maule	Talca	30432990	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM SAGRADA FAMILIA	APS	DISEÑO	Arrastre	87.609
4	07 Región del Maule	Maule	Curicó	30067571	NORMALIZACION HOSPITAL PROVINCIAL DE CURICO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	63.299.409
5	07 Región del Maule	Maule	Linare	30112875	NORMALIZACION HOSPITAL BASE DE LINARES	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	21.091.920
6	07 Región del Maule	Maule	Linare	30432987	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM OSCAR BONILLA, LINARES	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	136.944
7	07 Región del Maule	Maule	Maule	30364272	CONSTRUCCION CESFAM MAULE NORTE, COMUNA DE MAULE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	136.388
8	07 Región del Maule	Maule	Talca	30442675	CONSTRUCCION SAR LAS AMERICAS, COMUNA DE TALCA	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	115.987
9	07 Región del Maule	Maule	Villa Alegre	30443474	CONSTRUCCION SAR COMUNA DE VILLA ALEGRE	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	110.979
10	07 Región del Maule	Maule	Constitución	30481863	CONSTRUCCION SAR COMUNA DE CONSTITUCION	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	563.140
Total Maule									85.654.628

Región de Ñuble

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2019
1	16 Región de Ñuble	Ñuble	Quillón	30237973	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR QUILLÓN	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	1.487.038
2	16 Región de Ñuble	Ñuble	Chillán	30107398	CONSTRUCCION NUEVO COMPLEJO HOSPITALARIO PROVINCIA DE ÑUBLE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	22.231.720
3	16 Región de Ñuble	Ñuble	Coihueco	30042197	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR COIHUECO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	668.445
4	16 Región de Ñuble	Ñuble	Chillán	30096105	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y SAR ULTRAESTACION, CHILLAN	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	1.600.000
5	16 Región de Ñuble	Ñuble	Chillán	30328925	CONSTRUCCION SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA M. BACHELET	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	829.743
6	16 Región de Ñuble	Subsecretaría de Salud Pública	Chillán	30092753	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - CHILLAN	SP	EJECUCIÓN	Arrastre	11.962
Total Ñuble									26.828.908

Región del Bío Bío

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2019
1	08 Región del Bío Bío	Concepción	Lota	30459496	REPOSICION GESFAM LOTA ALTO, COMUNA DE LOTA (SAR+CESFAM)	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	1.634.199
2	08 Región del Bío Bío	Concepción	Coronel	30403273	CONSTRUCCION SERV. URGENCIA ALTA RESOLUCION CESFAM C. PINTO CORONEL	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	414.939
3	08 Región del Bío Bío	Concepción	Concepción	30373426	CONSTRUCCION SERV. URGENCIA DE ALTA RESOLUCION CESFAM BOCA SUR	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	1.125.167
4	08 Región del Bío Bío	Concepción	Chiguayante	30124127	CONSTRUCCION CESFAM VALLE LA PIEDRA, CHIGUAYANTE	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	1.900.000
5	8 Región del Bío Bío	Talcahuano	Las Higueras	30097529	NORMALIZACIÓN TERCERA ETAPA Y FINAL HOSPITAL LAS HIGUERAS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	22.441.600
6	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Tome	30267378	CONSTRUCCION CECOSF CERRO ESTANQUE, COMUNA DE TOME	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	17.413
7	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Talcahuano	30076393	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN VICENTE, TALCAHUANO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	309.000
8	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Tome	30119798	CONSTRUCCION CESFAM DICHATO, COMUNA DE TOME	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	17.000
9	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Penco	30095630	NORMALIZACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR PENCO	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	1.551.512
10	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Talcahuano	30448972	CONSTRUCCION SERV ATENCIÓN URGENCIA ALTA RESOLUCIÓN LOS CERROS THNO	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	1.000.000
11	08 Región del Bío Bío	Arauco	Tirúa	30278522	CONSTRUCCION SAR CESFAM ISABEL JIMENEZ RIQUELME	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	677.164
12	08 Región del Bío Bío	Arauco	Curanilahue	30105544	REPARACION MAYOR HOSPITAL CURANILAHUE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	665.395
13	08 Región del Bío Bío	Arauco	Los Alamos	30075796	REPOSICIÓN HOSPITAL DE LEBU	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	698.537
14	08 Región del Bío Bío	Arauco	Lebu	30069790	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR LEBU NORTE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	406.345
Total Bío Bío									32.858.271

Región De La Araucanía

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2019
1	09 Región de la Araucanía	Araucanía Norte	Curacautin	20054441	NORMALIZACION HOSPITAL DR. OSCAR HERNANDEZ ESCOBAR, CURACAUTIN	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	4.375.027
2	09 Región de la Araucanía	Araucanía Norte	Angol	30068954	NORMALIZACION HOSPITAL DR. MAURICIO HEYERMANN TORRES, ANGOL	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	22.023.661
3	09 Región de la Araucanía	Araucanía Norte	Collipulli	30070896	NORMALIZACION HOSPITAL SAN AGUSTIN, COLLIPULLI	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	10.175.655
4	09 Región de la Araucanía	Araucanía Norte	Lonquimay	30070917	NORMALIZACION HOSPITAL COMUNA LONQUIMAY	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	3.088.629
5	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Pitrufquén	20156203	NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUÉN.	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	1.968.472
6	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Padre las Casas	30072350	NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR MAKEWE-PADRE LAS CASAS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	4.981.777
7	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Carahue	30072343	REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	1.074.134
8	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Temuco	30440375	CONSTRUCCION SAR PEDRO DE VALDIVIA, TEMUCO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	105.920
9	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Temuco	30410576	AMPLIACION Y NORMALIZACION PABELLONES QUIRURGICOS, HHA DE TEMUCO	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	112.549
10	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Villarrica	30440425	CONSTRUCCION SAR LOS VOLCANES COMUNA DE VILLARRICA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	275.920
11	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Padre las Casas	30126159	CONSTRUCCIÓN COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE DE LAS CASAS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	17.653.586
12	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Villarrica	30433723	CONSTRUCCION SAR CONSULTORIO CONUN HUENU	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	859.188
13	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Temuco	30404146	HABILITACION MACRO CENTRO REGULADOR ARAUCANIA	CR	EJECUCIÓN	Arrastre	1
14	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Villarrica	20088311	NORMALIZACION HOSPITAL VILLARRICA	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	4.046.462
15	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Pitrufquén	30356281	REPOSICIÓN CGR PITRUFQUEN Y ADECUACIÓN A CESFAM	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	2.118.816
16	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Temuco	30352173	REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR METODISTA (MILLARAY), TEMUCO	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	2.800.000
17	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Cunco	30074607	NORMALIZACION HOSPITAL COMUNITARIO Y FAM DR EDUARDO GONZALEZ G. CUNCO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	216.531
18	09 Región de la Araucanía	Subsecretaría de Salud Pública	Temuco	30092765	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - TEMUCO	SP	EJECUCIÓN	Nuevo	872.003
Total Araucanía									76.748.331

Región De Los Lagos

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Ppto. 2019
1	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Quellón	30083335	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOÉ	HOSP	EJECUCIÓN	18.499.000
2	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Dalcahue	30062188	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR DALCAHUE	APS	EJECUCIÓN	2.566.308
3	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Chonchi	30062221	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE CHONCHI	APS	EJECUCIÓN	403.000
4	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Ancud	30304623	CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD, ANCUD	SAR	EJECUCIÓN	294.371
5	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Castro	30071949	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUIELEN, PROVINCIA DE CHILOÉ	HOSP	EJECUCIÓN	1.800.000
6	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Castro	30304722	CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA ALTA RESOLUTIVIDAD, CASTRO	SAR	EJECUCIÓN	598.102
7	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Ancud	30446372	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR QUETALMAHUE ANCUD	CECOSF	EJECUCIÓN	519.455
8	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Ancud	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOÉ	HOSP	EJECUCIÓN	14.976.403
9	10 Región de Los Lagos	Osorno	Quilacahuín	30099869	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL COMUNITARIO DE QUILACAUTÍN	HOSP	EJECUCIÓN	126.069
10	10 Región de Los Lagos	Osorno	San Juan de la costa	30099881	REPOSICION HOSPITAL MISION SAN JUAN DE LA COSTA	HOSP	EJECUCIÓN	775.541
11	10 Región de Los Lagos	Osorno	Purranque	30125776	CONSTRUCCION CENTRO DE DIÁLISIS, PURRANQUE	HOSP	EJECUCIÓN	563.412
12	10 Región de Los Lagos	Osorno	Osorno	30430122	CONSTRUCCION CESFAM CON SAR CHUYACA	SAR	EJECUCIÓN	1.734.492
13	10 Región de Los Lagos	Osorno	Puerto Octay	30158072	MEJORAMIENTO HOSPITAL PUERTO OCTAY	HOSP	EJECUCIÓN	2.659.793
14	10 Región de Los Lagos	Subsecretaría de Salud Pública	Osorno	30092736	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - OSORNO	SP	EJECUCIÓN	44.996
15	10 Región de Los Lagos	Reloncaví	Palena	30078077	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE FUTALEUFÚ, PROVINCIA DE PALENA	HOSP	EJECUCIÓN	756.993
16	10 Región de Los Lagos	Reloncaví	Puerto Montt	20139693	DESARROLLO ESTUDIO PREINVERSION NORMALIZACION HOSP. PTO. MONTT	HOSP	EJECUCIÓN	1.429.981
17	10 Región de Los Lagos	Reloncaví	Puerto Montt	30375936	CONSTRUCCION SAR CESFAM DE ALERCE COMUNA DE PUERTO MONTT	SAR	EJECUCIÓN	371.906
18	10 Región de Los Lagos	Reloncaví	Puerto Montt	30405922	CONSTRUCCION MACRO CENTRO REGULADOR SAMU REGION DE LOS LAGOS	CR	EJECUCIÓN	949.831
Total Los Lagos								49.069.653

Región de Aysén Del General Carlos Ibáñez Del Campo

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2019
1	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30001982	NORMALIZACIÓN HOSPITAL PTO. AYSÉN, XI REGIÓN	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	2.309.504
2	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30039513	NORMALIZACION HOSPITAL DR. LEOPOLDO ORTEGA R. CHILE CHICO, XI R	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	1.916.084
3	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30379833	CONSTRUCCIÓN CECOSF MAÑIHUALES COMUNA DE AYSÉN	CECOSF	EJECUCIÓN	Nueva	388.180
Total Aysén									4.613.768

Región de Magallanes y De La Antártica Chilena

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2019
1	12 Región de Magallanes	Magallanes	Punta Arena	30459987	CONSTRUCCION SAR DR. DAMIANOVÍ, COMUNA PUNTA ARENAS	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	1.611.657
Total Magallanes									1.611.657

Región Metropolitana De Santiago

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2019
1	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Cerrillos	30133332	REPOSICION CESFAM DR. NORMAN VOULLIEME, COMUNA DE CERRILLOS	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	500.000
2	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30115485	REPOSICION ELECTRICA Y DE CLIMATIZACION HCSBA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	1.600.000
3	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30115362	MEJORAMIENTO URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA EDIF. MONS. VALECH	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	1.483.133
4	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30117049	CONSTRUCCION CESFAM ERASMO ESCALA COMUNA DE SANTIAGO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	819.266
5	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30375174	REPOSICION CON RELOCAL. LABOR. TBC Y CENTRO BRONCOPULMONAR RED SSMC	HOSP	EJECUCIÓN	Nueva	1.500.000
6	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30102818	CONSTRUCCIÓN CENTRO INTEGRAL DE SALUD SUR	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	1.700.000
7	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Maipú	30375623	CONSTRUCCION SAR EN CESFAM MICHELLE BACHELET, COMUNA DE MAIPU	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	528.588
8	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Pedro Aguirre Cerda	30102566	REPOSICIÓN CONSULTORIO LO VALLEDOR NORTE, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	362.008
9	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30408872	NORMALIZACION DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA	HOSP	EJECUCIÓN	Nueva	1.500.000
10	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30459579	HABILITACION SAR EN CESFAM N°1, COMUNA DE SANTIAGO	APS	EJECUCIÓN	Nueva	1.300.000
11	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30071068	REPOSICION CESFAM CON SAR SAN JOSE DE CHUCHUNCO, ESTACIÓN CENTRAL	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	128.000
12	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Maipú	30071034	CONSTRUCCION IX CESFAM, COMUNA DE MAIPÚ	APS	EJECUCIÓN	Nueva	1.506.052
13	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Huechuraba	30260472	CONSTRUCCION CESFAM SECTOR PONIENTE, HUECHURABA	APS	EJECUCIÓN	Nueva	1.886.576
14	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Quilicura	30463175	CONSTRUCCION CESFAM MARTA UGARTE ROMAN, QUILICURA	APS	EJECUCIÓN	Nueva	2.138.112
15	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Til Til	30034997	REPOSICION Y RELOCALIZACION CESFAM HUERTOS FAMILIARES TIL TIL	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	1.100.000
16	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Independencia	30439522	MEJORAMIENTO RED IMAGENOLOGIA COMPLEJA: INCORPORAC. DIAG. POR PET-CT	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	574.842
17	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Alhué	30085725	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE ALHUÉ	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	1.578.165
18	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Pudahuel	30348076	REPOSICION Y RELOCALIZACION CENTRO DE SALUD PONIENTE, PUDAHUEL	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	190.000
19	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	El Monte	30116548	REPOSICION Y RELOCALIZACION CESFAM EL MONTE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	964.591
20	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Melipilla	30057795	CESFAM RURAL DE PAHUILMO, MELIPILLA	APS	EJECUCIÓN	Nueva	1.100.000
21	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Melipilla	30249972	CONSTRUCCION CESFAM FLORENCIA COMUNA MELIPILLA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	41.000
22	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Cerro Navia	30443977	CONSTRUCCION SAR CERRO NAVIA, CERRO NAVIA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	812.233
23	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Talagante	30470783	MEJORAMIENTO URGENCIA Y AMPLIACION DE CAMAS HOSPITAL DE TALAGANTE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	800.222
24	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Renca	30444081	CONSTRUCCION SAR BICENTENARIO, RENCA	SAR	EJECUCIÓN	Nueva	253.038
25	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Melipilla	30444072	CONSTRUCCION SAR BORIS SOLER, MELIPILLA	SAR	EJECUCIÓN	Nueva	128.566

Continuación Región Metropolitana De Santiago

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2019
26	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Melipilla	30380728	REPOSICION CON RELOCALIZACION HOSPITAL DE MELIPILLA	HOSP	EJECUCIÓN	Nueva	11.458.035
27	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Pudahuel	30466986	AMPLIACION Y HABILITACION SAR VIOLETA PARRA, PUDAHUEL	SAR	EJECUCIÓN	Nueva	500.000
28	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Pudahuel	30444076	CONSTRUCCION Y HABILITACION SAR GUSTAVO MOLINA, PUDAHUEL	SAR	EJECUCIÓN	Nueva	633.493
29	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Providencia	30275972	CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS REPOSICION HDS-ING	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	654.727
30	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Providencia	30115292	NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PABELLONES H. SALVADOR	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	783.282
31	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Peñalolén	30371689	HABILITACION Y AMPLIACION SAR CAROL URZUA, COMUNA DE PEÑALOLEN	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	830.291
32	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Macul	30128880	REPOSICION CESFAM FELIX DE AMESTI, COMUNA DE MACUL	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	1.600.000
33	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Peñalolén	30102529	CONSTRUCCION CESFAM LAS TORRES, PEÑALOLÉN	APS	EJECUCIÓN	Nueva	1.600.000
34	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	Santiago	30264723	NORMALIZACION HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	9.000.000
35	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	San Joaquín	30405375	CONSTRUCCION SAR DR. ARTURO BAEZA GOÑI, COMUNA DE SAN JOAQUIN	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	737.865
36	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	San Miguel	30110492	REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN DE HOSPITAL EXEQUIEL GONZALEZ CORTÉS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	3.831.147
37	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	San Miguel	30448472	CONSTRUCCION SAR RECREO, COMUNA DE SAN MIGUEL	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	900.000
38	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	Buín	30484593	CONSTRUCCION Y HABILITACION BASE SAMU COMUNA DE BUIN Y PAINE	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	1.452
39	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	La Cisterna	30083365	REPOSICION CONSULTORIO EDUARDO FREI MONTALVA COMUNA DE LA CISTERNA	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	2.086.708
40	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	Buín	30070162	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM MAIPO, BUIN	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	2.163.000
41	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	La Florida	30379444	HABILITACION S.A.R. LOS CASTAÑOS, LA FLORIDA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	175.195
42	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	Puente Alto	30484467	CONSTRUCCION HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA, PUENTE ALTO	HOSP	DISEÑO	Nuevo	2.000.000
43	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	Los Quillayes	30405473	CONSTRUCCION SAR LOS QUILLAYES, LA FLORIDA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	871.795
44	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	Puente Alto	30447933	CONSTRUCCION SAR CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, PUENTE ALTO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	812.800
45	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	San Ramon	30379443	CONSTRUCCION S.A.R. LA BANDERA, SAN RAMON	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	721.524
46	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	La Pintana	30379430	CONSTRUCCION S.A.R. NUEVA EXTREMADURA LA PINTANA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	892.641
47	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	Puente Alto	30128440	REPOSICION COMPLEJO DR. SOTERO DEL RIO	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	4.000.000
48	13 Región Metropolitana de Santiago	Subsecretaría de Salud Pública	Santiago	30353324	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - SANTIAGO	SP	EJECUCIÓN	Nuevo	57.066
49	13 Región Metropolitana de Santiago	Hospital Padre Alberto Hurtado	San Ramon	30473195	MEJORAMIENTO UNIDAD DE EMERGENCIA ADULTO, HOSP PADRE HURTADO SAN RA	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	40.000
Total Metropolitana de Santiago									70.845.413

Región de los Ríos

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Ppto. 2019
1	14 Región de Los Ríos	Valdivia	Valdivia	30348891	CONSULTORIO EXTERNO DE VALDIVIA, SSV	APS	Ejecución	Nuevo	2.365.369
2	14 Región de Los Ríos	Valdivia	Lanco	30117062	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR MALALHUE, COMUNA DE LANCO	APS	Ejecución	Nuevo	1.490.968
Total Region de Los Ríos									3.856.337

Total General									550.684.287
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

3 INVERSIÓN PÚBLICA INTERREGIONAL

Región	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa	Costo Total
Interregional	ESTDIOS ASOCIACION PUBLICO PRIVADO	HOSP	EJECUCIÓN	4.304.000
Interregional	CONSERVACIÓN (DESASTRES Y NTB)	HOSP	EJECUCIÓN	1.545.000
Interregional	CENTRO REGULADOR	CR	EJECUCIÓN	1.356.730
Interregional	CIRCULAR 33 (Equipamiento Medico Auge No Auge; Oncología a Punto; Vehículos)	CIR33	EJECUCIÓN	43.149.437
Total Interregional				50.355.167

4 ESTADOS DE OBRAS EN INVERSIONES

Se indica si existe un retraso en fecha de comienzo o entrega de obras.

Cartera de proyectos por Servicios de Salud

N°	SERVICIO DE SALUD	CODIGO BIP	NOMBRE PROYECTO	TIPO DE OBRA	SITUACION ACTUAL	FECHA APERTURA TECNICA	FECHA TERMINO ACTUALIZADA	AVANCE FISICO DE OBRA(%)	Presenta atraso %Fisico vs %Programado
1	Arica	30436637	REPOSICION CECOSF CERRO LA CRUZ, COMUNA ARICA	CECOSF	Diseño	28-11-2017	En Reevaluación	En Reevaluación	
2	Arica	30484317	HABILITACION EQUIPO ANGIOGRAFO MULTIPROPOSITO HJNC ARICA	HOSP				0%	

N°	SERVICIO DE SALUD	CODIGO BIP	NOMBRE PROYECTO	TIPO DE OBRA	SITUACION ACTUAL	FECHA APERTURA TECNICA	FECHA TERMINO ACTUALIZADA	AVANCE FISICO DE OBRA(%)	Presenta atraso %Fisico vs %Programado
1	Iquique	30108597	NORMALIZACIÓN CONSULTORIO PEDRO PULGAR DE ALTO HOSPICIO	APS	En Operación	Por Informar	17-04-2018	100%	
2	Iquique	30102049	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO	HOSP	Ejecución(MOP)	15-11-2017	28-08-2021	2%	Si
4	Iquique	30459401	CONSTRUCCION SAR POZO ALMONTE, PROVINCIA DE TAMARUGAL	SAR	Licitación	20-11-2017	05-04-2019	65%	
5	Iquique	30464301	CONSTRUCCION SAR LA TORTUGA, ALTO HOSPICIO	SAR	Ejecución	31-11-2018	08-01-2020	0%	No
6	Subsecretaría	30092729	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - IQUIQUE	SP	RS Ejecucion			0%	

N°	SERVICIO DE SALUD	CODIGO BIP	NOMBRE PROYECTO	TIPO DE OBRA	SITUACION ACTUAL	FECHA APERTURA TECNICA	FECHA TERMINO ACTUALIZADA	AVANCE FISICO DE OBRA(%)	Presenta atraso %Fisico vs %Programado
1	Antofagasta	20139518	NORMALIZACIÓN HOSPITAL CARLOS CISTERNAS	HOSP	En Operación	22-09-2015	16-05-2018	100%	
2	Antofagasta	30112044	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR CON SAR SUR PONIENTE DE CALAMA (CESFAM+SAR)	APS	Ejecución	26-01-2018	21-11-2019	42%	Si
3	Antofagasta	30126713	MEJORAMIENTO SERVICIO DE PSIQUIATRIA HOSPITAL REGIONAL ANTOFAGASTA	HOSP	Ejecución	Por Informar	Por Informar	0%	

N°	SERVICIO DE SALUD	CODIGO BIP	NOMBRE PROYECTO	TIPO DE OBRA	SITUACION ACTUAL	FECHA APERTURA TECNICA	FECHA TERMINO ACTUALIZADA	AVANCE FISICO DE OBRA(%)	Presenta atraso %Fisico vs %Programado
1	Atacama	30413724	CONSTRUCCION SAR PAIPOTE, COMUNA DE COPIAPO	SAR	Licitación	26-06-2018	Por Informar	0%	
2	Atacama	30076167	REPOSICION HOSPITAL COMUNITARIO DIEGO DE ALMAGRO	HOSP	Licitación	05-06-2018	En Licitación	0%	
3	Atacama	30403823	REPOSICION CESFAM MANUEL RODRIGUEZ, COPIAPÓ	HOSP	Diseño			0%	
4	Atacama	30076551	CONSTRUCCIÓN CESFAM ALTIPLANO NORTE, VALLENAR (CESFAM + SAR)	APS	Licitación	25-04-2018	En Licitación	0%	
5	Atacama	30482842	CONSTRUCCION SAR CESFAM ROSARIO CORVALAN, CALDERA	SAR	Diseño			0%	
6	Subsecretaría	30059193	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - ATACAMA	SP	RS Ejecucion			0%	

N°	SERVICIO DE SALUD	CODIGO BIP	NOMBRE PROYECTO	TIPO DE OBRA	SITUACION ACTUAL	FECHA APERTURA TECNICA	FECHA TERMINO ACTUALIZADA	AVANCE FISICO DE OBRA(%)	Presenta atraso %Fisico vs %Programado
1	Coquimbo	20133773	NORMALIZACION HOSPITAL OVALLE	HOSP	Ejecución	24-04-2015	28-02-2019	97%	
2	Coquimbo	40002659	HABILITACION UNIDAD DE MEDICINA HIPERBARICA, HOSPITAL DE COQUIMBO	HOSP	Ejecución	30-07-2018	16-03-2019	0%	
3	Coquimbo	20158342	NORMALIZACION HOSPITAL DE LA SERENA	HOSP	Ejecución	17-07-2017	29-03-2021	17%	
4	Coquimbo	30433830	CONSERVACION POST-TERREMOTO HOSPITAL COQUIMBO	NTB	Ejecución	Por Informar	21-01-2019	63%	
5	Coquimbo	30458648	CONSTRUCCION SAR CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, LAS CIAS, LA SERENA	SAR	Ejecución	15-09-2017	08-08-2019	15%	Si
6	Coquimbo	30458627	CONSTRUCCION SAR MONTE PATRIA, COMUNA DE MONTE PATRIA	SAR	Ejecución	06-10-2017	17-07-2019	47%	No
7	Coquimbo	30458624	CONSTRUCCION SAR MARCOS MACUADA, OVALLE	SAR	Ejecución	01-09-2017	17-07-2019	40%	No
8	Coquimbo	30400382	REPOSICION CESFAM EMILIO SCHFFHAUSER, LA SERENA	APS	Ejecución	15-12-2017	09-06-2020	12%	Si
9	Subsecretaría	30092730	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - COQUIMBO	SP	Diseño			0%	

N°	SERVICIO DE SALUD	CODIGO BIP	NOMBRE PROYECTO	TIPO DE OBRA	SITUACION ACTUAL	FECHA APERTURA TECNICA	FECHA TERMINO ACTUALIZADA	AVANCE FISICO DE OBRA(%)	Presenta atraso %Fisico vs %Programado
1	Aconcagua	30081870	MEJORAMIENTO HOSPITAL PSIQUIATRICO PHILLIP PINEL PUTAENDO	HOSP	Ejecución	09-06-2016	03-04-2020	45%	No
2	Aconcagua	30378376	CONSTRUCCION SAR CENTENARIO, LOS ANDES	SAR	Término Anticipado	04-12-2017	Por Informar	0%	Si
3	Aconcagua	40000795	CONSTRUCCION UNIDAD DE IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE	HOSP	Estudio				
4	Valparaíso	30480199	HABILITACION IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL EDUARDO PEREIRA, VALPO	HOSP	Estudio			0%	
5	Valparaíso	20166263	REPOSICION CESFAM COMUNA DE ALGARROBO	APS	Licitacion	21-12-2018	Por Informar	0%	
6	Valparaíso	30067547	NORMALIZACION HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA, SAN ANTONIO	HOSP	Ejecución	20-07-2017	11-12-2020	13%	Si
7	Valparaíso	30374223	CONSTRUCCION CECOSF JUAN PABLO II, SECTOR RODELILLO, VALPARAISO	CECOSF	Obras Civiles Terminadas	28-03-2018	14-11-2018	99%	
8	Valparaíso	30374172	CONSTRUCCION SAR QUEBRADA VERDE, VALPARAISO	SAR	Licitacion	15-05-2018	Por Informar	0%	
9	Valparaíso	30483580	CONSTRUCCION SAR PLACILLA, VALPARAISO	SAR	Diseño				
10	Valparaíso	30134093	MEJORAMIENTO SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HCVB	HOSP	Término Anticipado	Término Anticipado	Término Anticipado	0%	
11	Valparaíso	30078232	NORMALIZACION HOSPITAL SAN JOSE, CASABLANCA	HOSP	Ejecución	11-10-2017	15-03-2021	4%	No
12	Valparaíso	30078284	REPOSICION CESFAM LLOLLEO, SAN ANTONIO	APS	Término Anticipado	26-11-2018	Por Informar	0%	Si
13	Valparaíso	30464684	CONSTRUCCION SAR DIPUTADO MANUEL BUSTOS, SAN ANTONIO	SAR	Diseño			0%	
14	Valparaíso	40004819	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL SAN JOSÉ DE CASABLANCA	CECOSF	Ejecución			0%	
15	Subsecretaría	30092751	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - VALPARAISO	SP				0%	
16	Viña del Mar	20117386	NORMALIZACIÓN HOSPITAL G. FRICKE	HOSP	Ejecución	31-12-2012	04-09-2019	92%	Si
17	Viña del Mar	30120947	CONSTRUCCION HOSPITAL BI-PROVINCIAL QUILLOTA PETORCA	HOSP	Ejecución	22-03-2016	24-05-2020	31%	No
18	Viña del Mar	30120941	CONSTRUCCION HOSPITAL PROVINCIAL MARGA MARGA	HOSP	Ejecución	02-06-2017	21-03-2023	76%	Si
19	Viña del Mar	30085253	REPOSICION CESFAM DE PUCHUNCAVI	APS	Término Anticipado	29-08-2017	24-01-2019	0%	Si
20	Viña del Mar	30401883	CONSTRUCCION SAR QUILLOTA, QUILLOTA	SAR	Licitación	En Licitación	En Licitación	0%	
21	Viña del Mar	30462937	CONSTRUCCION SAR EDUARDO FREI, VILLA ALEMANA	SAR	Diseño			0%	
22	Viña del Mar	30462972	CONSTRUCCION SAR ARTIFICIO, LA CALERA	SAR	Diseño			0%	
23	Viña del Mar	30402026	CONSTRUCCION SAR NUEVA AURORA	SAR	Diseño			0%	
24	Viña del Mar	30005260	CONSTRUCCION CESFAM LIMACHE VIEJO, LIMACHE	APS	Ejecución	30-01-2018	02-10-2019	8%	No
25	Viña del Mar	30091964	REPOSICION CESFAM CON SAR BELLOTO SUR, QUILPUE	APS	Licitación	En Licitación	En Licitación	0%	

N°	SERVICIO DE SALUD	CODIGO BIP	NOMBRE PROYECTO	TIPO DE OBRA	SITUACION ACTUAL	FECHA APERTURA TECNICA	FECHA TERMINO ACTUALIZADA	AVANCE FISICO DE OBRA(%)	Presenta atraso %Fisico vs %Programado
1	O'Higgins	30133823	CONSTRUCCIÓN CESFAM RENGO URBANO ORIENTE	APS	Obras Civiles Terminadas	30-08-2016	17-05-2018	100%	No
2	O'Higgins	30391824	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SALUD FAMILIAR LORETO COLTAUCO	CECOSF	Termino Anticipado	28-07-2017	11-09-2018	80%	Si
3	O'Higgins	30073721	AMPLIACION CONSULTORIO GENERAL RURAL DE NAVIDAD	APS	Licitación	20-07-2018	Por Informar	0%	
4	O'Higgins	30467783	CONSTRUCCION SAPU ALTA RESOLUCION SANTA CRUZ	SAR	Ejecución	21-11-2017	18-02-2019	59%	
5	O'Higgins	30118559	REPOSICION Y RELOCALIZACION CENTRO DE SALUD N°2, RANCAGUA	APS	Ejecución	01-12-2017	05-11-2019	24%	
6	O'Higgins	30342722	CONSTRUCCION CESFAM MAS SAR SECTOR PONIENTE COMUNA SAN FERNANDO	APS	Licitación			0%	
7	O'Higgins	30482337	CONSTRUCCION SAPU DE ALTA RESOLUCION (SAR) SAN VICENTE DE T.T.	SAR	Ejecución	10-07-2018	18-05-2019	4%	Si

N°	SERVICIO DE SALUD	CODIGO BIP	NOMBRE PROYECTO	TIPO DE OBRA	SITUACION ACTUAL	FECHA APERTURA TECNICA	FECHA TERMINO ACTUALIZADA	AVANCE FISICO DE OBRA(%)	Presenta atraso %Fisico vs %Programado
1	Maule	30066922	NORMALIZACIÓN HOSPITAL REGIONAL DE TALCA - II ETAPA	HOSP	Ejecución	11-08-2017	01-11-2018	100%	
2	Maule	30364322	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM COMUNA DE VICHUQUEN	APS	Diseño			0%	
3	Maule	30432990	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM SAGRADA FAMILIA	APS	Diseño			0%	
4	Maule	30067571	NORMALIZACION HOSPITAL PROVINCIAL DE CURICO	HOSP	Ejecución	17-02-2016	09-09-2020	34%	Si
5	Maule	30112875	NORMALIZACION HOSPITAL BASE DE LINARES	HOSP	Ejecución	13-04-2017	02-07-2023	67%	
6	Maule	30432987	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM OSCAR BONILLA, LINARES	APS	Ejecución			0%	
7	Maule	30364272	CONSTRUCCION CESFAM MAULE NORTE, COMUNA DE MAULE	APS	Diseño			0%	
8	Maule	30442675	CONSTRUCCION SAR LAS AMERICAS, COMUNA DE TALCA	SAR	En Operación			0%	
9	Maule	30443474	CONSTRUCCION SAR COMUNA DE VILLA ALEGRE	SAR	En Operación			0%	
10	Maule	30481863	CONSTRUCCION SAR COMUNA DE CONSTITUCION	SAR	Obras Civiles Terminadas	06-10-2017	30-12-2018	100%	No

N°	SERVICIO DE SALUD	CODIGO BIP	NOMBRE PROYECTO	TIPO DE OBRA	SITUACION ACTUAL	FECHA APERTURA TECNICA	FECHA TERMINO ACTUALIZADA	AVANCE FISICO DE OBRA(%)	Presenta atraso %Fisico vs %Programado
1	Ñuble	30237973	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR QUILLÓN	APS	Ejecucion	28-09-2017	14-03-2019	30%	Si
2	Ñuble	30107398	CONSTRUCCION NUEVO COMPLEJO HOSPITALARIO PROVINCIA DE ÑUBLE	HOSP	Ejecucion	28-03-2017	18-03-2023	87%	Si
3	Ñuble	30042197	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR COIHUECO	APS	Ejecucion	Por Informar	08-05-2019	0%	No
4	Ñuble	30096105	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y SAR ULTRAESTACION, CHILLAN	APS	Licitacion	24-04-2018	Por Informar	0%	
5	Ñuble	30328925	CONSTRUCCION SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA M. BACHELET	APS	Licitacion	26-06-2018	Por Informar	0%	
6	Subsecretari	30092753	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - CHILLAN	SP	En Operación			100%	

N°	SERVICIO DE SALUD	CODIGO BIP	NOMBRE PROYECTO	TIPO DE OBRA	SITUACION ACTUAL	FECHA APERTURA TECNICA	FECHA TERMINO ACTUALIZADA	AVANCE FISICO DE OBRA(%)	Presenta atraso % Físico vs %Programado
1	Concepción	30459496	REPOSICION CESFAM LOTA ALTO, COMUNA DE LOTA (SAR+CESFAM)	SAR	Licitación	17-07-2018	En Licitación	0%	
2	Concepción	30403273	CONSTRUCCION SERV. URGENCIA ALTA RESOLUCION CESFAM C. PINTO CORONEL	SAR	Termino Anticipado	28-07-2017	03-12-2018	29%	Si
3	Concepción	30373426	CONSTRUCCION SERV. URGENCIA DE ALTA RESOLUCION CESFAM BOCA SUR	SAR	Licitación	17-07-2018	En Licitación	0%	
4	Concepción	30124127	CONSTRUCCION CESFAM VALLE LA PIEDRA, CHIGUAYANTE	APS	Licitación	19-06-2018	En Licitación	0%	
5	Talcahuano	30097529	NORMALIZACIÓN TERCERA ETAPA Y FINAL HOSPITAL LAS HIGUERAS	HOSP	Ejecución	14-07-2017	21-07-2023	6%	
6	Talcahuano	30267378	CONSTRUCCION CECOSF CERRO ESTANQUE, COMUNA DE TOME	CECOSF	En Operación			0%	
7	Talcahuano	30076393	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN VICENTE, TALCAHUANO	APS	Ejecución	26-08-2016	18-07-2018	100%	
8	Talcahuano	30119798	CONSTRUCCION CESFAM DICHATO, COMUNA DE TOME	APS	En Operación			0%	
9	Talcahuano	30095630	NORMALIZACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR PENCO	APS	Ejecución	03-01-2017	21-02-2019	47%	
10	Talcahuano	30448972	CONSTRUCCION SERV ATENCIÓN URGENCIA ALTA RESOLUCIÓN LOS CERROS THNO	SAR	Ejecución	19-06-2018	24-01-2019	70%	
11	Arauco	30278522	CONSTRUCCION SAR CESFAM ISABEL JIMENEZ RIQUELME	SAR	Licitación	06-07-2018	Por Informar	0%	
12	Arauco	30105544	REPARACION MAYOR HOSPITAL CURANILAHUE	HOSP	Ejecucion	01-08-2017	23-08-2019	28%	
13	Arauco	30075796	REPOSICIÓN HOSPITAL DE LEBU	HOSP	Diseño			0%	
14	Arauco	30069790	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR LEBU NORTE	APS	Ejecucion	Por Informar	21-09-2018	99%	

N°	SERVICIO DE SALUD	CODIGO BIP	NOMBRE PROYECTO	TIPO DE OBRA	SITUACION ACTUAL	FECHA APERTURA TECNICA	FECHA TERMINO ACTUALIZADA	AVANCE FISICO DE OBRA(%)	Presenta atraso % Físico vs %Programado
1	Araucanía Norte	20054441	NORMALIZACION HOSPITAL DR. OSCAR HERNANDEZ ESCOBAR, CURACAUTIN	HOSP	Ejecucion	24-08-2017	30-11-2020	12%	
2	Araucanía Norte	30068954	NORMALIZACION HOSPITAL DR. MAURICIO HEYERMANN TORRES, ANGOL	HOSP	Ejecucion	24-06-2015	28-12-2019	76%	
3	Araucanía Norte	30070896	NORMALIZACION HOSPITAL SAN AGUSTIN, COLLIPULLI	HOSP	Ejecucion (MOP)	20-03-2018	30-09-2020	0%	
4	Araucanía Norte	30070917	NORMALIZACION HOSPITAL COMUNA LONQUIMAY	HOSP	Licitacion(MOP)	En Licitación	En Licitación	0%	
5	Araucanía Sur	20156203	NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUÉN.	HOSP	Ejecucion	14-08-2015	16-07-2018	93%	
6	Araucanía Sur	30072350	NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR MAKEWE-PADRE LAS CASAS	HOSP	Ejecucion	Por Informar	01-09-2019	14%	
7	Araucanía Sur	30072343	REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE	HOSP	Ejecucion	25-05-2015	01-04-2018	90%	
8	Araucanía Sur	30440375	CONSTRUCCION SAR PEDRO DE VALDIVIA, TEMUCO	SAR	Obras Civiles Terminadas	06-10-2017	01-11-2018	100%	No
9	Araucanía Sur	30410576	AMPLIACION Y NORMALIZACION PABELLONES QUIRURGICOS, HHHA DE TEMUCO	HOSP	Diseño			0%	
10	Araucanía Sur	30440425	CONSTRUCCION SAR LOS VOLCANES COMUNA DE VILLARRICA	SAR	Ejecucion	30-05-2018	27-12-2018	99%	No
11	Araucanía Sur	30126159	CONSTRUCCIÓN COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE DE LAS CASAS	HOSP	Ejecucion	01-08-2016	27-02-2020	64%	
12	Araucanía Sur	30433723	CONSTRUCCION SAR CONSULTORIO CONUN HUENU	SAR	Ejecucion	16-01-2018	21-02-2019	35%	Si
13	Araucanía Sur	30404146	HABILITACION MACRO CENTRO REGULADOR ARAUCANIA	CR	Licitacion			0%	
14	Araucanía Sur	20088311	NORMALIZACION HOSPITAL VILLARRICA	HOSP	Ejecucion	20-10-2017	12-08-2021	4%	
15	Araucanía Sur	30356281	REPOSICIÓN CGR PITRUFQUEN Y ADECUACIÓN A CESFAM	APS	Ejecucion	06-10-2017	10-09-2019	15%	Si
16	Araucanía Sur	30352173	REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR METODISTA (MILLARAY), TEMUCO	APS	Licitacion	22-06-2018	Por Informar	0%	
17	Araucanía Sur	30074607	NORMALIZACION HOSPITAL COMUNITARIO Y FAM DR EDUARDO GONZALEZ G. CUNCO	HOSP	Ejecucion	09-07-2015	24-10-2018	92%	Si
18	Subsecretaría de Salud Pública	30092765	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - TEMUCO	SP	RS Ejecucion			0%	

N°	SERVICIO DE SALUD	CODIGO BIP	NOMBRE PROYECTO	TIPO DE OBRA	SITUACION ACTUAL	FECHA APERTURA TECNICA	FECHA TERMINO ACTUALIZADA	AVANCE FISICO DE OBRA(%)	Presenta atraso %Fisico vs %Programado
1	Chiloé	30083335	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOÉ	HOSP	Ejecucion	Por Informar	28-06-2020	17%	
2	Chiloé	30062188	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR DALCAHUE	APS	Ejecucion	28-10-2016	21-08-2019	20%	No
3	Chiloé	30062221	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE CHONCHI	APS	Ejecucion	04-01-2018	18-01-2019	60%	No
4	Chiloé	30304623	CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD, ANCUD	SAR	Termino Anticipado	20-11-2017	25-01-2019	42%	
5	Chiloé	30071949	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUIELEN, PROVINCIA DE CHILOÉ	HOSP	Licitacion	06-11-2017	Por Informar	0%	
6	Chiloé	30304722	CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA ALTA RESOLUTIVIDAD, CASTRO	SAR	Ejecucion	14-12-2017	22-05-2019	14%	Si
7	Chiloé	30446372	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR QUETALMAHUE ANCUD	CECOSF	Ejecucion	15-01-2018	30-09-2019	0%	No
8	Chiloé	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOÉ	HOSP	Ejecucion	17-10-2017	19-02-2021	8%	Si
9	Osorno	30099869	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL COMUNITARIO DE QUILACAUTÍN	HOSP	En Operación			0%	
10	Osorno	30099881	REPOSICION HOSPITAL MISION SAN JUAN DE LA COSTA	HOSP	En Operación	Por Informar	20-06-2018	98%	
11	Osorno	30125776	CONSTRUCCION CENTRO DE DIÁLISIS, PURRANQUE	HOSP	Termino Anticipado	25-09-2017	Por Informar	0%	Si
12	Osorno	30430122	CONSTRUCCION CEFAM CON SAR CHUYACA	SAR	Ejecucion	31-08-2017	21-06-2019	8%	Si
13	Osorno	30158072	MEJORAMIENTO HOSPITAL PUERTO OCTAY	HOSP	Ejecucion	17-11-2017	02-12-2019	19%	Si
14	Subsecretaría de Salud Pública	30092736	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - OSORNO	APS	Terminado	10-05-2018	02-08-2019	26%	
15	Reloncaví	30078077	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE FUTALEUFÚ, PROVINCIA DE PALENA	HOSP	En Operación			0%	
16	Reloncaví	20139693	DESARROLLO ESTUDIO PREINVERSION NORMALIZACION HOSP. PTO. MONTT	HOSP		01-03-2018	Por Informar	0%	
17	Reloncaví	30375936	CONSTRUCCION SAR CEFAM DE ALERCE COMUNA DE PUERTO MONTT	SAR	Ejecucion	05-09-2016	16-12-2018	88%	Si
18	Reloncaví	30405922	CONSTRUCCION MACRO CENTRO REGULADOR SAMU REGION DE LOS LAGOS	CR	Ejecucion	Por Informar	31-05-2019	0%	

N°	SERVICIO DE SALUD	CODIGO BIP	NOMBRE PROYECTO	TIPO DE OBRA	SITUACION ACTUAL	FECHA APERTURA TECNICA	FECHA TERMINO ACTUALIZADA	AVANCE FISICO DE OBRA(%)	Presenta atraso %Fisico vs %Programado
1	Aysén	30001982	NORMALIZACIÓN HOSPITAL PTO. AYSÉN, XI REGIÓN	HOSP	Terminado			100%	
2	Aysén	30039513	NORMALIZACION HOSPITAL DR. LEOPOLDO ORTEGA R. CHILE CHICO, XI R	APS	Licitacion			0%	
3	Aysén	30379833	CONSTRUCCIÓN CECOSF MAÑIHUALES COMUNA DE AYSÉN	CECOSF	Ejecucion	16-05-2017	02-06-2019	41%	Si

N°	SERVICIO DE SALUD	CODIGO BIP	NOMBRE PROYECTO	TIPO DE OBRA	SITUACION ACTUAL	FECHA APERTURA TECNICA	FECHA TERMINO ACTUALIZADA	AVANCE FISICO DE OBRA(%)	Presenta atraso %Fisico vs %Programado
1	Magallanes	30459987	CONSTRUCCION SAR DR. DAMIAN OVI, COMUNA PUNTA ARENAS	SAR	Ejecucion	08-06-2018	09-09-2019	8%	No

N°	SERVICIO DE SALUD	CODIGO BIP	NOMBRE PROYECTO	TIPO DE OBRA	SITUACION ACTUAL	FECHA APERTURA TECNICA	FECHA TERMNO ACTUALIZADA	AVANCE FISICO DE OBRA(%)	Presenta atraso % Físico vs %Programado
1	Met. Central	3013332	REPOSICION CESFAM DR. NORMAN VOULLIEME, COMUNA DE CERRILLOS	APS	Ejecucion	29-10-2016	23-12-2018	94%	Si
2	Met. Central	30115485	REPOSICION ELECTRICA Y DE CLIMATIZACION HCSBA	HOSP	6 de 10 proy. En Opeacion 4 de 10 proy. En Licitacion	21-11-2016	16-06-2017	100%	
3	Met. Central	30115362	MEJORAMIENTO URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA EDIF. MONS. VALECH	HOSP	Obras Civiles Terminadas	Por Informar	14-01-2018	100%	No
4	Met. Central	30117049	CONSTRUCCION CESFAM ERASMO ESCALA COMUNA DE SANTIAGO	APS	Termino Anticipado	29-10-2015	Por Informar	0%	Si
5	Met. Central	30375174	REPOSICION CON RELOCAL. LABOR. TBC Y CENTRO BRONCOPULMONAR RED SSMC	HOSP	Licitacion	13-07-2018	Por Informar	0%	
6	Met. Central	30102818	CONSTRUCCIÓN CENTRO INTEGRAL DE SALUD SUR	APS	Ejecucion	21-08-2017	08-02-2020	20%	Si
7	Met. Central	30375623	CONSTRUCCION SAR EN CESFAM MICHELLE BACHELET, COMUNA DE MAIPU	SAR	Licitacion	17-05-2018	Por Informar	0%	
8	Met. Central	30102566	REPOSICION CONSULTORIO LO VALLEDOR NORTE, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE	APS	Obras Civiles Terminadas	11-07-2016	14-08-2018	100%	No
9	Met. Central	30408872	NORMALIZACION DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA	HOSP				0%	
10	Met. Central	30459579	HABILITACION SAR EN CESFAM N°1, COMUNA DE SANTIAGO	APS	Diseño			0%	
11	Met. Central	30071068	REPOSICION CESFAM CON SAR SAN JOSE DE CHUCHUNCO, ESTACIÓN CENTRAL	APS	Diseño			0%	
12	Met. Central	30071034	CONSTRUCCION IX CESFAM, COMUNA DE MAIPÚ	APS	Licitacion	12-07-2018	Por Informar	0%	
13	Met. Norte	30260472	CONSTRUCCION CESFAM SECTOR PONIENTE, HUECHURABA	APS	Ejecucion	22-05-2018	15-01-2020	4%	No
14	Met. Norte	30463175	CONSTRUCCION CESFAM MARTA UGARTE ROMAN, QUILLICURA	APS	Ejecucion	07-05-2018	27-01-2020	3%	No
15	Met. Norte	30034997	REPOSICION Y RELOCALIZACION CESFAM HUERTOS FAMILIARES TIL TIL	APS	Licitacion	14-05-2018	En Licitación	0%	
16	Met. Norte	30439522	MEJORAMIENTO RED IMAGENOLOGIA COMPLEJA: INCORPORAC. DIAG. POR PET-CT	HOSP	2 de 3 en Operación 1 de 3 en Licitacion	05-12-2016	05-08-2017	100%	No
17	Met. Occidente	30085725	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE ALHUÉ	APS	Licitacion	06-03-2018	Por Informar	0%	
18	Met. Occidente	30348076	REPOSICION Y RELOCALIZACION CENTRO DE SALUD PONIENTE, PUDAHUEL	APS	Obras Civiles Terminadas	25-05-2016	10-03-2018	100%	No
19	Met. Occidente	30116548	REPOSICION Y RELOCALIZACION CESFAM EL MONTE	APS	Licitacion	06-03-2018	Por Informar	0%	
20	Met. Occidente	30057795	CESFAM RURAL DE PAHUILMO, MELIPILLA	APS	Ejecucion	05-09-2017	Por Informar	0%	
21	Met. Occidente	30249972	CONSTRUCCION CESFAM FLORENCIA COMUNA MELIPILLA	APS	Ejecucion	17-04-2018	26-10-2018	100%	No
22	Met. Occidente	30443977	CONSTRUCCION SAR CERRO NAVIA, CERRO NAVIA	SAR	Licitacion	03-04-2018	Por Informar	0%	
23	Met. Occidente	30470783	MEJORAMIENTO URGENCIA Y AMPLIACION DE CAMAS HOSPITAL DE TALAGANTE	HOSP	Licitacion	26-09-2017	Por Informar	0%	
24	Met. Occidente	30444081	CONSTRUCCION SAR BICENTENARIO, RENCA	SAR	Ejecucion	13-09-2016	30-01-2019	85%	Si
25	Met. Occidente	30444072	CONSTRUCCION SAR BORIS SOLER, MELIPILLA	SAR	Licitacion	05-09-2017	Por Informar	0%	
26	Met. Occidente	30380728	REPOSICION CON RELOCALIZACION HOSPITAL DE MELIPILLA	HOSP	Ejecucion	11-08-2017	08-11-2021	2%	No
27	Met. Occidente	30466986	AMPLIACION Y HABILITACION SAR VIOLETA PARRA, PUDAHUEL	SAR	RS Ejecucion	Por Informar	Por Informar	0%	
28	Met. Occidente	30444076	CONSTRUCCION Y HABILITACION SAR GUSTAVO MOLINA, PUDAHUEL	SAR	Licitacion	Por Informar	Por Informar	0%	
29	Met. Oriente	30275972	CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS REPOSICION HDS-ING	HOSP	Ejecucion	04-10-2017	13-01-2019	58%	No
30	Met. Oriente	30115292	NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PABELLONES H. SALVADOR	HOSP	Ejecucion	17-04-2017	26-12-2018	100%	

N°	SERVICIO DE SALUD	CODIGO BIP	NOMBRE PROYECTO	TIPO DE OBRA	SITUACION ACTUAL	FECHA APERTURA TECNICA	FECHA TERMINO ACTUALIZADA	AVANCE FISICO DE OBRA(%)	Presenta atraso %Fisico vs %Programado
31	Met. Oriente	30371689	HABILITACION Y AMPLIACION SAR CAROL URZUA, COMUNA DE PEÑALOLEN	SAR	Obras Civiles Terminadas	31-07-2017	25-04-2019	16%	No
32	Met. Oriente	30128880	REPOSICION CESFAM FELIX DE AMESTI, COMUNA DE MACUL	APS	Licitacion	22-09-2017	Por Informar	0%	
33	Met. Oriente	30102529	CONSTRUCCIÓN CESFAM LAS TORRES, PEÑALOLÉN	APS	Licitacion	27-08-2018	Por Informar	0%	
34	Met. Sur	30264723	NORMALIZACION HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	HOSP	Ejecucion	24-04-2017	09-05-2025	59%	Si
35	Met. Sur	30405375	CONSTRUCCION SAR DR. ARTURO BAEZA GOÑI, COMUNA DE SAN JOAQUIN	SAR	Licitacion	24-09-2018	Por Informar	0%	
36	Met. Sur	30110492	REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN DE HOSPITAL EXEQUIEL GONZALEZ CORTÉS	HOSP				0%	
37	Met. Sur	30448472	CONSTRUCCION SAR RECREO, COMUNA DE SAN MIGUEL	SAR	Licitacion	15-11-2017	Por Informar	0%	
38	Met. Sur	30484593	CONSTRUCCION Y HABILITACION BASE SAMU COMUNA DE BUIN Y PAINE	CECOSF	Obras Civiles Terminadas			0%	No
39	Met. Sur	30083365	REPOSICION CONSULTORIO EDUARDO FREI MONTALVA COMUNA DE LA CISTERNA	APS	Ejecucion	13-11-2017	02-02-2020	28%	No
40	Met. Sur	30070162	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM MAIPO, BUIN	APS	Ejecucion	30-10-2017	04-09-2019	6%	No
41	Met. Sur-Oriente	30379444	HABILITACION S.A.R. LOS CASTAÑOS, LA FLORIDA	SAR	Termino Anticipado	27-06-2017	Por Informar	0%	Si
42	Met. Sur-Oriente	30484467	CONSTRUCCION HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA, PUENTE ALTO	HOSP	Licitacion	01-03-2018	En Licitación	0%	
43	Met. Sur-Oriente	30405473	CONSTRUCCION SAR LOS QUILLAYES, LA FLORIDA	SAR	Nueva Iniciativa			0%	
44	Met. Sur-Oriente	30447933	CONSTRUCCION SAR CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, PUENTE ALTO	SAR	Licitacion	19-12-2018	Por Informar	0%	
45	Met. Sur-Oriente	30379443	CONSTRUCCION S.A.R. LA BANDERA, SAN RAMON	SAR	Ejecucion	06-09-2017	11-03-2019	60%	No
46	Met. Sur-Oriente	30379430	CONSTRUCCION S.A.R. NUEVA EXTREMADURA LA PINTANA	SAR	Licitacion	25-07-2018	Por Informar	0%	
47	Met. Sur-Oriente	30128440	REPOSICION COMPLEJO DR. SOTERO DEL RIO	HOSP	Licitacion	28-03-2018	Por Informar	0%	
48	Subsecretaría de Salud Pública	30353324	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - SANTIAGO	SP	RS Diseño			0%	
49	Hospital Padre Alberto Hurtado	30473195	MEJORAMIENTO UNIDAD DE EMERGENCIA ADULTO, HOSP PADRE HURTADO SAN RA	HOSP	En Operación			0%	

N°	SERVICIO DE SALUD	CODIGO BIP	NOMBRE PROYECTO	TIPO DE OBRA	SITUACION ACTUAL	FECHA APERTURA TECNICA	FECHA TERMINO ACTUALIZADA	AVANCE FISICO DE OBRA(%)	Presenta atraso %Fisico vs %Programado
1	Valdivia	30348891	CONSULTORIO EXTERNO DE VALDIVIA, SSV	APS	Ejecucion	25-08-2017	06-08-2019	15%	Si
2	Valdivia	30117062	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR MALALHUE, COMUNA DE LANCO	APS	Ejecucion	Por Informar	12-03-2019	65%	Si

5 PLAN DE CONCESIONES

Presupuesto año 2019:

Presupuesto Año 2019 Partida 16. Capítulo 10. Programa 01	
Conceptos de Pagos	PPTO 2019 M\$
33.01.003 Reintegro Crédito IVA Concesiones	18.882.990
33.01.004 Subsidio Fijo a la Construcción	85.608.051
33.01.005 Subsidio Fijo Equipamiento	9.472.837
33.01.006 Subsidio Fijo al Mobiliario no Clínico	226.930
33.01.007 Modificación Contratos Concesiones	1.152.669

Hospital	Camas	Estado al día de hoy	Observaciones
Hospital de La Florida	391	En operación. Contrato al día	
Hospital de Maipú	375	En operación. Contrato al día	
Hosp. Regional de Antofagasta	671	En operación. Contrato al día	Mediante Res. DGOP 5065 del 22.12.2017, se otorga la Autorización de Pago de Subsidios. Con ello se establece la obligación de prestar los Servicios exigidos en las Bases, con lo que inicia la plena operación de dicho Hospital.
Hospital del Salvador	530	En Construcción. Contrato al día	Retraso en el inicio de las obras, debido a hallazgos de osamentas que obligan a mayores prospecciones cumpliendo con las exigencias del Consejo de Monumentos Nacionales
Instituto Nacional de Geriátrica	112	En Construcción. Contrato al día	Retraso en el inicio de las obras, debido a hallazgos de osamentas que obligan a mayores prospecciones cumpliendo con las exigencias del Consejo de Monumentos Nacionales
Hospital Metropolitano Occidente	523	En Construcción. Contrato al día	A diciembre del 2017 el proyecto presenta un avance de obra del 74,5 %, 5 puntos porcentuales bajo lo programado.

EN OPERACIÓN

Hospital de Maipú: Con fecha 12 de diciembre de 2013, mediante resolución DGOP N°5096 se aprueba Puesta en Servicio Provisoria (PSP) y la autorización de pagos de subsidios (APS). La Puesta en Servicio Definitiva (PSD) fue autorizada mediante la Resolución DGOP N°714 del 13 de febrero de 2015.

Durante el presente año se pagó un total de \$14.105.202.622.- por concepto de Subsidio Fijo a la Construcción. Los pagos de otros subsidios autorizados como, el subsidio fijo a la operación, son de competencia del Servicio de Salud Metropolitano Central.

Hospital de la Florida: Con fecha 12 de diciembre de 2013, mediante resolución DGOP N°5096 se aprueba Puesta en Servicio Provisoria (PSP) y la autorización de pagos de subsidios (APS). La Puesta en Servicio Definitiva (PSD) fue autorizada mediante la Resolución DGOP N°714 del 13 de febrero de 2015.

Durante el presente año se pagó un total de \$15.280.636.174.- por concepto de Subsidio Fijo a la Construcción. Los pagos de otros subsidios autorizados como, el subsidio fijo a la operación, son de competencia del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

Hospital Regional de Antofagasta: El proyecto fue adjudicado a la Sociedad Concesionaria "Siglo XXI" S.A. el 26 de febrero de 2013, mediante Decreto Supremo de Adjudicación N°141 publicado en el Diario oficial el 21.06.2013, fecha que constituye el inicio de la concesión.

Actualmente se encuentra en Etapa de Explotación de acuerdo al contrato de concesión. El 7 de diciembre de 2017 se aprobó la puesta en servicio provisoria y el 22 de diciembre de 2017 mediante Resolución N° 5065 se autorizaron los pagos de subsidios. El Hospital realizó el traslado al nuevo local entre el 13 de diciembre de 2017 al 12 de enero de 2018, quedando pendiente el traslado de Medicina Nuclear y Cardiología, unidades que dependen de la instalación de equipamiento vinculado a la Modificación de contrato y que serán instalados a fines de enero 2018.

De acuerdo a las regulaciones del contrato se han efectuado los pagos por concepto de reintegro anticipado de IVA a partir de septiembre de 2014 a cargo de MINSAL. Los pagos son cuatrimestrales y se han realizado un total de 11 pagos a diciembre de 2017. Durante el año 2017, se efectuaron pagos por un total de \$6.953.570.983.-

Además, el Ministerio realizó en diciembre de 2017 uno de los pagos regulados en el DS N°123 que modifica el contrato de concesión, por un monto de \$3.215.569.200.-

EN CONSTRUCCIÓN

Zona Occidente; Hospital Metropolitano Occidente: (Hospital Félix Bulnes) El proyecto se encuentra en etapa de ejecución de obras con un avance del 98% de las obras civiles (Octubre).

En el año 2017, se terminaron de licitar todos los equipos médicos, comprometiendo el 80% del presupuesto asignado, quedando por re licitar aquellos equipos que no fueron adjudicados en los primeros procesos.

Durante el año 2017, se presentaron los borradores del Reglamento del Servicio de la obra y Programas Anuales de la Obra, del que se han revisado diferentes versiones, en la actualidad van en la 11° versión y se avanza en las observaciones.

Durante el año 2017, se pagó un total de \$9.451.836.680.- por concepto de pago por anticipo de IVA.

Zona Oriente; Hospital Salvador - Geriátrico: Con fecha 11 de febrero del 2014, se adjudica la Concesión al "Consortio de Salud Santiago Oriente", conformado por las empresas: Assignia Infraestructuras S.A, Constructora y edificadora mediante Decreto Supremo de Adjudicación N° 141; publicado en el Diario Oficial el 28.05.2014 iniciándose la concesión.

El Proyecto se encuentra con el Diseño de Arquitectura aprobado. Gia+A, sociedad Anónima de Capital Variable y Constructora Cosal S.A.,

Durante 2017 se dio inicio a las obras preliminares y demoliciones de las áreas correspondientes en el contrato. Debido a hechos sobrevinientes de las prospecciones arqueológicas de la Resolución de Calificación Ambiental, se trabajó en un acuerdo marco entre Dipres, CCOP, Minsal y Concesionario a fin de viabilizar el contrato, el que será materializado durante el año 2018.

En cuanto a pagos, durante el año 2017 se han realizado pagos de IVA por un total de \$ 1.769.968.620. En total por reembolso de Iva se han realizado 10 pagos desde el año 2015 por un monto total de \$ 3.314.038.566.-

6 PROYECTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL EN SALUD CRITERIOS DE SELECCIÓN

Todos los proyectos por normativa que regula el Sistema Nacional de Inversiones, se validan técnica y económicamente por el Ministerio de Desarrollo Social, y sus órganos desconcentrados, evaluándolo e incorporando las Recomendaciones Satisfactorias (RS) a cada una de las iniciativas presentadas por el Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales.

Inversiones en Recintos Hospitalarios

SERVICIO DE SALUD ARICA (REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA)

- **Habilitación Equipo Angiografo Multipropósito HJNC Arica (Código BIP: 30484317-0)** el proyecto busca implementar una unidad de procedimientos endovasculares en 3 salas que pertenecen actualmente al CR cirugía mayor ambulatoria (CMA) cuyas dimensiones corresponden a 37,48 m² para la sala de procedimientos y 17,14 m² para la sala de comando, ambas del hospital Dr. Juan Noé Crevani, ubicado en 18 septiembre n°1000. Lo anterior contempla: -equipar sala de procedimientos endovasculares. -equipar sala de comandos. -equipar sala de recuperación. Siendo lo más importante la adquisición de un angiógrafo multipropósito

SERVICIO DE SALUD IQUIQUE (REGIÓN DE TARAPACÁ)

- **Construcción Hospital de Alto Hospicio (Código BIP: 30102049-0):** El proyecto consiste en la construcción de un hospital nuevo en la Comuna de Alto Hospicio y corresponde a un establecimiento de mediana complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 145.131 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 235 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA (REGIÓN DE ANTOFAGASTA)

- **Normalización Hospital Carlos Cisternas, Calama II Región (Código BIP: 20139518-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Calama y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 187.137 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 206 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Mejoramiento Servicio de Psiquiatría Hospital Regional Antofagasta (Código BIP: 30126713-0):** El proyecto busca mejorar, recuperar y reparar las dependencias, redes de servicios e instalaciones que se encuentran deterioradas, obsoletas y fuera de norma, además se considera la renovación de equipos y equipamiento. Las superficies a intervenir en los diferentes niveles del edificio son: zócalo: 233 m², 1º piso: 925 m², 2º piso: 871 m², patio: 274 m², total: 2.303 m². La intervención contempla lo siguiente: mejoramiento general del edificio, nuevo mobiliario adosado (de obra) y de fábrica, patios interiores, normalización altura muro perimetral, instalación de nuevos pavimentos y accesibilidad universal, mejoramiento tragaluces y vanos de techumbre existentes, baños, renovación completa de todos los artefactos y accesorios sanitarios, instalación de pasamanos y guarda muros en pasillos, reposiciones de cielo falso en sectores afectados por humedad o filtraciones, habilitación nuevos recintos, mejoramiento red sanitaria y normalización red eléctrica y de corrientes débiles.

SERVICIO DE SALUD ATACAMA (REGIÓN DE ATACAMA)

- **Reposición Hospital Comunitario Diego de Almagro (Código BIP: 30076167-0):** el proyecto consiste en la reposición del actual Hospital de Diego de Almagro, en el mismo terreno, por una superficie total construida de 5.328,25 m², incluyendo sala cuna. Este centro hospitalario entregara atención abierta, cerrada y de urgencia. Para poder ejecutar las obras en el mismo lugar para reponer el hospital, es necesario realizar en el terreno del IND, la habilitación con contenedores para albergar las obras complementarias ahí, con lo cual se quiere seguir brindando las prestaciones referentes a: atención abierta y de urgencia, ya que la atención cerrada se trasladará al hospital de Chañaral, mientras dure la ejecución del nuevo hospital.

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO (REGIÓN DE COQUIMBO)

- **Normalización Hospital de La Serena (CDT) (Código BIP: 20158342-0):** El proyecto consiste en la construcción del Centro de Diagnóstico y Terapéutico (CDT) del Hospital de La Serena y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 782.801 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla la atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.) y área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Normalización Hospital Ovalle (Código BIP: 20133773-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Ovalle y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 121.868 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 247 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo

- **Conservación Post-Terremoto Hospital De Coquimbo (código BIP 30433830-0).** Como es sabido la Región fue afectada por un sismo de alta intensidad 8,4 Escala Richter, decretando a la Provincia del Elqui Zona de catástrofe según Decreto N°1227 de 16/09/2015, siendo éste el más afectado por el sismo, sufrió daños no estructurales graves en la antigua torre de hospitalización la cual fue evacuada. por lo anterior se realizó un plan de contingencia para mantener al Hospital funcionando. Se plantea la ejecución de las siguientes fases de ejecución de infraestructura: Fase 1 proyectos que van en pos de la continuidad de atención para asumir la urgencia FASE 2 proyectos de recuperación de la capacidad de atención electiva y de urgencias para próximos 6 a 8 años. Los daños en esta torre deben ser analizados por un experto estructural a partir de un estudio que determine los trabajos que se deben realizar para volver a la normalidad. Se hizo levantamiento de daños de equipos.
- **Habilitación Unidad de Medicina Hiperbárica, Hospital de Coquimbo (Código BIP 40002659-0):** el proyecto consiste en la habilitación de sala de baromedicina para el hospital de Coquimbo con una superficie de 238 m². Considera la construcción de 238 m², en dos pisos, distribuidos en las áreas de: sala de máquinas, sala de cámara hiperbárica, box médico, sala de procedimientos, vestuarios, baño universal para pacientes, sala de espera, bodegas área residuos y aseo, recepción, oficina jefatura, estar personal, baños funcionarios y bodega de insumos clínicos. El proyecto incluye la implementación del recinto hospitalario con el equipo y equipamiento acorde al nivel de complejidad para pacientes hospitalarios y pacientes ambulatorios.

SERVICIO DE SALUD VALPARAISO-SAN ANTONIO (REGIÓN DE VALPARAÍSO)

- **Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio (Código BIP: 30067547-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de San Antonio y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Diseño y tiene como objetivo dar atención a una población de 161.262 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 205 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

- **Normalización Hospital San José, Casablanca (Código BIP: 30078232-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Casablanca y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Diseño y tiene como objetivo dar atención a una población de 29.333 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 12 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Mejoramiento Servicio De Medicina Física Y Rehabilitación Del HCVB (Código BIP: (30134093-0).** La iniciativa de inversión considera la intervención de la planta física para mejorar las condiciones de atención de los pacientes y a su vez dar cumplimiento a la normativa sanitaria en el contexto del plan piloto propuesto por el ministerio de salud. Junto con ello, se plantean las obras de mitigación necesarias para continuar entregando la atención a los pacientes de la red. Considera una población beneficiaria de 476.970 (INE)
- **Habilitación Imagenología Compleja Hospital Eduardo Pereira, Valpo (código BIP 30480199-0).** El proyecto consiste en la habilitación de imagenología compleja en el servicio de radiología e imagenología del Hospital E. Pereira, el cual en la actualidad debe derivar los requerimientos de estos exámenes al Hospital Van Buren o a la compra de exámenes en el extrasistema. En términos de crecimiento de la demanda, las compras al extra sistema han aumentado un 15% anual y las derivaciones al Van Buren en un 20%.

SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA (REGIÓN DE VALPARAÍSO)

- **Mejoramiento Hospital Psiquiátrico Phillipe Pinel Putaendo (Código BIP 30081870-0).** Producto de terremoto del 27 f es necesario realizar un reforzamiento estructural para recuperar su condición sismo resistente y luego realizar las mejoras de instalaciones básicas de acuerdo a las nuevas necesidades conforme al modelo de gestión de salud mental propuesto, el proyecto consiste en ejecutar las obras para reforzar estructuralmente el edificio y mejorar la funcionalidad mediante nuevos corredores y circuitos de circulaciones verticales, además de adecuaciones de las dependencias de acuerdo a nuevo modelo de gestión de salud mental, cambiando pisos cielos ventanas y sustituyendo redes antiguas de luz agua potable y alcantarillado e instalando un nuevo sistema de calefacción central, potenciando fuertemente la seguridad del paciente a través de sistema de CCTV, intrusión y detección de incendio. Considera una población beneficiaria de 16.928.873 (INE)
- **Construcción Unidad De Imagenología Compleja Hospital San Camilo, San Felipe (Código BIP: 40000795-0)** el proyecto considera la construcción de la unidad de imagenología compleja, la que contará con una superficie de 185,7 m² emplazada al interior de establecimiento y frente a la unidad de imagenología actual, la adquisición e instalación del resonador de 1,5 teslas. Lo anterior beneficiará a una población de 279.618 habitantes.

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA (REGIÓN DE VALPARAISO)

- **Normalización Hospital Gustavo Fricke (Código BIP: 20117386-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Viña del Mar y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 1.083.619 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 554 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

- **Construcción Hospital Bi-Provincial Quillota-Petorca (Código BIP: 30120947-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Quillota Petorca y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 287.665 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 282 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Construcción Hospital Provincial Marga-Marga (Código BIP: 30120941-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Marga Marga y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 374.366 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 282 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE (REGIÓN DEL MAULE)

- **Normalización Hospital Provincial de Curicó (Código BIP: 30067571-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Curicó y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 233.827 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 400 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

- **Normalización Hospital Base de Linares (Código BIP: 30112875-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Linares y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 170.902 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 329 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Normalización Hospital Regional De Talca - II Etapa (Código BIP 30066922-0)** el proyecto contempla la reposición del hospital regional de Talca, por un nuevo establecimiento de 73.000 m² compuesto principalmente por un servicios de hospitalización básica de 471 camas, 132 camas para atención de pacientes críticos, 15 pabellones de cirugía mayor, 3 de cirugía menor, y servicios de apoyo clínicos e industriales para apoyar la demanda del establecimiento basada en una población de aproximadamente 1.000.000 de personas. Además, contempla la implementación de Radioterapia para potenciar los servicios y mejorar las condiciones de atención para los pacientes oncológicos.

SERVICIO DE SALUD DE ARAUCO (REGIÓN DEL BIO BIO)

- **Normalización Hospital Santa Isabel de Lebu (Código BIP: 30075796-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Lebu y corresponderá a un establecimiento de mediana complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Estudio Preinversional y tiene como objetivo dar atención a una población de 50.543 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 80 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

- **Reparación Mayor Hospital Curanilahue (Código BIP 30105544-0):** El proyecto contempla las reparaciones de: reparaciones residencias médicas, reparación sistema control centralizado, reparación instalación estanque de petróleo y certificación y recomendación y/o refundaciones edificios hospital de Curanilahue , posible reparación torre c y consultorías para la realización de calicatas y ensayos de laboratorio y un estudio de mecánica de suelo para la ejecución posterior de un proyecto de regimentaciones de los distintos edificios del hospital , con un total de beneficiarios de 168.053 (INE).

SERVICIO DE SALUD DE ÑUBLE (REGIÓN DEL BIO BIO)

- **Construcción Nuevo Complejo Hospitalario Provincia de Ñuble (Código BIP: 30107398-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Chillán y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 485.629 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 530 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO (REGIÓN DEL BIO BIO)

- **Normalización III Etapa y Final Hospital Las Higueras (Código BIP: 30097529-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Las Higueras y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 395.577 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 501 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE (REGIÓN DE LA ARAUCANÍA)

- **Normalización Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, Angol (Código BIP: 30068954-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Angol y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 214.882 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 234 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Reposición Hospital San Agustín, Collipulli (Código BIP: 30070896-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Collipulli y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Diseño y tiene como objetivo dar atención a una población de 33.806 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 34 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Reposición Hospital Dr. Óscar Hernández Escobar, Curacautín (Código BIP: 20054441-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Curacautín y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Diseño y tiene como objetivo dar atención a una población de 17.164 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 25 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

- **Normalización Hospital Comuna de Lonquimay (Código BIP: 30070917-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Lonquimay y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Diseño y tiene como objetivo dar atención a una población de 10.964 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 18 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR (REGIÓN DE LA ARAUCANÍA)

- **Construcción Complejo Asistencial Padre Las Casas (Código BIP: 30126159-0):** El proyecto consiste en la construcción de un nuevo Hospital en la Comuna de Padre Las Casas y corresponde a un establecimiento de mediana complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 89.163 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 232 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica, área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Normalización Hospital de Villarrica (Código BIP: 20088311-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Villarrica y corresponde a un establecimiento de mediana complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 114.548 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 115 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica, área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

- **Normalización Hospital Comunitario Dr. Eduardo González G., Cunco (Código BIP: 30074607-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Cunco y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 24.825 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 21 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Reposición Hospital de Carahue (Código BIP: 30072343-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Carahue y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 26.515 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 30 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Normalización Hospital Pitrufoquén (Código BIP: 20156203-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Pitrufoquén y corresponde a un establecimiento de mediana complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 92.565 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 73 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica, área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

- **Normalización Hospital Comunitario de Makewe, Padre Las Casas (Código BIP: 30072350-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Makewe y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 10.260 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 24 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Ampliación y Normalización Pabellones Quirúrgicos, HHA de Temuco (Código BIP 30410576-0)** proyecto consiste en la ampliación y normalización de pabellones quirúrgicos del HHA de Temuco, el cual contempla la ampliación de 5 pabellones los que permitirán absorber en el mediano plazo la le quirúrgica existente y resolver las prestaciones que requieren de resolución inmediata como son las prestaciones traumatológicas complejas, neuroquirúrgicas, cardioquirúrgicas y cáncer. La iniciativa beneficiara a una población de aproximadamente 755.337 habitantes de la región de La Araucanía.

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA (REGIÓN DE LOS RÍOS)

- **Normalización Hospital de Lanco, SS Valdivia (Código BIP: 30063583-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Lanco y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 17.777 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 20 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD DEL OSORNO (REGIÓN DE LOS LAGOS)

- **Reposición Hospital de Quilacahuín, San Pablo (Código BIP: 30099869-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Quilacahuín y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 10.462 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 6 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Reposición Hospital Misión de San Juan de la Costa (Código BIP: 30099881-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de San Juan de la Costa y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 7.410 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 8 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Construcción Centro De Diálisis, Purranque (Código BIP: 30125776-0)** este proyecto contempla la construcción de un edificio de 637,5 m² para el funcionamiento del centro de diálisis en el Hospital de Purranque, el cual contara con 12 sillones de diálisis para operar en 2 ciclos diarios con capacidad para atender a 48 pacientes semanalmente. se contempla también la adquisición de los equipos y equipamientos necesarios para su funcionamiento y la contratación de las consultorías para la ejecución de estas obras civiles.
- **Mejoramiento Hospital Puerto Octay (Código BIP: 30158072-0):** la propuesta corresponde al mejoramiento integral de la infraestructura del hospital, el cual tiene como objetivo dar cumplimiento a las normas técnicas básicas de establecimientos hospitalarios y adecuarlo al actual modelo de atención. dicho mejoramiento incluye cambio de techumbre, revestimientos exteriores e interiores, radier, cambio de instalaciones eléctricas, agua potable, calefacción, gases clínicos, red húmeda y ventilación, se contempla también redistribución de los espacios, lo que implica una intervención de 2.059 m². Las principales intervenciones en cuanto a recintos están en la creación de nuevas áreas como sala de acogida, en tanto en el área de

urgencia se mejoran aspectos como habilitación de sala de espera, sala multiuso, box de procedimientos, box de atención de víctimas y sala de observación, aumento de superficie de box de reanimación y la habilitación de espacios para bodegas y áreas de aseo. En el área ambulatorio los cambios más importantes son el aumento de la superficie en sala de espera, box ginecológico, sala IRA-ERA, sala toma de muestra, sala multipropósito, bodega de farmacia y el aumento de 5 a 7 box multipropósito. En cuanto a las áreas de apoyo y diagnóstico se aumenta la superficie de laboratorio. En el área de hospitalizados el principal cambio se encuentra en la implementación de las salas con baño, tanto en indiferenciados como en aislados, aumento de superficie de estación de enfermería y habilitación de baños para público. Para el área de servicios se propone aumentar la superficie de comedor de personal, vestidores, SEDILE, a la vez se reduce los espacios en las zonas de lavandería, unidad de mantención, bodega de rezago, sala de caleras, bodega para pellet, habilitando también la zona para depósitos de cadáveres.

SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI (REGIÓN DE LOS LAGOS)

- **Normalización Hospital de Futaleufú, Provincia Palena (Código BIP: 30078077-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Futaleufú y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 3.417 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 6 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Desarrollo Estudio Preinversional Normalización Hosp. Pto. Montt (Código BIP: 20139693-0)** hospital de alta complejidad de 111.698 m². Esto incluye los establecimientos, estructuras y tabiques, pisos mecánicos y circulaciones. La superficie para recintos asistenciales es de 39.688 m². El número de camas es de 517 camas (409 camas básicas más 108 camas críticas). UCI adulto 22 camas UTI adulto 44 camas UPC infantil 12 camas UCI neonatal 10 camas básico neonatal 8 camas 15 pabellones quirúrgicos (14 electivos más 1 urgencia). Parto integral con 8 salas equipadas con tecnología ad-hoc, mas 2 pabellones obstétricos imagenología con alta tecnología digital. Hemodinamia con 1 angiografía para prestaciones de angiografía y coronariografía. Medicina física y rehabilitación.

SERVICIO DE SALUD CHILOE (REGIÓN DE LOS LAGOS)

- **Normalización Hospital de Quellón, Provincia de Chiloé (Código BIP: 30083335-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Quellón y corresponde a un establecimiento de mediana complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 31.122 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 57 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica, área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Normalización Hospital de Ancud, Provincia de Chiloé (Código BIP: 30083300-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Ancud y corresponde a un establecimiento de mediana complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Diseño y tiene como objetivo dar atención a una población de 81.843 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 108 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Normalización Hospital de Queilen, Provincia de Chiloé (Código BIP: 30071949-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Queilen y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Diseño y tiene como objetivo dar atención a una población de 5.549 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 8 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica, área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD AYSÉN (REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO)

- **Normalización Hospital Puerto Aysén, XI Región (Código BIP: 30001982-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Puerto Aysén y corresponde a un establecimiento de baja complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 27.965 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 56 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica, área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Normalización Hospital Dr. Leopoldo Ortega, Chile Chico, XI Región (Código BIP: 30039513-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Chile Chico y corresponde a un establecimiento comunitario de baja complejidad. Se encuentra en la Etapa de Anteproyecto y tiene como objetivo dar atención a una población de 5.127 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 7 camas y contará con atención abierta (consultas de atención primaria con enfoque familiar), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE (REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO)

- **Mejoramiento Urgencia Y Ampliación De Camas, Hospital De Talagante (Código BIP 30470783-0).** La congestión de la urgencia, con una espera de 7 pacientes en promedio diarios por una cama de hospitalización, ya que no cuentan con camas de cuidados medios suficiente para atender a estos pacientes en forma oportuno y resolutive, derivándolos a otros establecimientos de la red construir 650,42 m² en donde se instalaría 24 camas médico quirúrgicas (18 de medicina y 6 de cirugía) de cuidados medios con el equipamiento y equipos médicos requeridos según norma técnica básica. Además, se repone equipamiento de servicio de urgencia. Este proyecto contempla una población de 287.492.

- **Reposición Con Relocalización Hospital De Melipilla (Código BIP: 30380728-0)** considera la construcción del hospital de Melipilla en terreno ubicado en av. Vicuña Mackenna 1405 en Melipilla con 46.059 m². El programa médico arquitectónico considera 60.834 m². Los recintos relevantes del proyecto corresponden a 239 camas totales de las cuales 30 corresponden a corta estadía, 12 pensionado, 30 UPC, y 167 hospitalización. cuenta con 7 pabellones, 2 salas de parto integral, 58 box de consultas y procedimientos, 12 sillones de diálisis. Además, considera 410 estacionamientos de los cuales 350 son subterráneos.

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR (REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO)

- **Reposición con Relocalización del Hospital Exequiel González (Código BIP: 30110492-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Exequiel González Cortés y corresponde a un establecimiento de alta complejidad (pediátrico). El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 1.103.052 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 189 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica, área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Normalización Hospital Barros Luco Trudeau (Código BIP: 30264723-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital de Barros Luco T. y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Ejecución y tiene como objetivo dar atención a una población de 1.103.052 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 987 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE (REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO)

- **Reposición Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río (Código BIP: 30128440-0):** El proyecto consiste en la reposición del Hospital Sótero del Río y corresponde a un establecimiento de alta complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de diseño y tiene como objetivo dar atención a una población de 1.501.912 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 710 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Construcción Nuevo Hospital de Puente Alto (Código BIP: 30484467-0):** El proyecto consiste en la construcción de un nuevo Hospital en la Comuna de Puente Alto y corresponde a un establecimiento de mediana complejidad. El proyecto se encuentra en la Etapa de Diseño y tiene como objetivo dar atención a una población de 655.400 personas (INE año 2016). El futuro establecimiento contempla 394 camas y contará con atención abierta (consultas médicas, consultas de otros profesionales, procedimientos, etc.), atención cerrada (hospitalización), atención de urgencia (atención de adultos, niños y mujer), área quirúrgica (pabellones de intervenciones quirúrgicas electivas y cirugía mayor ambulatoria), área de apoyo diagnóstico/terapéutico, y áreas de apoyo logístico/administrativo.
- **Mejoramiento Unidad De Emergencia Adulto, Hosp. Padre Hurtado (Código BIP 30473195-0)** se optimizarán los espacios de la unidad y se ampliarán las salas de observación para los pacientes de mayor gravedad que llegan al servicio de emergencia del hospital y poder cumplir de la mejor manera con una atención segura y digna para los usuarios. De la misma forma se adquirirá el equipamiento y equipos necesarios para el correcto funcionamiento. El proyecto postula ampliar 3 boxes para atención de urgencia, 12 cupos de observación, incorporar la sala de atención de víctimas, de acuerdo a las directivas legales y mejorar las condiciones de ventilación y habitabilidad para pacientes. Población INE beneficiaria de 456.151

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE (REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO)

- **Construcción obras complementarias reposición HDS-ING (Código BIP: 30275972-0).** Urbanizar terrenos para instalar soluciones modulares transitorias de áreas clínicas de un total de 7.742 m², un galpón de áreas industriales de 1.130 m², además se habilitarán áreas administrativas del HDS en 1.200 m² y áreas de apoyo de HDS y SSMO (bodega farmacia, decomisos, movilización) en 313 m². Para HDS se habilitan también 70 m², y fichas clínicas en 373 m², para INGER se habilitan 495 m² para camas de hospitalización geriátrica. Habilitación de 304 estacionamientos para ambos establecimientos. Población INE 777.000.
- **Normalización infraestructura y equipamiento pabellones H. Salvador (Código BIP 30115292-0).** Normalización de pabellones quirúrgicos del H. Salvador para cumplir normas Técnicas Básicas de Autorización Sanitaria y despejar el área norte trasladando pabellones de oftalmología que forman parte de las obras complementarias del proyecto reposición HDS-ING y mitigar riesgos de infecciones intrahospitalarias por construcción del nuevo hospital.

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE (REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO)

- **Construcción Hospital Zona Norte – Metropolitana (Código BIP 30366422-0).** Realizar el estudio de preinversión hospitalaria que permita identificar las brechas de atención de la red asistencial del servicio de salud metropolitano norte. Reforzar la resolutivez de la atención de mediana complejidad para dar una respuesta efectiva a la población de la zona norte de la región metropolitana y mejorar el funcionamiento de la red asistencial del servicio de salud metropolitano norte. Este proyecto beneficiara a 350.000 hab. (pobl INE)
- **Normalización Instituto Nacional Del Cáncer (Código BIP: 30372776-0)** se trata de la actualización del estudio preinversión del año 2010, para normalizar el instituto nacional del cáncer. El instituto es un edificio hospitalario, cuya infraestructura tiene más de 80 años y ya no representa un edificio apto para las actividades que realiza el instituto nacional del cáncer. Este estudio permite identificar el o los problemas del establecimiento, mediante el diagnóstico oferta y demanda de prestaciones de salud y recursos productivos. Se analizarán las alternativas de solución. Se estima una población beneficiaria 3.900.000.

- **Mejoramiento red imagenología compleja: incorporac. Diag. Por PET-CT (código BIP: 30439522-0)** el proyecto busca la adquisición e instalación de un equipo PET-CT, realizar las obras civiles que permitan disponer del espacio físico adecuado para el funcionamiento del equipo y adquirir el equipamiento complementario

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL (REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO)

- **Reposición Eléctrica Y De Climatización HCSBA** (Código BIP: 30115485-0). El proyecto consiste en: 1.- reposición de todo el sistema de calefacción y climatización del establecimiento: comprende el cambio de: UMAS, equipos extractores, doradores, filtros y radiadores de agua caliente. Además del control centralizado de todas las unidades. 2.- reposición de todas las instalaciones del HCSBA, lo que comprende cambio de transformadores, grupos electrógenos de respaldo, cambio de conductores, sub estaciones eléctricas, tableros normalizados. 3.-eficiencia energética comprende la instalación en los techos del complejo hospitalario, paneles solares fotovoltaicos de capa fina, además de ventanas termopanel en unidades críticas de pacientes hospitalizados, con una población beneficiaria de 1.125.319.
- **Mejoramiento H. Urgencia Asistencia Publica Edif. Mons. Valech (código BIP 30115362-0)**. La construcción de 1 edificio donado por la fundación los cedros, que albergará pabellones, área para pacientes críticos, área atención de urgencia-emergencia y área de imagenología de urgencia, corresponde a la construcción de un edificio de 5.418,23 m²; un piso técnico de 379,94 m²; una torre de conexión con actual edificio de 1.560 m² y dos plantas subterráneas de estacionamientos de 10.265 m². Además de la relocalización de obras existentes, equivalentes a 600 m² y adquisición de equipamiento para el cumplimiento de los objetivos. Su población beneficiaria corresponde a 491.444.

- **Normalización Del Servicio De Imagenología (Código BIP 30408872-0)** el proyecto consiste en la incorporación de un nuevo angiografo que permitirá aumentar la resolutiveidad e impactar favorablemente disminuyendo los tiempos de espera para ese tipo de examen. Así como la incorporación de la resonancia magnética permitirá liberar gastos en la compra del servicio en el extrasistema y la disminución en los tiempos de espera para la obtención del apoyo diagnóstico. Referente a la reposición del osteopulmonar, permitirá retomar la cobertura de los exámenes de radiología (RX)
- **REPOSICION CON RELOCAL. LABOR.TBC Y CENTRO BRONCOPULMONAR RED SSMC (código BIP 30375174-0).** En el contexto del programa nacional para el control y eliminación de la tbc, y con el objetivo de determinar las brechas entre oferta y demanda de exámenes bacteriológicos, se hace necesario la reposición con relocalización del laboratorio de TBC CENTRO BRONCOPULMONAR en edificio del HCSBA.

Inversiones en Atención Primaria de Salud

La visión del Ministerio de Salud es que las personas, familias y comunidades tengan una vida más saludable y participen activamente en la construcción de estilos de vida que favorezcan su desarrollo individual y colectivo.

Consecuente con lo anterior, dentro de los objetivos estratégicos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales está el posicionar a la Atención Primaria de Salud como estrategia del sistema público, mediante el refuerzo de su resolutivez y de la integralidad de la atención en base al modelo con enfoque de Salud Familiar y Comunitaria, para dar una respuesta más efectiva a la población bajo control y contribuir a la eficiencia en el funcionamiento de los diferentes niveles de complejidad de la red asistencial en salud y mejorar la calidad de vida de la población.

Sobre esta lógica y durante el presente período este Ministerio ha priorizado tres tipos de iniciativas de inversión:

1. Centros de Salud Familiar (CESFAM):

Este dispositivo de Salud corresponde a un establecimiento de Atención Primaria, cuya misión específica es prestar atención de salud, en el nivel primario a la población inscrita, con el propósito de contribuir a resolver los problemas y necesidades de salud del beneficiario - usuario y del grupo familiar y así contribuir a elevar su calidad de vida.

Tiene entre sus actividades la provisión de cuidados básicos en salud, con énfasis en acciones de promoción, prevención, curación, tratamiento, cuidados domiciliarios y rehabilitación de la salud, de baja complejidad biotecnológica y en modalidad ambulatoria.

El modelo asistencial -sobre el que se fundamenta el accionar de los Centros de Salud Familiar- es el biopsicosocial con enfoque familiar. Este marco de referencia busca crear una relación de continuidad del equipo de salud capacitado en salud familiar, con una población a cargo, que le permita manejar los factores determinantes de la salud, potenciar factores protectores, crear las condiciones para una efectiva promoción de la salud y responder de manera contextualizada e integrada a las necesidades de atención de salud que surjan en dicha población.

Con este norte, el Programa de Gobierno contempla- para el presente período presidencial- la construcción de 100 nuevos CESFAM. Durante el período 2014-2017 han sido recomendados y se encuentran en distintas fases de construcción o estudios 61 proyectos, 21 en operación y 17 terminados. Restando 1 iniciativa, que está siendo presentada a este Ministerio, para la etapa de ejecución.

2. Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF):

Este tipo de iniciativas busca plasmar la esencia del Modelo Integral con Enfoque Familiar y Comunitario (Plan de Salud Familiar), mediante la integración del trabajo con la comunidad en la perspectiva de co-responsabilidad en el cuidado de la salud, previniendo el daño en los individuos y familias, y promoviendo estilos de vida saludable a través del autocuidado. Para ello considera los siguientes aspectos bio-psico-social:

- Historia y características de la comunidad
- Vulnerabilidad de la población
- Organización o estructura sanitaria comunal
- Competencias equipo de salud

Por ende, esta estrategia busca complementar la cartera de prestaciones ofrecidas por los Centro de Salud Base, acercando la oferta de acciones sanitaria enfocadas en la prevención y promoción a la comunidad.

La estrategia considera la construcción de 100 nuevos CECOSF durante el período 2014-2017. Al año 2017, se observa que existen 3 proyectos en licitación, 7 en ejecución, 22 terminados y 68 en operación.

3. Servicios de Urgencia Avanzada (SAR):

Siguiendo la línea de atención más cercana, oportuna y resolutive, se ha definido la estrategia de crear 132 Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR), beneficiando potencialmente a casi 10 millones de personas que se atienden en el sistema público. La mayor resolución se logrará con la incorporación de tecnología apropiada y dotación del personal médico necesario, contando con camillas de observación de pacientes para derivar sólo a quienes requieran atención secundaria, aliviando a su vez la presión por atenciones en los servicios de Urgencia de los Hospitales. Ésta es una manera efectiva de acercar la salud a la gente.

Para ello se propone entregar atención de urgencia, a la población a cargo en horario no hábil (complementario al funcionamiento de CESFAM), evitando que esta población concurra a un Servicio de Emergencia Hospitalaria, si se trata de una patología de baja complejidad, asegurándole la continuidad de la atención y coordinando una adecuada derivación del usuario a su Equipo de Cabecera del CESFAM cuando corresponda y ofrecer apoyo diagnóstico a la red comunal en horario hábil.

Como se mencionó, la estrategia contempla 132 dispositivos. A finales del año 2017, existen 130 iniciativas, todas las cuales se encuentran con su recomendación técnica (RS) y en distintos niveles de estudios y/o ejecución.